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Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta besluit, gelet op artikel 5.4, eerste
lid, van de Waterwet en de Inspraak- en participatieverordening Waterschap Drents Overijsselse
Delta 2016 het onderhavige projectplan in ontwerp vast te stellen.

Zwolle, 5 januari 2022

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta,

de secretaris de dijkgraaf

ir. E. de Kruijk D.S. Schoonman
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Leeswijzer

Het ontwerp projectplan Nieuwe Wetering Bovenloop bestaat uit vier delen. In deel | wordt
beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel |l geeft een
toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de
onderbouwing van het plan. Deel Il geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures,
en deel IV bevat rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn.
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DEEL | — PROJECTBESCHRUJVING

1. Aanleiding en doel

1.1 Aanleiding

Waterschap Drents Overijsselse Delta is voornemens de Nieuwe Wetering Bovenloop her in te richtten. Het
ontwerp voor de NWE is opgesteld vanuit een integraal gebiedsproces waarbij het Dagelijks Bestuur een
voorkeursalternatief heeft vastgesteld. Hierbij is uitgegaan van de volgende beleidsdoelen uit het
Waterbeheerprogramma:

KRW (D2) - Meer ruimte en variatie in het profiel door realisatie van een natuurlijke
oever (moeraszone) voor de ontwikkeling van de gewenst flora en fauna
passend bij een moerasbeek (R20), over een lengte van 6,2 kilometer en
door aangepast onderhoud

- Opheffen barrieres voor de vismigratie (2 stuwen)

GGOR (A1) - Het waterbeheer in het stroomgebied Broekland optimaliseren, afgestemd
op de functies en het huidige gebruik

Waterschapszorg (A1) - Hetinrichten van het gewenste beheer voor 1 watergang in het
stroomgebied Broekland.

Naast bovengenoemde beleidsdoelen is rekening gehouden met meekoppelkansen voor biodiversiteit en
recreatie.

Op basis van de beoordeling van drie alternatieven is één alternatief als best naar voren gekomen: het
voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief is op 3 november 2020 door het Dagelijks Bestuur van
WDODelta vastgesteld. De alternatieven zijn beoordeeld op KRW opgave, GGOR, Waterschapszorg,
nevendoelen zoals recreatie, duurzaamheid, maatschappelijke meerwaarde, uitvoerbaarheid, beheerbaarheid
en kosten. Met dit voorkeursalternatief worden de thema’s zo optimaal mogelijk ingevuld. Deze thema’s zijn
daar waar mogelijk ingepast in het ontwerp. Concreet is gekozen om de opgave niet geheel via moeraszone te
realiseren, maar ook gedeeltelijk via de aanleg van natuurvriendelijke oevers en aanpassingen in beheer en
onderhoud. Dit omdat de mogelijkheden voor grondaankopen gering zijn in het gebied. Opgaven

Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Nieuwe Wetering Bovenloop is getypeerd als Moerasbeek. Om als KRW maatregel aangemerkt te kunnen
worden zijn de volgende “ontwerp-eisen” opgesteld voor de moeraszone:

- De waterdiepte in de moeraszone varieert van 0 tot 60 cm ten opzichte van het hoogste peil (het
vroegere Zomerpeil).

- De breedte van de moeraszone (op de waterlijn) beslaat minimaal een derde van de waterbreedte en
waar mogelijk de helft van de breedte van de waterloop tijdens het maximale peil, met een maximale
breedte van 8 m zodat machinaal onderhoud mogelijk is.

- Moeraszone moet over 4,9 kilometer van het waterlichaam (totaal 6,2 km) aanwezig zijn (totale
oppervlakte 14.700m2)
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De breedte van de moeraszone is gebaseerd op wat voor een moerasbeek ideaal is om als zodanig te kunnen
functioneren. Er is een inschatting gemaakt dat de benodigde breedte van de moeraszone niet overal gehaald
kan worden. Waar minder ruimte is, ligt de inspanning om een smallere natuurvriendelijke oever te realiseren.
Omdat een natuurvriendelijke oever een smallere breedte kent dan een moeraszone, dient ten behoeve van de
KRW doelrealisatie meer lengte NVO gerealiseerd te worden om zo wel tot een gelijkwaardige oppervlakte te
komen. Waar geen ruimte is voor moeraszone dan wel natuurvriendelijke oever, ligt de inspanning om
minimaal eenzijdig het onderhoud van de oever te extensiveren of het talud iets te verflauwen. Deze
natuurvriendelijke oever komt bij voorkeur aan dezelfde zijde te liggen (weilandzijde) als de moeraszone.

Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp is een verder uitwerking van het Voorkeursalternatief zoals vastgesteld door het
Dagelijks Bestuur van WDODelta. Het voorlopig ontwerp is gebaseerd op de volgende lengtes:

e In het KRW-waterlichaam wordt 1,5 kilometer aan moeraszone ingericht.

e In het project wordt 1,6 kilometer op basis van natuurvriendelijke oever gerealiseerd dat voldoet aan
de KRW-doelstellingen.

e Tevens wordt 1,4 kilometer oever met extensief onderhoud en flauwe oever gecreéerd om maximale
aan biodiversiteit te realiseren.

Beperkte doelrealisatie KRW

Met bovenstaande maatregelen realiseren we 8100 m2 aan doelrealisatie voor de KRW. De doelstelling zoals
opgenomen in het SGBP 3 bedraagt 14.700 m2 (gelijk aan 4,9 km moeraszone). Omdat niet meer eigenaren
bereidheid hebben getoond tot beschikbaar stellen van gronden, kan (op dit moment) niet overal een
moeraszone of natuurvriendelijke oever worden gerealiseerd. Hierbij zijn de bestuurlijke uitgangspunten van
vrijwillige grondverwerving en het hanteren van marktconforme grondprijzen (grondbeleid WDODelta) het
uitgangspunt. Op basis van deze uitgangpunten is meer doelrealisatie voor de korte termijn niet mogelijk.

Recreatieve doelen

Binnen het project zijn de recreatieve meekoppelkansen in beeld gebracht (trekpontje, versterken
wandelroutes, schaatsbaan). Opgemerkt wordt dat op die plekken waar eigen grond wordt vergraven tot
natuurvriendelijke oever het huidige smalspoorpad verdwijnt. Daarmee worden de mogelijkheden voor
struinen langs de watergang verkleind. Hier moet worden afgewogen welke functie de voorkeur heeft. De
kano-opstelplaats blijft behouden.

Hydrologie

Het aanleggen en uitbreiden van natte omstandigheden (WB21/NBW) betreft voor dit project geen opgaaf.

Beheer & Onderhoud

Door de inrichting van de natuurvriendelijke oever wordt het huidige jaarlijkse onderhoud met smalspoor voor
de oostelijke (natuurvriendelijke) oever aangepast naar onderhoud éénmaal in de 3-5 jaar met breedspoor. De
oever aan de wegzijde wordt met smalspoor en de watergang (blauwe bakje) met de maaiboot onderhouden.

De aanleg van een natuurvriendelijke oever of een moeraszone draagt ook in hoge mate bij aan het vergroten
van de biodiversiteit langs de watergang.
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Jaarlijks onderhoud dat wordt uitgevoerd aan de natuurvriendelijke oever bestaat uit het verwijderen van
houtige opslag en muskusrattenbestrijding.

Waterschapszorg

Binnen de herinrichting van NWB worden in het kader van Waterschapszorg een watergang meegenomen in
dit project. Betreft Watergang vanaf de Elshagenweg het deel langs de Langerhorstweg tot een deel over de
gemeentegrens Olst-Wijhe — Raalte. Voor dit deel van de watergang wordt de status gewijzigd van B naar A.

Biodiversiteit

Door het toepassen van verschillende beheervormen ontstaat er variatie in vegetatiestructuur wat
aantrekkelijk is voor diverse fauna. Daar waar geen plasdras of natuurvriendelijke oevers mogelijk zijn door de
ruimte wordt wel oever iets flauwer gemaakt zodat er meer variatie in de oevers ontstaat waarmee naast
verschil in beheervormen variatie in vegetatiestructuur ontstaat.
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2. Plangebied

Het stroomgebied van de Nieuwe Wetering Bovenloop ligt in een overwegend agrarisch gebied waar zowel
grootschalige landbouw als kleinschaligere vormen van landgebruik voorkomen. Binnen het gebied liggen de
kernen Broekland en Elshof. Aan de westzijde ligt langs het overgrote deel van het waterlichaam de
doorgaande weg, Elshofweg. De aanliggende percelen zijn overwegend voor bewoning of zijn agrarisch in
gebruik. Bij het agrarische gebruik gaat het veelal om huiskavels. De Nieuwe Wetering Bovenloop heeft een
totale lengte van 6,2 km.

Er is een analyse gemaakt van de waarden, kansen en knelpunten van het projectgebied. Op basis van deze
analyse is het projectgebied op te splitsen in een viertal deelgebieden:

a) Deelgebied 1 (Noord): ten noorden van de Raalterweg

Brede waterloop van 10-12m met particulier gronden aan de oostzijde en westzijde de Elshofweg. Tussen de
Elshofweg en waterloop is de ruimte beperkt en is geen ruimte beschikbaar voor een natuurlijke oever. Aan
beide zijden van de waterloop is een smalspoor onderhoudspad. Zowel de oost- als westzijde van de watergang
hebben de status van een overige kering.

b) Deelgebied 2 (Midden): tussen de Raalterweg en industrieterrein Broekland

Brede waterloop van 6-10m met particulier gronden aan de oostzijde en westzijde de Elshofweg. Tussen de
Elshofweg en waterloop is de ruimte beperkt. Gemeente heeft aangegeven dat hier 1m beschikbaar is voor
inrichting van een natuurlijke oever. Aan beide zijden van de waterloop is een smalspoor onderhoudspad.

c) Deelgebied 3 (Zuid): ten zuiden van industrieterrein Broekland

Brede waterloop van ca 6m met particulier gronden aan de oostzijde en westzijde de Elshofweg. Tussen de
Elshofweg en waterloop is de ruimte beperkt en is 1 a 2m beschikbaar voor een natuurlijke oever. Op het
gedeelte is eenzijdig een smalspoor onderhoudspad aanwezig. Onderhoud gebeurt hier voornamelijk varend.

d) Deelgebied 4 (Stroomgebied Broekland):

Stroomgebied Broekland is een overwegend agrarisch landschap met verspreid enkele bospercelen.
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3. Gewenste situatie

3.1 Maatregelen

In het voorlopig ontwerp worden de twee KRW doelen zo optimaal mogelijk ingevuld. De beide
vismigratieknelpunten worden opgeheven en de Nieuwe Wetering Bovenloop krijgt een natuurlijke oever met
meer ruimte en variatie in het profiel voor de ontwikkeling van de gewenst flora en fauna passend bij een
moerasbeek (R20). Met de nieuwe inrichting krijgt de watergang ruimte voor meer natuurlijke en dynamische
processen. Tegelijk wordt de langs de watergang gelegen ‘overige kering’ op een aantal locaties verlegd om
ruimte te creéren voor de ecologisch opgave. Ook wordt de kering waar nodig op de gewenste hoogte gelegd
zodat deze weer voldoet aan de geldende norm. Daarnaast wordt met dit alternatief invulling gegeven aan
IBoom en Waterschapszorg in stroomgebied Broekland. Het bestaande wandelnetwerk blijft gehandhaafd. In
het bijgevoegde voorlopig ontwerp zijn de maatregelen weergegeven.

3.1 Effecten

Hydrologie

De Nieuwe Wetering Bovenloop heeft een belangrijke functie voor zowel waterafvoer als -aanvoer.
Wateraanvoer is noodzakelijk ter compensatie van de grondwateronttrekking van Vitens voor
drinkwaterwinning. Het huidige systeem is aangelegd om aan maximale vraag (wateraanvoer) van Vitens te
voldoen (3,15Mm3/jr) en dit dient in de toekomst mogelijk te blijven. Vanwege de functie voor wateraanvoer
en gezien het ruimtegebrek in bestaande leggerprofielen, is voor de KRW geen ruimte binnen het leggerprofiel.
Door de maatregelen buiten het leggerprofiel te realiseren hebben de werkzaamheden geen invloed op de
hydrologische uitgangspunten.

Op meerdere locaties langs de watergang, is ruimte om zonder aankoop (binnen de percelen in eigendom van
het waterschap) de watergang te verbreden. Met de verbreding ontstaat, aan de westzijde, meer
wateroppervlakte voor de afvoer van het water. Hierdoor is aan de oostzijde meer ruimte voor ecologische
ontwikkeling, met behoud van de afvoercapaciteit. Afhankelijk van de ruimte die dan ontstaat kan de oever
zich ontwikkelen tot moeraszone of natuurvriendelijke oever. Het hydraulisch profiel verschuift met deze
maatregel.

Ecologie

Het is niet mogelijk om 1 of beide stuwen te verwijderen, of te vervangen door een vispasseerbare constructie
in de hoofdloop. Er is weinig tot geen grond beschikbaar rondom beide vismigratieknelpunten. Technische
vispassages naast de stuw vragen minder ruimte en zijn derhalve het meest passend.

Op basis van bovenstaande kenmerken is de aanleg van een technische vispassage in de vorm van een ‘De Wit-
vispassage’ als meest kansrijke maatregelen naar voren gekomen.

Beheer & Onderhoud

Door de inrichting van de natuurvriendelijke oever wordt het huidige jaarlijkse onderhoud met smalspoor voor
de oostelijke (natuurvriendelijke oever) aangepast naar onderhoud éénmaal in de 3-5 jaar met breedspoor. De
oever aan de wegzijde wordt met smalspoor en de watergang met de maaiboot onderhouden.
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Jaarlijks onderhoud dat wordt uitgevoerd aan natuurvriendelijke oever bestaat uit het verwijderen van houtige
opslag en muskusrattenbestrijding.

Duurzaamheid

Voor het project is de grootste belasting het grond verzet. In verder fase zal er gekeken worden naar de eisen
omtrent de inzet van zo min mogelijke belasting. Het ontwerp is opgesteld dat er gewerkt wordt met een
gesloten grondbalans. De vrijkomende grond wordt bij de omliggende eigenaren verwerkt. Hiermee zijn
transportafstanden zeer beperkt. De vispassages worden gemaakt aan de bestaande stuw waardoor geen grote
aanpassingen aan de stuwen vereist is.
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4. Beschikbaarheid gronden

Voor alle gronden die aangekocht moeten worden voor de aanleg van de moeraszone is met de betreffende
eigenaren een schriftelijke en door de verkopende partij ondertekend verkoopcontract aanwezig. Op
onderdelen van het traject zijn grondaankopen niet nodig, maar zal wel de ligging van het onderhoudspad
wijzigen voor eigenaren. Niet alle eigenaren zijn akkoord met de wijziging van de onderhoudspaden. Dit
gebruik zal indien nodig via de Keur worden afgedwongen.

Ten aanzien van de realisatie van één maaibootinlaatplaats en stuk van 250m moeraszone is nog geen
schriftelijke bevestiging ontvangen van de betreffende eigenaren. Mochten de overeenkomsten onverhoopt
uitblijven, zal een andere locatie gevonden worden voor de inlaatplaats en zal dit bij het definitieve projectplan
gewijzigd worden.

5. Effecten van het plan

5.1 Positieve effecten

Positieve effecten van het plan:

- Vergroten van de ecologische kwaliteit en waarde van de watergang en oevers.

- Optimaliseren van het waterbeheer door meer ruimte te creéren voor waterberging.

- Herinrichten van onderhoudsroutes zodat beheer en onderhoud efficiént uitgevoerd kan worden.
- Inpassen van recreatieve voorzieningen en beleving van NWB.

- Versterken van overige kering

5.2 Negatieve effecten

Negatieve effecten van het plan:

- Geen draagvlak in en medewerking van grondeigenaren en omwonenden.
- Uitvoeren van onderhoud vanaf aanliggende percelen van derden vanwege het verleggen van
onderhoudsroutes.

6. Uitvoering

Na goedkeuring van het projectplan wordt gestart met het opstellen van een Bestek met Uitvoeringsontwerp.
Hierna start een aannemer met de realisatie van het werk. De verwachting is dat de uitvoering in het vierde
kwartaal van 2022 zal starten. In onderstaande tabel is een overzicht van de planning opgenomen.

Tabel 1 - Overzicht uitkomsten conditionerende onderzoeken

Projectfase Start Einde

Afronding ontwerp Q4 2021 Q2 2022
Aanbesteding Q3 2022 Q3 2022
Uitvoering Q4 2022 Q2 2023
Afronding Q2 2023 Q12024
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7. Nadelige gevolgen

7.1 Nadelige gevolgen van de uitvoering

Gedurende de uitvoering van het werk wordt de overlast voor derden zoveel mogelijk beperkt. Eventuele
schade aan rij- en werkstroken wordt hersteld. Uitvoeringsschade is nu niet voorzien, maar mocht die toch
optreden, dan wordt die vergoed. Ook gewasderving en/of inkomstenschade als gevolg van de uitvoering van
dit projectplan wordt vergoed. Voorafgaand aan de uitvoering wordt met alle relevante aanliggende eigenaren
contact opgenomen, zodat zij rekening kunnen houden met de werkzaamheden.

De Wet Natuurbescherming eist dat schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt. Hieraan wordt
voldaan doordat het waterschap werkt volgens de vigerende natuurbeschermingswetgeving, de Gedragscode
Wet Natuurbescherming voor Waterschappen en een maximale inspanning levert om de bestaande natuur te
beschermen. De uitvoering staat gepland in 2022. In deze periode worden de werkzaamheden zodanig gepland
dat nadelige gevolgen op de flora- en fauna tot een minimum worden beperkt.

7.2 Financieel nadeel

Als gevolg van dit projectplan is geen financiéle schade voorzien die aan de uitvoering van het project in de weg
staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs
niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet
voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om
schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de
procedure wordt verwezen naar de Procedureverordening nadeelcompensatie Waterschap Drents Overijsselse
Delta.

8. Legger, beheer en onderhoud

8.1 Legger

Na realisatie wordt de nieuwe situatie opgenomen in de legger van oppervlaktewaterlichamen.

8.2 Beheer en onderhoud

Er is een onderhoudsplan opgesteld waarmee de instandhouding van de maatregelen wordt gewaarborgd. Dit
onderhoudsplan is opgenomen in bijlage G van dit projectplan.

Er vindt een relatief intensief beheer en onderhoud plaats van het doorstroomprofiel om peilen te handhaven
en het water over het gebied te verdelen. Dit onderhoud wordt jaarlijks varend uitgevoerd.

Door de inrichting van de natuurvriendelijke oever wordt het huidige jaarlijkse onderhoud met smalspoor voor
de oostelijke (natuurvriendelijke oever) aangepast naar onderhoud éénmaal in de 3-5 jaar met breedspoor
vanaf de onderhoudsroute over perceel van de aanliggende eigenaar. De oever aan de wegzijde wordt met
smalspoor en de watergang met de maaiboot onderhouden.

Jaarlijks onderhoud dat wordt uitgevoerd aan de natuurvriendelijke oever bestaat uit het verwijderen van
houtige opslag en muskusrattenbestrijding.

Projectplan Waterwet Pagina 14 van 23

Nieuwe Wetering Bovenloop



Indien nodig mag onderhoud afgedwongen worden door middel van Keur.

9. Samenwerking

Met de eigenaren zijn verkennende gesprekken gevoerd over de plannen van het Waterschap in dit project en
de eventueel aankoop van gronden. Verder is het gebied ingelicht door middel van een nieuwsbrief in maart
2020 over de plannen. Er is een tweede nieuwsbrief uitgegaan in juni 2021 om het gebied op de hoogte te
stellen van het voorkeursalternatief dat is gekozen door het dagelijks bestuur. Verder is er in juni 2021 een
fysieke inloopbijeenkomst georganiseerd voor de direct aanliggende eigenaren. Tijdens deze bijeenkomst is het
voorlopig ontwerp verder toegelicht en is de nut en noodzaak van het project belicht. In dezelfde periode van
de nieuwsbrief en de inloopbijeenkomst is er ook contact opgenomen met de omliggende eigenaren om de
onderhoudsroutes en het voorlopig ontwerp te bespreken. Waar nodig is er een afspraak op locatie ingepland.
Hierop volgend zijn ook gesprekken gevoerd met de eigenaren waar we grond willen aankopen om zo een
koopovereenkomst te kunnen sluiten.
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DEEL Il - VERANTWOORDING

1. Wet- enregelgeving

1.1 Waterwet

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet een
projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de wijze waarop dat zal
worden uitgevoerd én een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het
werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet
waaronder:

e voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in
samenhang met

e bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en

e vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1).

1.2 Kaderrichtlijn Water (KRW)

De doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is het bereiken en beschermen van een goede
toestand van landoppervlaktewater, overgangswateren en kustwateren. Onder de goede toestand vallen zowel
een goede ecologische als een goede chemische toestand. Daarnaast is de doelstelling van de KRW het
beschermen van een goede chemische en kwantitatieve toestand van het grondwater. Waterschappen hebben
een belangrijke taak bij het behalen van de doelstellingen uit de KRW.

De KRW is in de Nederlandse wetgeving geimplementeerd in de Waterwet, de Wet milieubeheer en het Besluit
kwaliteitseisen en monitoring water (BKMW). Op nationaal niveau worden de te treffen maatregelen
opgenomen in stroomgebiedbeheerplannen en maatregelenprogramma’s en het nationale waterplan. Op
provinciaal niveau worden de te treffen maatregelen opgenomen in het provinciale waterplan. In het
provinciale waterplan worden de maatregelen verder uitgewerkt. Waterschappen nemen in hun
waterbeheerplannen de KRW-maatregelen op die voor hun beheergebied verplicht zijn.

1.3 Milieueffectrapportage (m.e.r.)

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Met een m.e.r. krijgt het
milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. In het Besluit m.e.r. bestaat een belangrijk
onderscheid tussen onderdeel C en onderdeel D. voor activiteiten die voldoen aan de diverse criteria uit
onderdeel C geldt een m.e.r.-plicht. In onderdeel D staan de activiteiten benoemd waarvoor een m.e.r.-
beoordelingsplicht geldt. Voor deze activiteiten moet beoordeeld worden of sprake is van (mogelijke)
belangrijke nadelige milieugevolgen. De activiteiten die binnen dit project worden uitgevoerd vallen allen
binnen categorie D, te weten onder onderdeel D.9 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

Onderdeel D.9 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage betreft een landinrichtingsproject dan wel
een wijziging of uitbreiding daarvan, in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op:
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e Een functiewijziging met een oppervlakte van 125 hectare of meer van water, natuur, recreatie of
landbouw.
e Vestiging van een glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied van 50 hectare of meer.

De voorgenomen activiteiten betreffen niet de vestiging van een glastuinbouwgebied of
bloembollenteeltgebied, dit punt is dan ook niet van toepassing voor de voorgenomen activiteiten. De
drempelwaarde voor een functiewijziging van water, natuur, recreatie of landbouw van de betreffende
categorie wordt niet overschreden. Dit betekent dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat. Uit de
vormvrije m.e.r.-beoordeling zal blijken of niet alsnog een m.e.r.-procedure op grond van het Besluit
milieueffectrapportage moet worden doorlopen.

Voorgenomen ontwikkeling beslaat circa 11.500 m3 grondverzet en beslaat een oppervlakte van circa 3.5 ha.
Dat is minder dan de 12,5 hectare grens waardoor er een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Wel zal een
aanmeldingsnotitie moeten worden opgesteld omdat de ontgraving zoals die nu is opgenomen hoger is dan de
10.000 m3. Onder de 10.000 m3 geldt een meldingsplicht.

2. Beleid
2.1 Toets beleid waterschap

Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in een
goede toestand te brengen en te houden, en bevordert het duurzaam gebruik van water. De richtlijn geldt voor
al het oppervlaktewater maar alleen voor de zogenoemde waterlichamen geldt een rapportage- en
resultaatsverplichting naar de EU.

De invoering van de KRW heeft er toe geleid dat het water administratief ingedeeld is in KRW waterlichamen
en de overige wateren. De opgaven en begrenzingen van alle KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in de
provinciale omgevingsvisie. Het waterschap is verantwoordelijk voor het uitwerken van de opgaven en de
maatregelen in het oppervlaktewater, de provincie voor de uitwerking van het diepe grondwater. Voor de
waterlichamen heeft het waterschap een resultaatsverplichting om de maatregelen die nodig zijn om in 2027
de vastgestelde waterkwaliteitsopgaven te behalen.

In de huidige situatie voldoet de Nieuwe Wetering bovenloop nog niet aan de in de KRW gestelde opgaven. De
voorgenomen maatregelen die binnen dit project worden uitgevoerd, moeten ervoor zorgen dat de waterloop
wel aan de KRW-normen voldoen.

Inrichting, Beheer en Onderhoud op Maat (IBOOM)

Na de realisatie van de plannen wordt het gebied conform het beleid “Inrichting, Beheer en Onderhoud Op
Maat” (IBOOM) uitgevoerd. Hieronder wordt verstaan dat het beheer en onderhoud aan de watergang wordt
afgestemd op de functies in het gebied en de opgaven, hierbij rekening houdend met de gebiedskenmerken en
wensen en ideeén van de inwoners en omgeving.
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Door de inrichting van de natuurvriendelijke oever wordt het huidige jaarlijkse onderhoud met smalspoor voor
de oostelijke (natuurvriendelijke) oever aangepast naar onderhoud éénmaal in de 3-5 jaar met breedspoor. De
oever aan de wegzijde wordt met smalspoor en de watergang met de maaiboot onderhouden.

De smalspooronderhoudsroute, gelegen tussen de oever van de Nieuwe Wetering Bovenloop en de Elshofweg,
wordt door middel van twee keer per jaar maaien en maaisel afvoeren verschraald om daarmee de
biodiversiteit te vergroten. De aanleg van een natuurvriendelijke oever of een moeraszone draagt ook in hoge
mate bij aan het vergroten van de biodiversiteit langs de watergang.

Jaarlijks onderhoud dat wordt uitgevoerd bestaat uit het verwijderen van houtige opslag en
muskusrattenbestrijding.

Waterschapszorg

Waterschapszorg gaat over de zorg voor beheer en onderhoud van de watergang; wie welke watergang
beheert en wie de onderhoudsplichtige is. WDOD wil het water in de wetering zo goed mogelijk aan- en
afvoeren. Op deze manier kan het Waterschap de functies in een gebied (zoals landbouw en natuur) zo
optimaal mogelijk bedienen. Daarom wil WDOD de grote, regionaal belangrijke watergangen zelf
onderhouden. De kleinere watergangen en de individuele perceelsloten worden onderhouden door de
aanliggende perceeleigenaren.
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3. Projectkeuzes

Het voorlopig ontwerp is opgesteld vanuit de lokale belangen, kansen en doelen. Deze komen voort uit de
alternatieven. Op basis van de weging scoorde alternatief 2 het beste. Dit voorkeursalternatief is uitgewerkt tot
het huidige voorlopig ontwerp.

In het voorlopig ontwerp worden de twee KRW doelen zo optimaal mogelijk ingevuld. De beide
vismigratieknelpunten worden opgeheven en de Nieuwe Wetering Bovenloop krijgt een natuurlijke oever met
meer ruimte en variatie in het profiel voor de ontwikkeling van de gewenst flora en fauna passend bij een
moerasbeek (R20). Met de nieuwe inrichting krijgt de watergang ruimte voor meer natuurlijke en dynamische
processen. Tegelijk wordt de langs de watergang gelegen ‘overige kering’ op een aantal locaties verlegd om
ruimte te creéren voor de ecologisch opgave. Ook wordt de kering waar nodig op de gewenste hoogte gelegd
zodat deze weer voldoet aan de geldende norm. Daarnaast wordt met dit alternatief invulling gegeven aan
IBoom en Waterschapszorg in stroomgebied Broekland.

Ter onderbouwing van de plannen zijn een aantal conditionerende onderzoeken uitgevoerd:
e Archeologie (bijlage D)
e Niet gesprongen explosieven (bijlage E)
e Natuurtoets (bijlage F)
e Aeriusrapportage (bijlage G)
e Kabels- en leidingen overzicht (Bijlage H)
e Bodemonderzoek (Bijlage I)

In navolgende tabel zijn de belangrijkste bevindingen van deze onderzoeken weergegeven.

Tabel 2 - Overzicht uitkomsten conditionerende onderzoeken

Onderzoek Korte samenvatting conclusie

Over het algemeen is de archeologische verwachting voor binnen het
gebied laag. Enkele zones kennen echter een landschappelijk hogere
ligging. Deze zijn op de verwachtingskaart aangegeven als zones met een
middelhoge of hoge archeologische verwachting. Op twee locaties snijden
de geplande graafwerkzaamheden een zone met een (middel-) hoge
Archeologisch onderzoek verwachting. Op een derde locatie schampt het plangebied een hoge
verwachtingszone waar bovendien historische bebouwing staat
weergegeven.

Geadviseerd wordt nader archeologisch onderzoek uit te voeren op de drie
bovengenoemde locaties.

Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek OO en de conclusies is

NGE .
het onderzoeksgebied onverdacht op Ontplofbare Oorlogsresten.
De voorgenomen werkzaamheden aan de Nieuwe Wetering Bovenloop zal
naar verwachting leiden tot een tijdelijk verlies van (niet essentieel)
Natuurtoets

leefgebied van diverse beschermde soorten. Een deel hiervan behorend tot
de nationale soorten en is vrijgesteld door de provincie Overijssel.
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Over het algemeen wordt verwacht dat op termijn, na het uitvoeren van de
ontwikkeling, het leefgebied van deze soorten (met name vissen, amfibieén
en ongewervelden) in kwaliteit zal toenemen zoals beoogd is door de
doelstellingen van de KRW-richtlijn.

Voor de otter, bunzing, hermelijn en wezel dient een ontheffing
aangevraagd te worden. Deze soorten kunnen gezamenlijk in een aanvraag
ingediend worden. Om een ontheffing Wet natuurbescherming te
verkrijgen voor Overijssel moet:

¢ De gunstige staat van instandhouding gegarandeerd blijven.
¢ Invulling gegeven worden aan de zorgplicht.

* Voldaan worden aan een bij de wet genoemd belang.

* Er mogen geen alternatieven zijn.

Aerius berekening

Op basis van het huidige ontwerp en de huidige wetgeving is er geen
vergunningplicht voor de werkzaamheden.

Kabels en leidingen

Het ontwerp is voor een groot deel afgestemd op de aanwezige kabels en
leidingen. Enkele punten vragen in vervolg nader onderzoek middels
proefsleuven.

Kruisende middenspanningskabel.

Lichtmasten en bijbehorende bekabeling bij de lJsbaan.

Van diverse stuwen staat de aansluiting op het net van Enexis niet op
tekening. Naderonderzoek naar de ligging van deze kabels is aan te
bevelen.

Bodemonderzoek

Het grondverzet kan plaatsvinden op basis van de bodemkwaliteitskaart.

Voor het te verwijderen slib is de aanbeveling om een
waterbodemonderzoek uit te voeren.

4. Vergunningen, ontheffingen en meldingen

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de vergunningenscan verzameld. Er wordt aangegeven of er een

vergunning, ontheffing en/of melding nodig is voor de projectwerkzaamheden.

Tabel 3 - Overzicht vergunningen, ontheffingen en meldingen

Vergunning / Ontheffing / Melding Korte samenvatting benodigde actie

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen
bouwwerk zijnde of van werkzaamheden is benodigd voor de
werkzaamheden.

Kapvergunning

Gemeentelijke kapvergunning kan vereist zijn bij het kappen van
bomen.

Bouwvergunning

Voor het realiseren van de vistrap.

Ontgrondingsvergunning

De werkzaamheden aan de Nieuwe Wetering Bovenloop kunnen
waarschijnlijk niet onder de vrijstellingsmogelijkheden worden
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geschaard. Daarmee zal een ontgrondingsvergunning noodzakelijk
zijn.

Een besluit bodemkwaliteit is vereist, dit kan tot vijf werkdagen voor
Besluit bodemkwaliteit start werkzaamheden.

Indien er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt bij het verwijderen
Sloopvergunning van de bruggen moet er een sloopmelding worden gedaan.

Er is een ontheffing voor soorten (Otter, Hermelijn, Bunzing en
Wet natuurbescherming Wezel) vereist.
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DEEL Il - RECHTSBESCHERMING

1. Zienswijze

Als het ontwerpprojectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter
inzage. Voordat het waterschap een definitieve beslissing neemt, kunnen belanghebbenden en ingezetenen
gedurende deze periode hun zienswijze op dit ontwerpprojectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of
mondeling. Een zienswijze moet véér afloop van de termijn bij het waterschap zijn ingediend.

2. Beroep en hoger beroep

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage.
Gedurende zes weken (vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd) kunnen belanghebbenden
beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder overlegging van
een afschrift van dit projectplan. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend.

Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank vi. Daarvoor moet de indiener wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.
Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan
vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

3. Crisis- en herstelwet

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij
aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden
meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn
geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis-
en herstelwet van toepassing is.

4. Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een beroepschrift ingediend. Dit betekent dat
de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan degene
die beroep instelt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd verzoek om een voorlopige
voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-
Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet een kopie van het beroepschrift worden overlegd.
Ook voor het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Zie voor het
digitaal indienen van zo’n verzoek onder “Beroep en hoger beroep”.
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DEEL IV - BULAGEN

A.

Overzichtskaart
Dwarsprofielen
Vergunningenscan
Archeologisch onderzoek
NGE onderzoek

Natuurtoets
Aeriusberekening

Kabels en leidingen overzicht
Bodemonderzoek

Onderhoudsplan
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1 Inleiding

In deze notitie is een toelichting gegeven op de vergunningen en onderzoeken die benodigd zijn om de
voorgenomen ontwikkeling van de Nieuwe Wetering.

1.1 Huidige situatie en ontwikkeling

Het stroomgebied van de Nieuwe Wetering Bovenloop is gelegen in een voornamelijk agrarisch gebied met
onder andere grootschalige landbouw. De watergang stroomt langs kernen zoals Broekland en Elshof, vlakbij
Raalte en Heeten. De aanliggende percelen zijn voornamelijk in agrarisch gebruik, het betreft hierbij veelal
huiskavels. Daarnaast liggen er woningen langs de wetering.

De Nieuwe Wetering Bovenloop kent een totale lengte van circa 6,2 kilometer. De watergang kent een KRW-
opgave voor de herinrichting van 4,9 kilometer watergang tot een moerasbeek.

Om deze watergang in te richten krijgen oevers een flauwer talud en worden moeraszones aangelegd zodat
vegetatie zich beter kan ontwikkelen. De gronden worden zoveel mogelijk ter plaatse verwerkt op naastgelegen
agrarische gronden waardoor er sprake is van ophoging van gronden. Hierin wordt gestreefd naar een gesloten
grondbalans. Daarnaast worden de lichtmasten bij de ijsbaan van Elshof verplaatst en twee bruggen en een
bomenrij verwijderd. Tot slot worden twee stuwen geschikt gemaakt voor het passeren door vissen.

Op 17 november 2020 is het voorkeursalternatief door het dagelijks bestuur van Waterschap Drents
Overijsselse Delta vastgesteld.

Voorliggende vergunningscan is een inventarisatie van benodigde vergunningen, onderzoeken en andere

vereisten voor het mogelijk maken van de voorgenomen ontwikkeling. Deze toelichting is onlosmakelijk
verbonden met de bijbehorende tabel.
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2 Toelichting vergunningscan

2.1 Grondwerkzaamheden

2.1.1 Bestemmingsplan

Het plangebied is gelegen in twee verschillende gemeentes, te weten; gemeente Olst-Wijhe en gemeente
Raalte. In laatstgenoemde bevindt het plangebied zich in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte
geconsolideerd’ van 25 februari 2016. De werkzaamheden in gemeente Olst-Wijhe zijn gelegen in twee
bestemmingsplannen, namelijk; ‘Bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe’ vastgesteld op 12 april 2021 en
‘Kleine kernen’, vastgesteld op 25 juni 2012. Hieronder een kort overzicht van de verschillende
enkelbestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen per bestemmingsplan.

‘Buitengebied Raalte geconsolideerd’

Enkelbestemming Dubbelbestemmingen Aanduidingen

Water Waterstaat — Waterkering Gebiedsaanduiding -
verwevingsgebied

Agrarisch Waterstaat — Intrekgebied

Verkeer Leiding - Water

Groen -1

‘Bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe’

Enkelbestemming Dubbelbestemmingen Aanduidingen
Water Waarde — Archeologie - 1

Agrarisch met waarden — Waarde — Archeologie - 2

Landschapswaarden

Natuur Waarde — Landschap - 1

Wonen Waarde — Landschap - 2

Agrarisch Waterstaat- Waterkering

Verkeer Waterstaat - intrekgebied

‘Kleine kernen’

Enkelbestemming Dubbelbestemmingen Aanduidingen
Water Waterstaat — waterkering
Agrarisch Waarde — archeologie 1

Relatie tot voorgenomen ontwikkeling

Gemeente Raalte

Uitgezonderd van de enkelbestemming ‘Groen-1" van gemeente Raalte vinden er geen strijdigheden plaats met
het bestemmingsplan. Dit betreft circa 125 meter oever aan de oostzijde ter hoogte van Broekland. Hierover
dient overleg met bevoegd gezag plaats te vinden.

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden is
benodigd voor de werkzaamheden ter hoogte van de dubbelbestemming ‘leiding — water’ (artikel 2.1 Wabo).
De werkzaamheden daarvoor zijn toelaatbaar mits het leidingbelang niet onevenredig wordt geschaad. Dit
dient te gebeuren in afstemmen de leidingbeheerder.
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Gemeente Olst-Wijhe
In gemeente Olst-Wijhe vinden er geen strijdigheden met de bestemmingsplannen plaats. Ter hoogte van de

kern Elshof is het bestemmingsplan ‘Kleine Kernen’ vigerend. In dit bestemmingsplan is alleen een
omgevingsvergunning benodigd voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van
werkzaamheden (artikel 2.1 Wabo) ter plaatse van de dubbelbestemming ‘waarde — archeologie - 1. Zolang de
werkzaamheden maximaal 100 m? of maximaal 50 cm diep gaan is er geen archeologisch onderzoek vereist.

Op basis van het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe’ zijn in meerdere enkel- en
dubbelbestemmingen vergunningen vereist. De omgevingsvergunning uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde of van werkzaamheden is vereist in de enkelbestemmingen ‘Agrarisch met waarden —
Landschapswaarden’ waarbinnen die vergunning toelaatbaar is mits het behoud versterking en ontwikkeling
van landschappelijke waarde niet onevenredig worden aangetast (artikel 4.8.1).

Voor de enkelbestemming ‘Natuur’ is de vergunning toelaatbaar indien daardoor de natuur- en
landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast (artikel 17.4.1).

Wat betreft de enkelbestemming ‘Agrarisch’ is de vergunning toelaatbaar zolang er geen historische objecten
worden aangetast uit bijlage 7 van artikel 3.8.1.

Voor de dubbelbestemmingen ‘Waarde — Landschap - 1’ en ‘Waarde — Landschap - 2’ is de vergunning slechts
toelaatbaar indien daardoor de waarde 'openheid' & 'relief' (waarde 1, artikel 34.3.1) daar niet door wordt
aangetast. En alleen ‘openheid’ (waarde 2, artikel 35.3.1).

Tot slot qua archeologische dubbelbestemmingen geldt voor ‘Waarde — Archeologie - 1’ de vrijstelling bij
maximale oppervlakte van 2.500m2 of maximaal 50 cm diep gaan (30.3.1).

Voor ‘Waarde — Archeologie - 2’ is er vrijstelling bij een maximale oppervlakte van 5.000 m2 of een diepte van
maximaal 50 cm (artikel 31.3.1).

2.1.2 Ontgrondingswet Provinciale verordening

Paragraaf 3.3.2 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017 geeft de regels weer met betrekking tot
ontgrondingen. In artikel 3.3.2.1 (Vrijstelling vergunningplicht), lid 1 is aangegeven wanneer geen vergunning is
vereist.

Geen vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet is vereist voor ontgrondingen voor de navolgende
werken of werkzaamheden:

a) het aanleggen, onderhouden, wijzigen of opruimen van rijkswaterstaatswerken en werken door of op
last van de provincie Overijssel;

b) het aanleggen, onderhouden, wijzigen of opruimen van een werk, waarvan het oppervlak is vastgelegd
op de plankaart of op het inrichtingsplan van een onherroepelijk bestemmingsplan, provinciaal
inpassingsplan of van een onherroepelijk projectbesluit, als bedoeld in artikel 3.10 en 3.26 van de Wet
ruimtelijke ordening, waarbij niet dieper wordt gegraven dan 3 meter beneden het oorspronkelijke
niveau;

¢) het aanleggen, onderhouden, wijzigen of opruimen van een werk door of in opdracht van gemeenten
of waterschappen, met inbegrip van de aanleg van waterpartijen indien minder dan 10.000 m? vaste
stoffen uit een of meer waterpartijen wordt ontgraven, en waarbij niet dieper wordt gegraven dan 3
meter beneden het oorspronkelijke niveau;
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d) het aanleggen, onderhouden, verbreden of verdiepen van watergangen, voor zover deze een
bodembreedte krijgen van niet meer dan 5 meter, en een diepte van niet meer dan 3 meter beneden
het oorspronkelijke niveau;

e) hetaanleggen, verhogen, verzwaren of onderhouden van waterkeringen;

f)  het uitvoeren van werkgebonden ontgrondingen gericht op:

- beheer en onderhoud ten behoeve van de instandhouding van bestaande natuur, of

- het ontwikkelen van nieuwe natuur, mits per werk minder dan 10.000 m? vaste stoffen wordt
ontgraven en waarbij niet dieper wordt gegraven dan 3 meter beneden het oorspronkelijke
niveau, indien uitgevoerd door of in opdracht van een natuurbeherende instantie of op grond
van een specifieke daartoe verleende overheidssubsidie;

g) de normale uitoefening van het landbouw-, tuinbouw-, of bosbouwbedrijf, alsmede het planten of
rooien van bomen, struiken of andere gewassen;

h) het maken, onderhouden, wijzigen of opruimen van waterputten, reservoirs, bassins, vijvers en
soortgelijke werken, mits die zijn gelegen bij woningen of op agrarische bedrijfserven en de inhoud
ervan niet meer bedraagt dan 500 m? vaste stoffen;

i) het doen van archeologische opgravingen op grond van een vergunning ingevolge de
Monumentenwet;

j) hetaanleggen of wijzigen van gronddepotplaatsen met inbegrip van het ontgraven van de humeuze
bovenlaag, alsmede het opruimen binnen 5 jaar na vulling ervan, en het aanleggen of wijzigen daarvan
met betrekking tot bodem- en onderwaterbodemsanering als bedoeld in artikel 4, onder c van de
Ontgrondingenwet;

k) het aanleggen of wijzigen van buitenmaneges, mits niet groter dan 1.500 m? en niet gelegen in
landschappelijk of natuurwetenschappelijk gevoelige gebieden, en mits daarbij uitsluitend sprake is
van omwisseling van deklaag en onderliggend zand waarbij niet dieper wordt gegraven dan 1 meter
beneden het oorspronkelijke niveau;

I) het maken, onderhouden, wijzigen of opruimen van bouwwerken, kelders en graven, het doen van
grondboringen en sonderingen, en het leggen, plaatsen, onderhouden, wijzigen of opruimen van
buizen, kabels, palen en soortgelijke werken.

Relatie met voorgenomen ontwikkeling

De werkzaamheden aan de Nieuwe Wetering Bovenloop kunnen waarschijnlijk niet onder de
vrijstellingsmogelijkheden worden geschaard. Daarmee zal een ontgrondingsvergunning noodzakelijk zijn.
Voorgenomen ontwikkeling beslaat circa 17.000 m3 grondverzet en beslaat een oppervlakte van circa 3.5 ha.
Dat is minder dan de 12,5 hectare grens waardoor er een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht geldt.

2.1.3 Besluit Bodemkwaliteit

Een BBK-melding voor het afvoeren van baggerspecie en grond is vereist bij grotere hoeveelheden grond.
Toepassingen van grond en baggerspecie moeten in principe altijd worden gemeld, tenzij:

- baggerspecie wordt verspreid op het aangrenzende perceel;

- toepassing van grond of baggerspecie plaatsvindt door particulieren;

- detoepassing van grond of baggerspecie plaatsvindt binnen één vestigingslocatie van een
landbouwbedrijf. Voorwaarde hierbij is dat de grond of baggerspecie ook afkomstig is van deze
vestigingslocatie;

- erschone grond of baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3 wordt toegepast.

Relatie met voorgenomen ontwikkeling

De afgegraven grond wordt deels verwerkt op een naastgelegen terrein dat dient te worden opgehoogd. Overig
materiaal wordt afgevoerd. Een besluit bodemkwaliteit is vereist, dit kan tot vijf werkdagen voor start
werkzaamheden.
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2.1.4 Klic-melding

Een inventarisatie van mogelijke kabels en leidingen bij graafwerkzaamheden is vereist wanneer machinaal
wordt gegraven op basis van de Wet Info-uitwisseling ondergrondse Netwerken (WION). Dit kan 3 tot 20
werkdagen voor de uitvoering van de graafwerkzaamheden.

2.2 Bouwwerkzaamheden

2.2.1 Wabo (bouwen)

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) laat in artikel 2.1 zien wanneer er een bouwvergunning
vereist is. Qua bouwwerkzaamheden betreft het enkel de verplaatsing van lichtmasten.

Relatie met voorgenomen ontwikkeling

De lichtmasten zijn opgenomen in het bestemmingsplan en mogelijk gemaakt in de bouwregels ter plaatse van
de functieaanduiding ‘ijsbaan’. Zolang er geen extra lichtmasten worden toegevoegd en het enkel verplaatsing
betreft kunnen de werkzaamheden waarschijnlijk worden geschaard onder onderhoud en is er geen vergunning
benodigd. Overleg met bevoegd gezag wordt aangeraden om dit af te stemmen.

2.2.2 Sloopvergunning

Voor het slopen van (restanten van) de bruggen is geen omgevingsvergunning nodig. Het verwijderen van de
bruggen is niet in strijd met het bestemmingsplan. Mogelijk is een sloopmelding vereist.

In de volgende gevallen dient er een sloopmelding te worden gedaan:
e Wanneer er 10m3 of meer afval vrijkomt.
e  Bij de sloop wordt asbest verwijderd.

Indien er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt bij het verwijderen van de bruggen moet er een sloopmelding
worden gedaan.

2.3 Beplanting

2.3.1 Wabo (uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van
werkzaamheden)

Het is mogelijk dat voor werkzaamheden in het kader van beplanting een vergunning voor het uitvoeren van
een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden (Wabo) vereist is. In gemeente Raalte zijn er geen
werkzaamheden met betrekking tot beplanting. In gemeente Olst-Wijhe betreft het een locatie voor herplant
van bomen en een locatie waar een bomenrij wordt verwijderd. Beide zijn gelegen in de enkelbestemming
‘agrarisch met waarden - landschapswaarden’. Binnen deze bestemming geldt geen aanlegvergunning voor het
aanbrengen van beplanting.
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2.3.2 Kapvergunning

Gemeentelijke kapvergunning kan vereist zijn bij het kappen van bomen. De locatie waar de bomen worden
gekapt is gelegen in Olst-Wijhe. In de gemeentelijke APV zijn in artikel 4:11 lid 2 vrijstellingsregels opgenomen,
hier wordt niet aan voldaan. De betreffende bomen zijn lindes en lijsterbes.

Een kapvergunning dient te worden aangevraagd. Een vergunning kan worden geweigerd op grond van de
volgende weigeringsgronden:

Weigeringsgronden (4.11b):
a. de natuurwaarde van de houtopstand;
de landschappelijke waarde van de houtopstand;
de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

SO0 oo o

2.4 Water

2.4.1 Waterwet

De Nieuwe Wetering Bovenloop is op de legger van Waterschap Drents Overijsselse Delta aangemerkt als een
primaire watergang. Volgens artikel 3.1 lid 1 is het verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik
te maken van een waterstaatswerk of bijoehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming
met de waterhuishoudkundige functies, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te
verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, te vervoeren of te laten

liggen.

Op het moment dat er ingrepen plaatsvinden in een waterstaatswerk van Waterschap Drents Overijsselse Delta
kan gebruik gemaakt worden van het projectplan Waterwet. Voor het aanpassen van de Nieuwe Wetering
Bovenloop wordt er een dergelijk projectplan Waterwet opgesteld door het Waterschap waarmee er geen
verdere waterschapsvergunningen vereist zijn.

2.4.2 Wabo (bouwen)

De vistrappen zijn beide gelegen in zowel Olst-Wijhe (enkelbestemming Water) en Raalte (enkelbestemming
Water). Hierin zijn enkel bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegelaten ten dienste van de enkelbestemming
‘Water’, een vistrap kan hieronder worden geschaard.

Het bouwen van een bouwwerk is omgevingsvergunningplichtig. In artikel 2.3 lid 18a van Bijlage Il bij het
Besluit Omgevingsrecht is een vrijstelling opgenomen voor het bouwen van een bouwwerk ten behoeve van
een infrastructurele of openbare voorziening, waaronder bouwwerken ten behoeve van de waterhuishouding,
mits deze niet hoger dan 3 meter zijn en het oppervlakte niet meer dan 15m? beslaat.

Een vistrap beslaat een groter oppervlakte dan 15 m? en daarmee zal in het kader van artikel 2.1 Wabo

waarschijnlijk een bouwvergunning benodigd zijn. Een dam met duiker blijft binnen deze afmetingen en zal
waarschijnlijk vergunningsvrij zijn. Overleg met bevoegd gezag wordt aangeraden.
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2.5 Wet natuurbescherming

2.5.1 Bescherming gebieden

In de directe omgeving van het plangebied liggen geen Natura 2000-gebieden. De aard van de voorgenomen
werkzaamheden en ontwikkeling maakt dat de effecten uitsluitend tot het plangebied of de zeer directe zone
eromheen beperkt blijven. Een toetsing op grond van de Wet natuurbescherming wordt daarom niet
noodzakelijk geacht.

Een AERIUS-berekening is noodzakelijk om de uitstoot en depositie van stikstof, en de gevolgen daarvan op
Natura 2000-gebieden te bepalen. Op basis van de huidige berekeningen is geen vergunning vereist.

2.5.2 Bescherming soorten

De voorgenomen werkzaamheden aan de Nieuwe Wetering Bovenloop zal naar verwachting leiden tot een
tijdelijk verlies van (niet essentieel) leefgebied van diverse beschermde soorten. Een deel hiervan behorend tot
de nationale soorten en is vrijgesteld door de provincie Overijssel.

Over het algemeen wordt verwacht dat op termijn, na het uitvoeren van de ontwikkeling, het leefgebied van
deze soorten (met name vissen, amfibieén en ongewervelden) in kwaliteit zal toenemen zoals beoogd is door
de doelstellingen van de KRW-richtlijn.

Met de volgende soorten en/of soortgroepen dient bij de uitvoering rekening te worden gehouden.
Vleermuizen, Otter, Vogels met jaarrond beschermde nesten, Broedvogels. Voor de volgende soorten dient een
ontheffing aangevraagd te worden; Otter, Bunzing, Hermelijn en Wezel.

2.5.3 Bescherming houtopstanden

Gezien de hoofdzakelijk te kappen bomen in de zuidelijk georiénteerde houtsingel niet onder de omschrijving
‘bos’ valt, is een nadere toetsing van houtopstanden niet noodzakelijk.
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2.6 Samenvatting onderzoeksplicht

2.6.1 Archeologie

Als de werkzaamheden dieper dan 50cm gaan of een groter oppervlakte beslaan dan 2.500 m2 / 5.000 m2 is er
voor de omgevingsvergunning uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden een
archeologisch onderzoek vereist. Hieruit kan blijken dat er een noodzaak bestaat tot het nemen van
vervolgstappen in de vorm van veldonderzoek.

Verwachtte doorlooptijd: circa 4 weken.

2.6.2 Ecologie

In het kader van de zorgplicht dient er een natuurtoets uitgevoerd te worden voor soorten- en
gebiedsbescherming.

Verwachtte doorlooptijd natuurtoets: circa 8 weken. Indien jaarrond onderzoek nodig zal zijn: 1 jaar.

2.6.3 M.e.r beoordelingsplicht

Bij een ontgronding van meer dan 12,5 hectare is de ontgrondingsvergunning m.e.r.-beoordelingsplichtig. Voor
ontgrondingen tot 12,5 hectare dient een vormvrije m.e.r.-beoordeling doorlopen te worden.

Verwachtte doorlooptijd: m.e.r.-beoordelingsplicht: circa 6 weken.

2.6.4 NGE

Gemeente Olst-Wijhe verlangt in haar agrarische enkelbestemming bij het verlenen van vergunningen dat er
geen historische objecten worden aangetast uit bijlage 7 van 3.8.1. Dit betreffen objecten afkomstig uit de
lJssellinie zoals Shermantanks, Luchtdoelkamon, Mitrailleurs e.d.

2.6.5 Stikstof

Bij alle aan te vragen vergunningen is een stikstofberekening door middel van de AERIUS-calculator vereist om
aan te tonen dat er geen significante negatieve effecten zijn waar te nemen op het dichtstbijgelegen Natura
2000 gebied.
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Einde inhoudelijk Document —Start literatuurlijst en Bijlage (hierna volgt een sectie-einde!)
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2.6.5.1Bijlagen/literatuurlijst



Deze lege pagina laten staan ter afsluiting van het rapport
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Nieuwe Wetering

Ingreep/Nr. Omschrijving activiteit Wet-/ il (dubbel)bestemming Benodigd Voorwaarden if ij i / Bevoegd gezag Opmerkingen
(vergunning, ontheffing, melding, onderzoeken/documenten Bezwaar-/
etc) Beroepperiode
Grondwerkzaamheden (ontgronding ten behoeve | Uitvoeren werkzaamheden, bijv.: | Wabo (uitvoeren van een | Omgevingsvergunning (uitvoeren van Water Gemeente Olst-Wijhe
van NVO's) - graven/verondiepen van gronden | werk, geen bouwwerk zijnde | een werk, geen bouwwerk zijnde of | Agrarisch met waarden - Landschapswaarden Toelaatbaar mits behoud versterking en ontwikkeling van landschappelijke waarde 8 weken (+ max. 6
of van werkzaamheden) van werkzaamheden) Natuur Toelaatbaar, indien daardoor de natuur- en landschapswaarden niet onevenredig 8 weken (+ max. 6
- verdiepen of aanleggen van Waarde - Archeologie - 2 archeologisch onderzoek 8 weken (+ max. 6
watergangen (Artikel 2.1 Wabo) Reguliere procedure Waarde - Archeologie - 1 & welen (+ max. 6
- ophogen gronden Waarde - Landschap - 1 slechts toelaatbaar, indien daardoor de waarde 'openheid' en 'relief' daar niet door 8 weken (+ max. 6
Waarde - Landschap -2 slechts toelaatbaar, indien daardoor de waarde ‘openheid’ daar niet door wordt 8 weken (+ max. 6
Waterstaat - Waterkering
Wonen
Agrarisch 8 weken (+ max. 6
weken verlenging)
Verkeer
Waterstaat - intrekgebied
Water
Agrarisch
Waterstaat - Waterkering
Waarde - Archeologie - 1 archeologisch onderzoek 8 weken (+ max. 6
Water Gemeente Raalte
Agrarisch
Waterstaat - Waterkering
Waterstaat - it
Verkeer
slechts indien het daardoor niet ig wordt 8 weken (+ max. 6
Ontgronden Ontgrondi en Ontg; gunning -vormvrije mer beoordelingsnotitie tbv |26 weken
Provinciale mer besluit;
Omgevingsverordening -Bij vormvrije mer beoordelingsnotitie
is Quickscan Flora Fauna en
Verkennend bodemonderzoek
benodigd (evt. ook archeologie)
Aanvoeren/afvoeren van grond Besluit Bodemkwaliteit BBK-Melding voor afvoeren van vt 5 werkdagen nvt Olst-Wijhe, Raalte van grond en ie moeten in principe altijd worden gemeld,
baggerspecie en grond tenzij:
- baggerspecie wordt verspreid op het aangrenzende perceel;
- ing van grond of i indt door particulieren;
-de ing van grond of binnen één vestigi e van
een landbouwbedrijf. Voorwaarde hierbij is dat de grond of baggerspecie ook afkomstig
is van deze vestigingslocatie;
- er schone grond of baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3 wordt toegepast.
KLIC-melding Wet inf KLIC KLIC-melding. 3 tot 20 werkdagen |nvt Gmeente Olst-Wijhe/ Raalte
ondergrondse netwerken voor uitvoering van
(WION) graafwerkzaamhed
en
Bouwwerkzaamheden Lichtmasten, verwijderen brug Wabo o gunning ij brug, overlaat integreren = nee Ja, Sloopmelding Gemeente Olst-Wijhe
water, db =
Lichtmasten = Functieaanduiding lsbaan nee Nee, zolang het enkel verplaatsen 8 weken (+ max. 6 Gemeente Olst-Wijhe
betreft. Overleg met bevoegd gezag weken verlenging)
aangeraden
Beplanting verwijderen bomenrij, herplant | Wabo (uitvoeren van een | Omgevingsvergunning (uitvoeren van |agrarisch met waarden - Landschapswaarden 8 weken (+ max. 6 Gemeente Olst-Wijhe
bomen werk, geen bouwwerk zijnde |een werk, geen bouwwerk zijnde of weken verlenging)
of van van
(Artikel 2.1 Wabo)
kapvergunning 8 weken (+ max. 6 Gemeente Olst-Wijhe
weken verlenging)
Water (NVO), vi Aanleg NVO, vispassages, aanleg dam |Waterwet Watervergunning- of melding Watertoets 8 weken (+max. 6 |6 weken Waterschap Drents Overijsselse Delta
aanleg duiker) met duiker weken verlenging)
Wabo (uitvoeren van een | Omgevingsvergunning (uitvoeren van Water (Vistrap detail noord) Nee Ja. Bouwvergunning artikel 2.1 Wabo 8 weken (+max. 6 Gemeente Olst-Wijhe
werk, geen bouwwerk zijnde | een werk, geen bouwwerk zijnde of weken verlenging)
of van werkzaamheden) van werkzaamheden) Water (Vistrap detail zuid) Ja. Bouwvergunning artikel 2.1 Wabo 8 weken (+ max. 6 Gemeente Raalte
weken verlenging)
(Artikel 2.1 Wabo) Water (dam met duiker) Nee Gemeente Raalte
Totaal van werkzaamheden Wet natuurbescherming Wet Natuurbescherming Vergunning voor depositie van stikstof Toets stikstofdepositie vrijstelling tot 1 |13 weken (+ 7 nvt Provincie Overijssel

(bescherming gebieden)

Wet Natuurbescherming
(bescherming soorten)

Vergunning Wnb

Wet Natuurbescherming
(bescherming
houtopstanden)

Vergunning Wnb

Bestemmingsplanwijziging

Wet ruimtelijke ordening
(Wro)

Bestemmingsplan

Opletten op enkelbestemming Groen -1.
Afstemming met bevoegd gezag

juli 2022.

weken verlenging)

Ontheffing voor de otter, bunzing,
hermelijn en wezel.

Provincie Overijssel

Provincie Overijssel

Gemeente Raalte

Bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe

gemeente Olst-Wijhe
bestemmingsplan
vastgesteld (2021-04-12)

Kleine Kernen
gemeente Olst-Wijhe
bestemmingsplan

onherroepelijk (vastgesteld 2012-06-25)

Buitengebied Raalte geconsolideerd
gemeente Raalte

bestemmingsplan

geconsolideerd (2016-02-25)
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Plangebied Nieuwe Wetering Bovenloop te Broekland, Elshof, gemeente Olst-Wijhe, Raalte; archeologisch

vooronderzoek: een bureauonderzoek

Samenvatting

In opdracht van Eelerwoude heeft RAAP in maart 2021 een archeologisch vooronderzoek in de vorm
van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Nieuwe Wetering Bovenloop in de
gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Het bureauonderzoek dient ervoor om — op basis van verschillende
bronnen — inzicht te krijgen in de genese van het landschap, de bodemopbouw en de sporen die het
menselijk gebruik in de loop van de tijd heeft achtergelaten. Het resultaat van het onderzoek is een
archeologische verwachtingskaart waarop de archeologische verwachting vlakdekkend is weergegeven.

Het plangebied is onderverdeeld in verschillende landschappelijk eenheden met een eigen karakter en
een specifieke archeologische verwachting: ruggen (hoge verwachting), welvingen (middelhoge
verwachting) en vlakten en laagten (lage verwachting). Hieruit blijkt dat het plangebied grotendeels is
gelegen in zones van vlakten- en laagten. Ook de archeologische verwachting voor deze gebieden
laag. Enkele zones kennen echter een landschappelijk hogere ligging. Deze zijn op de
verwachtingskaart aangegeven als zones met een middelhoge of hoge archeologische verwachting.

De geplande graafwerkzaamheden in het plangebied snijden op twee locaties een zone met een
(middel-) hoge verwachting. Op een derde locatie schampt het plangebied een hoge verwachtingszone
waar bovendien historische bebouwing staat weergegeven. Geadviseerd wordt op deze locaties nader
archeologisch onderzoek uit te voeren. De verwachte archeologische resten betreffen onder andere
vindplaatsen met een lage vondstdichtheid. Voor het karteren van dergelijke archeologische
vindplaatsen is een gravend onderzoek hier het meest doeltreffend.

Binnen het onderhavige plangebied zal dit kunnen geschieden in vorm van het inspecteren van de
graafwerkzaamheden en/of de ontgraven zones (opgraving — variant archeologische begeleiding). Een
gravend onderzoek vindt plaats op basis van een Programma van Eisen, dat dient te worden opgesteld
door een senior KNA archeoloog en te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag.

In het overige deel van het plangebied wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen
archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeenten Olst-Wijhe en
Raalte, deze al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.
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Plangebied Nieuwe Wetering Bovenloop te Broekland, Elshof, gemeente Olst-Wijhe, Raalte; archeologisch

vooronderzoek: een bureauonderzoek

1 Inleiding

1.1 Kader

Aanleiding

In opdracht van Eelerwoude heeft RAAP in maart 2021 een archeologisch vooronderzoek in de vorm
van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Nieuwe Wetering Bovenloop in de
gemeenten Olst-Wijhe en Raalte (figuur 1). Het project heeft tot doel de herinrichting van 4,9 kilometer
watergang tot een moerasbeek. Daarnaast moeten twee stuwen vispasseerbaar worden gemaakt.

Juridisch en beleidskader

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor de
ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente is de bevoegde overheid die een besluit zal
nemen over hoe om te gaan met de eventueel aanwezige archeologische waarden.

Het plangebied valt grotendeels in de gemeente Olst-Wijhe (figuur 1). Het zuidelijke deel volgt de grens
met de gemeente Raalte en het uiterst zuidelijke deel van het tracé valt geheel in de gemeente Raalte.

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Olst-Wijhe doorsnijdt het plangebied zones met
respectievelijk lage, middelhoge of hoge archeologische verwachtingen. Het vigerende beleid voor
deze zones staat weergegeven in tabel 1. Deze voorschriften zijn verankerd in het bestemmingsplan
Buitengebied Olst-Wijhe. De omvang van de bodemingrepen overschrijdt de vrijstellingsgrens. Een
archeologische onderbouwing met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van archeologische
waarden is daarom verplicht conform het vigerend beleid.

Op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Raalte doorsnijdt het plangebied enkel een
zone met een lage archeologische verwachting. Hoewel de bijbehorende archeologische beleidskaart
stelt dat hier onderzoek nodig is wanneer de omvang van geplande ingrepen groter is dan 10 ha, is er
in het bestemmingsplan Buitengebied Raalte geen dubbelbestemming Waarde — Archeologie

opgenomen.
Archeologische verwachting Dubbelbestemming Beleid
Hoog Waarde — Archeologie 1 Onderzoek verplicht bij ingrepen >2.500 m2 en >50
cm -mv
Middelhoog Waarde — Archeologie 2 Onderzoek verplicht bij ingrepen >5.000 m2 en >50
cm -mv
Laag - -

Tabel 1. Binnen het plangebied van toepassing zijnde dubbelbestemmingen (Gemeente Olst-Wijhe).

Kwaliteitsborging

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL4000, conform artikel 5.4 van de Erfgoedwet.
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur
Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), is door de minister aangewezen als norm.
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Plangebied Nieuwe Wetering Bovenloop te Broekland, Elshof, gemeente Olst-Wijhe, Raalte; archeologisch

vooronderzoek: een bureauonderzoek

RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003
Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, alsmede 4004
Opgraven (landbodems).

Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden.

Figuur 1. Aanduiding plangebied (rood). Inzet: ligging in Nederland (ster).
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Plangebied Nieuwe Wetering Bovenloop te Broekland, Elshof, gemeente Olst-Wijhe, Raalte; archeologisch

vooronderzoek: een bureauonderzoek

1.2 Administratieve gegevens

Type onderzoek

Bureauonderzoek

Opdrachtgever

Eelerwoude

Bevoegde overheid

Gemeente Olst-Wijhe, Raalte

Plaats Broekland, Elshof
Gemeente Olst-Wijhe, Raalte
Provincie Overijssel

Codrdinaten (X/Y)

210.560/491.670 — 210.365/485.955

Toponiem

Nieuwe Wetering Bovenloop

Kadastrale gegevens

Wijhe B 2432 , 2344,

Wijhe C 1882, 1887, 1929, 2174
Wijhe D 1401, 1398

Raalte N 524, 534, 426

Lengte plangebied (tracé)

6,2 km (ingrepen over een totale lengte van 4,9 km)

Afbakening onderzoeksgebied

Tijdens onderhavig onderzoek is het plangebied
inclusief een zone van 500 m rondom het plangebied
onderzocht.

Onderzoeksperiode

maart 2021

Uitvoerder

RAAP Oost

Projectleider

J. Vosselman MA

RAAP-projectcode RABR
4965085100

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer

RAAP regio Oost te Zutphen en op termijn het
provinciaal Depot, ARCHIS en E-Depot.

Beheer en plaats documentatie

Tabel 2. Administratieve gegevens.

1.3 Doel- en vraagstelling

De doelstelling van het archeologisch vooronderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde
van het terrein, dan wel de archeologische vindplaats. Daartoe wordt informatie verzameld over
bekende en verwachte archeologische resten teneinde een gespecificeerde archeologische
verwachting op te stellen. Hiertoe is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd:

e Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?

e Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen in en rond plangebied zijn
reeds bekend?

e Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat
is de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid?

e Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische
waarden in het gebied? En wat zijn hiervan de prospectiekenmerken?

e Watis deinvloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?
e Op welke wijze kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan?

e Met de inzet van welke zoekmethoden kunnen verwachte resten systematisch opgespoord
worden (zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.)?
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Plangebied Nieuwe Wetering Bovenloop te Broekland, Elshof, gemeente Olst-Wijhe, Raalte; archeologisch

vooronderzoek: een bureauonderzoek

2 Bureauonderzoek

2.1 Methode

Het bureauonderzoek dient ervoor om — op basis van verschillende bronnen — inzicht te krijgen in de
genese van het landschap, de bodemopbouw en de sporen die het menselijk gebruik in de loop van de
tijd heeft achtergelaten. Met behulp van deze gegevens wordt een gespecificeerde archeologische
verwachting opgesteld. Daarvoor is gebruik gemaakt van de landelijk en voor RAAP digitaal
beschikbare archieven. Voor de beschrijving van de historische situatie is gebruik gemaakt van
hiervoor relevante informatiedragers. Voor de actuele metadata van de verzamelde gegevens
(gemeente, plaats, etc.) wordt verwezen naar het van toepassing zijnde data-archief.

Het resultaat van het onderzoek is een archeologische verwachtingskaart waarop de archeologische
verwachting vlakdekkend is weergegeven. Een archeologische verwachtingskaart vormt daarmee de
grafische weergave van een voorspellingsmodel dat gebaseerd is op het principe dat archeologische
resten niet willekeurig over een gebied zijn verspreid, maar gerelateerd zijn aan bepaalde
landschappelijke kenmerken of eigenschappen. Met het bureauonderzoek zijn daarom de
paleolandschappelijke, archeologische en historische kenmerken van het plangebied geanalyseerd. Op
basis hiervan kan het plangebied onderverdeeld worden in verschillende landschapstypen met een
eigen karakter en een specifieke archeologische verwachting.

2.2 Aardkundige situatie

2.2.1 Geologische en geomorfologische situatie

Het plangebied valt binnen het dekzandgebied van Salland, ontstaan in het pleistoceen." Voor een
uitgebreide verhandeling over het ontstaan en de vorming van dit landschapstype wordt verwezen naar
de rapportages bij de gemeentelijke archeologische kaarten van de gemeente Olst-Wijhe en Raalte
(Zuidhoff e.a., 2007; Buesink e.a., 2011). Op de geomorfologische kaart van Nederland doorsnijdt het
plangebied zones met dekzandruggen-, welvingen- en vlakten en laagtes, die in hoofdzaak een oost-
westelijke oriéntatie kennen (Koomen & Maas, 2004). De ruggen en welvingen hebben hun vorm vanaf
het ontstaan grotendeels behouden. Binnen de vlakten is het dekzand echter reeds in het pleistoceen
verspoeld door in het voorjaar smeltende sneeuw. In het uiterste zuiden van het plangebied bevinden
zich dalvormige laagtes, die in het pleistoceen als smeltwaterdalen zijn ontstaan en later door dekzand
weer opgevuld (Buesink e.a., 2011).

2.2.2 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Het AHN3 bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met een gemiddelde van acht
hoogtemetingen per vierkante meter (gegeneraliseerd naar gridcellen van 50x50 cm). De ligging van
het plangebied binnen het dekzandreliéf wordt hierdoor duidelijk geillustreerd (figuur 3). Daarnaast
kunnen de hierboven onderscheiden terreinvormen binnen de deelgebieden op basis van het AHN
worden verfijnd en nader begrensd. Een dermate duidelijk hoogtemodel was bij het opstellen van de
geomorfologische kaart namelijk nog niet voorhanden. Bovendien geeft het AHN de mogelijkheid zones

1 Formatie van Boxtel, laagpakket van Wierden (Weerts e.a., 2006: codes Bx5 en Bx6).
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te onderscheiden waar reeds afgraving of egalisatie van de oorspronkelijke landschappelijk eenheden
heeft plaatsgevonden. Alleen de zones die met enige zekerheid op deze wijze kunnen worden
onderscheiden, worden als zodanig meegenomen in het archeologische verwachtingsmodel. Anders
wordt uitgegaan van de oorspronkelijke terreinvorm.

2.2.3 Bodemkundige situatie

De bodemopbouw is sterk gerelateerd aan het landschap waar men zich bevindt. De afzettingen waarin
een bodem is gevormd (moedermateriaal) en de grondwaterstand hebben grote invlioed op de
bodemvorming. Daardoor is er een duidelijk onderscheid te zien tussen bodems op de hogere en
droger gelegen gronden en die gelegen zijn in de lagere delen van het landschap.

De hoger gelegen dekzandruggen- en welvingen waren van oudsher het meest geschikt voor landbouw.
Daardoor kenmerken de bodems binnen deze zones zich met name door de aanwezigheid van een
plaggendek. Op de bodemkaart van Nederland komen laarpodzolgronden het meest voor. Deze
bestaan uit een minder dan 50 cm dik plaggendek. In een klein deel centraal in het plangebied
bevinden zich hoge bruine enkeerdgronden met een meer dan 50 cm dik plaggendek.

Binnen een deel van het als dekzandrug aangegeven gebied zijn veldpodzolen gekarteerd. Dergelijke
podzolgronden ontstaan echter voornamelijk in relatief laag gelegen dekzanden en worden
hoofdzakelijk aangetroffen in jonge (heide-)ontginningsgebieden. In landschappelijk nog lager gelegen
zones (vlakten- en laagten) komen logischerwijs nog nattere bodems voor. Binnen het plangebied
betreft het vlak- en poldervaaggronden en beekeerdgronden.

In 1951 heeft ten behoeve van ruilverkaveling een detailkartering plaatsgevonden van de
bodemgesteldheid binnen het gebied (Schelling, 1951). Deze resulteerde in een handgetekende kaart,
waarin de voornaamste bodemkenmerken weergegeven staan (figuur 5). Deze zullen hier niet in detail
worden besproken, maar worden wel meegenomen bij het opstellen van de gespecificeerde
verwachting voor het plangebied (kaartbijlage 1).
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Figuur 2. Het plangebied op de geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000.
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Figuur 3. Het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3).

RAAP-rapport 5038 / versie 11-03-2021 (1



Plangebied Nieuwe Wetering Bovenloop te Broekland, Elshof, gemeente Olst-Wijhe, Raalte; archeologisch

vooronderzoek: een bureauonderzoek

Figuur 4. Het plangebied op de bodemkaart van Nederland 1:50.000.
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Figuur 5. Het plangebied op de gedetailleerde bodemkaart van Wijhe e.o. (Schelling, 1951).
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2.3 Archeologische gegevens
Bekende archeologische vindplaatsen

In de directe omgeving van het plangebied (straal van 500 m) staan slechts drie vindplaatsen
geregistreerd in ARCHIS (figuur 6).

Op 250 m ten westen van het plangebied staat een terrein van hoge archeologische waarde
geregistreerd (monumentnummer 13355; ARCHISzaaknr. 3218587100). Het betreft de havezate
Hagenvoorde. Dit huis werd reeds in 1408 voor het eerst in historische bronnen genoemd. Aan het eind
van de 17¢ eeuw bestond het uit 24 vertrekken en elf vuursteden. In 1805 werd het huis Hagenvoorde
en twee bouwhuizen afgebroken, de grachten gedempt en het terrein verkaveld. Ten noorden van het
monument bleef een stervormige waterpartij bewaard, waar op heden nog de centrale ronde vijver van
resteert. Op het havezateterrein zijn in de jaren 1980 tijdens niet-archeologisch graafwerk nog
verscheidenen vondsten gedaan (aardewerk, glas, pijpaarde, bot e.d.; ARCHISzaaknr. 2919916100).
De restanten van de havezate Hagenvoorde bevindt zich geheel op ca. 250 m afstand van het
onderhavige plangebied. Er wordt niet verwacht dat archeologische resten met betrekking tot de
havezate tijdens de werkzaamheden worden aangesneden.

Ca. 460 m ten zuiden van landgoed Hagenvoorde en ca. 240 m ten westen van het plangebied staat de
vondst van een neolithische bijl vervaardigd uit doleriet (ARCHISzaaknr. 2920400100). Deze losse
vondst valt in een zone met dekzandwelvingen en is in 1997 bij niet-archeologisch graafwerk in het
talud van een sloot aangetroffen.

114 m ten oosten van het plangebied staat een particuliere vondst uit 2011 geregistreerd
(ARCHISzaaknur. 3287064100). In ARCHIS staat hierbij vermeld dat op een akker in de buurt van
Broekland twee vuurstenen schrabbers zijn aangetroffen. De exacte locatie is echter niet bekend. De
coodrdinaten in ARCHIS zijn afgerond op een 250 m (209.750/487.000). Dit geldt ook voor een vondst,
die ca. 130 m ten westen op de weg Wesenberg staat weergegeven (ARCHISzaaknr. 2698892100). De
vondst is in 1972 aangetroffen bij niet-archeologisch graafwerk en staat geregistreerd op codrdinaten
die zijn afgerond op 500 m (209.500/486.500). Wel is duidelijk dat het een rijke vindplaats betreft; er
zijn diverse vuurstenen artefacten aangetroffen (spitsen, klingen, trapezia), die gedateerd worden in de
periode mesolithicum — bronstijd. Hoewel ook deze vondsten niet direct zijn te koppelen aan eventuele
vindplaatsen binnen het onderhavige plangebied, tonen deze wel dat zich binnen het
dekzandlandschap vuursteenvindplaatsen manifesteren.

Er zijn staan geen eerdere archeologische onderzoeken geregistreerd in of in de directe nabijheid
(straal van 500 m) van het onderhavige plangebied.

Bekende archeologische gegevens uit andere bronnen

Op 2 maart 2021 is een verzoek gedaan aan de vereniging AWN afdeling 18, de historische vereniging
Wijhe en de historische vereniging Raalte e.o. voor aanvullende gegevens.

Dhr. G. Hannink (voorzitter historische vereniging Raalte) geeft aan dat het deel van het plangebied
binnen de gemeente Raalte een archeologisch weinig interessant gebied is. Van oorsprong is het een
laaggelegen gebied (broekland) en er zijn geen bijzondere gebouwen als havezaten te verwachten.

Dhr. F. Kunst (historische vereniging Wijhe) noemde de reeds bovengenoemde havezate Hagenvoorde
en gaf daarnaast aan dat er nog een vroegere fase van buitengoed De Wesenberg zou kunnen hebben
gelegen aan de huidige weg met de overeenkomstige naam. Bovendien is ten westen van het
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plangebied en ten zuiden van de Raalterweg de locatie bekend van de Roomskatholieke statie Het
Strijdveen (16°-17 eeuw).

Figuur 6. Overzichtskaart archeologische gegevens uit de directe omgeving van het plangebied (straal van 500 m).
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2.4 Historische en huidige situatie

In de veertiende eeuw werd op last van de bisschop van Utrecht de IJsseldijk tussen Deventer en
Zwolle aangelegd (Spek e.a., 2010). Tot dat moment werd overtollig (hemel-)water vanuit Salland in
westelijk richting naar de IJssel afgevoerd. Omdat dit niet meer mogelijk was, werd een systeem van
weteringen aangelegd dat het water naar het noorden afvoerde. Naast de Zand-, Soest en Oude
Wetering betrof dit ook het onderhavige plangebied de Nieuwe Wetering.

Op basis van historische kaarten kan inzicht worden verkregen in het historisch gebruik van een gebied
van na de late middeleeuwen tot begin 20e eeuw. In die periode was men veel meer dan nu gebonden
aan de (on)mogelijkheden die het natuurlijke landschap bood voor bewoning en andere vormen van
landgebruik. Het historisch gebruik zegt daarmee iets over de archeologische potentie van het gebied.
Daarnaast kan het informatie leveren over eventuele bodemverstoringen die in het verleden hebben
plaats gevonden.

De kaarten Ten Have 1648 en De Wit 1672 tonen naast de beek reeds de weg die hierlangs is gelegen.
Schematisch zijn hier verschillende erven aangegeven (CHW Overijssel). De Hottingerkaart 1773-1794
laat duidelijk zien dat het gebied van de Nieuwe Wetering in die periode al volledig verkaveld was. De
percelen waren voornamelijk in gebruik als hooi- en grasland en bos (hakhout). Enkele percelen zijn in
gebruik als bouwland, ruwweg gesitueerd op de hogere delen van het landschap waar tijdens
bodemkarteringen een plaggendek is vastgesteld. In deze zones staat ook de in het gebied aanwezige
bebouwing (erven) weergegeven (n=10).

Op de kadastrale minuut 1811-1832 is het grondgebruik weinig veranderd. De percelen binnen het
gebied zijn voornamelijk in gebruik als grasland, bos en in enkele gevallen als bouwland. Wel is er op
zeven locaties bebouwing (erven) weergegeven, die op de Hottingerkaart nog niet afgebeeld staan.

In de loop van negentiende en twintigste eeuw verdwijnen geleidelijk de bospercelen. Verder blijft het
gebruik van het gebied tot op heden grotendeels ongewijzigd: het bestaat grotendeels uit grasland met
her en der bouwland. Wel verschijnen er op enkele andere locaties gebouwen of groeit de bestaande
bebouwing op de hogere gronden verder uit (zoals Elshof). Luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog
tonen bovendien dat de wetering halverwege de twintigste eeuws een nog sterk kronkelend karakter
had (figuur 11). Dit betekent dat hier nadien nog graafwerkzaamheden hebben plaatsgevonden om de
wetering recht te trekken.
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Figuur 7. Het noordelijke deel van het plangebied op de Hottingerkaart 1773-1794.
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Figuur 8. Het zuidelijke deel van het plangebied op de Hottingerkaart 1773-1794.
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Figuur 9. Het noordelijke deel van het plangebied op de kadastrale minuut 1811-1832 (HisGis).
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Figuur 10. Het zuidelijke deel van het plangebied op de kadastrale minuut 1811-1832 (HisGis).
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Figuur 11. Zuidelijke deel van de Nieuwe Wetering op een luchtfoto d.d. 15 maart 1945 (RAF; library.wur.nl).
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2.5 Toekomstige situatie

Binnen het plangebied zal de bestaande wetering worden aangepast tot een moerasbeek. Dit betekent
dat er aan de oostzijde natuurvriendelijke oevers zullen worden aangelegd buiten de reeds bebouwde
zones.

De oever zal hierbij maximaal ca. 7 m worden uitgebreid volgens de in figuur 12 weergegeven
principeprofielen (Witteveen+Bos; ontwerp d.d. 2-10-20).

Figuur 12. Inrichtingsplan.
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Figuur 13. Locaties geplande herinrichting.
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3 Gespecificeerde archeologische
verwachting

Op basis van de tijdens het bureauonderzoek verzamelde gegevens is een gespecificeerde
archeologische verwachting opgesteld. Deze geeft inzicht in de aard en de ouderdom (inclusief omvang
en uiterlijke kenmerken), (diepte)ligging, en gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten.

Het resultaat van het onderzoek is een archeologische verwachtingskaart waarop de archeologische
verwachting vlakdekkend is weergegeven. Een archeologische verwachtingskaart vormt daarmee de
grafische weergave van een voorspellingsmodel dat gebaseerd is op het principe dat archeologische
resten niet willekeurig over een gebied zijn verspreid, maar gerelateerd zijn aan bepaalde
landschappelijke kenmerken of eigenschappen.

Het plangebied is onderverdeeld in verschillende landschappelijk eenheden met een eigen karakter en
een specifieke archeologische verwachting: ruggen (hoge verwachting), welvingen (middelhoge
verwachting) en vlakten en laagten (lage verwachting).

Aard en ouderdom

Het dekzandlandschap binnen het plangebied is ontstaan in het pleistoceen. Dit betekent dat zich
binnen het plangebied archeologische resten kunnen manifesteren uit alle perioden vanaf de steentijd.

Het verspreidingspatroon van archeologische vindplaatsen is voor een groot deel gerelateerd aan de
fysieke eisen die de mens stelde aan de leef- en woonomgeving. Het meest markant zijn de verschillen
tussen jager-verzamelaars enerzijds en landbouwers anderzijds.

Jager-verzamelaars

In de steentijd (paleolithicum t/m neolithicum) leefden de mensen voornamelijk van de jacht, visvangst
en het verzamelen van eetbare planten en vruchten. Deze zogenaamde jager-verzamelaars trokken
door het landschap en verbleven alleen tijdelijk op een plek. Uit een ruimtelijke analyse blijkt dat hun
kampementen in vrijwel alle gevallen waren gesitueerd op de overgang van nat naar droog. Nabij
dergelijke gradiéntzones waren namelijk de meeste voedselbronnen voorhanden en was (drink)water
bereikbaar. Binnen het plangebied worden dergelijke gradiéntzones gevormd door (de flanken van) de
aanwezige dekzandruggen- en welvingen.

Landbouwers

Met de introductie van de landbouw (vanaf het neolithicum) werd de mate waarin gronden geschikt
waren om te beakkeren een steeds belangrijker factor in de locatiekeuze van de mensen. De eerste
akkergronden werden aangelegd op de van nature vruchtbaarste gronden. Bovendien moesten de
gronden goed ontwaterd zijn. Op historische kaarten is waarneembaar dat de akkergronden zich
inderdaad concentreren op de hogere delen van het landschap. Hier zijn dan ook bodems gekarteerd
die gekenmerkt worden door een plaggendek (laarpodzolgronden en hoge enkeerdgronden).
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(Diepte)ligging

In het plangebied liggen dekzanden uit het pleistoceen grotendeels direct aan het maaiveld. Het
huidige maaiveld vormt zodoende al sinds het laat paleolithicum het loopvlak. Aangezien een jong
afdekkend pakket ontbreekt, kunnen archeologische resten vanaf deze periode direct aan het maaiveld
aanwezig zijn. Op enkele locaties bevindt zich wel een plaggendek. Deze kennen echter overwegend
een geringe dikte (<50 cm; laarpodzolen) en daar waar zich enkeerdgronden (plaggendek >50 cm)
bevinden, zijn geen graafwerkzaamheden gepland.

Fysieke kwaliteit
Aangezien in het plangebied afdekkende pakketten grotendeels ontbreken is mogelijk sprake van een
slechte tot matige conservering van de archeologische resten.

Overzicht

De archeologische verwachting en de verschillende deelaspecten daarvan, zoals hiervoor beschreven,
zijn samengevat in tabel 3. Daarnaast zijn de prospectiekenmerken met betrekking tot de verwachte
archeologische resten in figuur 14 schematisch verbeeld.

Archeologische Complextype Omvang | Kenmerken Diepte- Gaafheid
periode ligging
steentijd Kampement 50-1000 Vondstspreiding Direct Slecht-matig

m2 vanaf de

bouwvoor

Prehistorie — Erf, 500-2000 | Sporen in de top Direct Slecht-matig
vroege nederzettingen m2 van de natuurlijkje vanaf de
middeleeuwen ondergrond; bouwvoor

vondstmateriaal
deels opgenomen in
de akkerlaag

Nieuwe tijd Erf Tot 2000 Idem ldem matig
m2

Tabel 3. Samenvatting van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied.
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Figuur 14. Diagram voor archeologische vondst- en spoorcomplexen. Rode kader: aanduiding van de situatie in het
plangebied.
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4 Conclusies en advies

4.1 Conclusie

Voor het plangebied Nieuwe Wetering Bovenloop is op basis van de bekende geologische en
archeologische gegevens een archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. Hierbij zijn onder andere de
gemeentelijke archeologische verwachtingskaarten, het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) en
gedetailleerde bodemkundige informatie gecombineerd. Hieruit blijkt dat het plangebied grotendeels is
gelegen in zones van vlakten- en laagten. Deze vrij natte omstandigheden zijn ook terug te zien in het
grondgebruik in de nieuwe tijd. Gras- en hooilanden lagen voornamelijk in de nattere gebieden, die
minder geschikt waren voor landbouw. Hierdoor is ook de archeologische verwachting voor deze
gebieden laag. Enkele zones kennen echter een landschappelijk hogere ligging. Deze zijn op de
verwachtingskaart aangegeven als zones met een middelhoge of hoge archeologische verwachting.

De archeologische verwachtingszones zijn weergegeven in een archeologische verwachtingskaart en
vergeleken met de geplande graafwerkzaamheden (kaartbijlage 1). Hieruit blijkt dat de geplande
graafwerkzaamheden in het plangebied op twee locaties een zone met een (middel-) hoge verwachting
snijden (respectievelijk 600 m (A) en 170 m (B)). Op een derde locatie schampt het plangebied een
hoge verwachtingszone waar bovendien historische bebouwing staat weergegeven (160 m (C)).

4.2 Advies

Geadviseerd wordt nader archeologisch onderzoek uit te voeren op de drie bovengenoemde locaties A,
B en C. De verwachte archeologische resten betreffen onder andere vuursteenvindplaatsen en
prehistorische erven met een lage vondstdichtheid. Dergelijk vindplaatsen zijn moeilijk middels een
booronderzoek op te sporen. Voor het karteren van eventuele archeologische vindplaatsen is een
gravend onderzoek hier het meest doeltreffend. Binnen het onderhavige plangebied zal dit kunnen
geschieden in vorm van het inspecteren van de graafwerkzaamheden en/of de ontgraven zones
(opgraving — variant archeologische begeleiding). Een gravend onderzoek vindt plaats op basis van
een Programma van Eisen, dat dient te worden opgesteld door een senior KNA archeoloog en te
worden goedgekeurd door het bevoegd gezag.

Let wel, bij aanpassing van het ontwerp dienen de gewijzigde ingrepen opnieuw te worden getoetst aan
de archeologische verwachtingskaart zoals weergegeven in kaartbijlage 1.

In het overige deel van het plangebied wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen
archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden
onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet
aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q.
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).

4.3 Tot slot

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Olst-Wijhe, Raalte,
deze al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.
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MANAGEMENT SAMENVATTING

Aanleiding, doel en uitgangspunt

In opdracht van Eelerwoude B.V. heeft Bombs Away B.V. te Utrecht een vooronderzoek (VO)
Ontplofbare Oorlogsresten (O0) uit de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd conform de richtlijnen van
het ‘Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO’ voor Nieuwe Wetering Bovenloop Wijhe
in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte in de provincie Overijssel.

De aanleiding voor het uitvoeren van dit vooronderzoek OO zijn de voorgenomen
(grond)werkzaamheden m.b.t. het aanleggen van een natuurvriendelijke oever en waar mogelijk een
moeraszone aan de oostzijde van de beek. Het doel van het vooronderzoek OO is om middels het
raadplegen van diverse bronnen vast te stellen of er indicaties zijn dat er vanwege oorlogshandelingen
tijdens de Tweede Wereldoorlog OO in/op de (water)bodem in het onderzoeksgebied kunnen zijn
achtergebleven.

In het geval dat deze indicaties er zijn, is het onderzoeksgebied verdacht op OO. De volgende zaken
worden dan vastgesteld: hoofdsoort, subsoort, kaliber/gewichtsklasse, nationaliteit en
verschijningsvorm van mogelike OO en voor de hoofdsoort afwerpmunitie tevens het type
ontstekingsinrichtingen en het verwachte aantal, en daarnaast de horizontale en de verticale
afbakening van het verdachte gebied.

Bij alle andere gevallen dan verdacht en bij contra-indicaties2 op verdachte gebieden, is het
onderzoeksgebied onverdacht op OO.

Resultaten en conclusies

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek OO is vastgesteld dat er geen indicaties zijn dat
door oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog OO zijn achtergebleven in/op de
(water)bodem binnen de grenzen van het onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied is onverdacht op
00.

Advies

Aangezien er tijdens de uitvoering van het vooronderzoek OO geen indicaties zijn aangetroffen, wordt
geadviseerd om de voorgenomen bodemingrepen in het onderzoeksgebied regulier uit te voeren. Dit
houdt in dat er geen vervolgstappen in de opsporing van OO noodzakelijk zijn.

Tot slot wordt aan de opdrachtgever aanbevolen om het rapport te overleggen aan de gemeente(n)
waarbinnen het gebied, dat onderwerp is van het vooronderzoek OO, is gelegen.

" Vanaf 1 januari 2021 is het WSCS-OCE vervangen door het Certificatieschema voor het opsporen van ontplofbare
oorlogsresten (CS-O0O0). Het vooronderzoek is losgekoppeld van het CS-OOO en is opgenomen in het Certificatieschema
Vooronderzoek en Risicoanalyse OO (CS-VROO-01.Certificatieschema.Vooronderzoek-Risicoanalyse.00.2021-01,
vastgesteld op 29 januari 2021 door het Centraal College van Deskundigen OO en goedgekeurd op 8 februari 2021 door de
Stichting VOMES). De in deze rapportage genoemde Ontplofbare Oorlogsresten (OO) zijn identiek aan de in het WSCS-OCE
genoemde Conventionele Explosieven (CE) en vice versa.

2 Contra-indicatie: gebeurtenis/informatie over het niet (meer) aanwezig zijn van ontplofbare oorlogsresten in het
onderzoeksgebied
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1 INLEIDING

1.1  Aanleiding
In opdracht van Eelerwoude B.V. te Goor heeft Bombs Away B.V. te Utrecht een vooronderzoek
(VO) Ontplofbare Oorlogsresten (OO) uitgevoerd in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte
(provincie Overijssel) naar de aanwezigheid van OO uit de Tweede Wereldoorlog in/op de
(water)bodem.

De aanleiding van het vooronderzoek OO zijn de voorgenomen werkzaamheden m.b.t. het
aanleggen van een natuurvriendelijke oever en waar mogelijk een moeraszone aan de oostzijde
van de beek.

Het is niet bekend of er rekening gehouden dient te worden met het aantreffen van OO uit de
Tweede Wereldoorlog in deze gebieden. Indien er OO aanwezig zijn in de bodem van het te
onderzoeken gebied, dan bestaat de mogelijkheid op een ongecontroleerde werking van een
of meerdere OO. Op basis van de Arbowetgeving en de Openbare Orde en Veiligheid dienen
alle risico’s vooraf de voorgenomen werkzaamheden in kaart te worden gebracht waarbij de
risico’s zoveel mogelijk moeten worden ingeperkt. Aan de hand van dit vooronderzoek OO is
bepaald of er sprake is van een risico op het aantreffen van OO alsmede waar er een risico is
op het aantreffen hiervan.?

1.2 Doel vooronderzoek OO

Het vooronderzoek OO heeft tot doel om te beoordelen of er in het onderzoeksgebied sprake
is van concrete aanwijzingen van de aanwezigheid van OO, en indien deze concrete
aanwijzingen er zijn, om het verdachte gebied af te bakenen. Het vooronderzoek bestaat uit
zowel het inventariseren als beoordelen (analyseren) van bronnenmateriaal. Eindresultaat is
een rapportage en een bijbehorende Bodembelastingkaart OO.

Het vooronderzoek OO omvat twee onderdelen, namelijk een vooronderzoek conflictperiode
OO dat zich richt op de periode 1939-1945 en een vooronderzoek na-conflictperiode dat zich
richt op relevante naoorlogse bodemingrepen. Een vooronderzoek OO kan één of beide
onderdelen bevatten. In dit geval is er sprake van een vooronderzoek conflictperiode OO dat
zich richt op de periode 1939-1945.

Indien er in (delen van) het onderzoeksgebied sprake is van concrete aanwijzingen voor de
aanwezigheid van OO, dan wordt het (de) verdachte gebied(en) horizontaal en verticaal
afgebakend en worden de gegevens over de mogelijk aanwezige OO vastgesteld.

1.21 Vooronderzoek O0O*
Het vooronderzoek OO is uitgevoerd conform de richtlijnen in het ‘Certificatieschema
vooronderzoek en risicoanalyse OQO’. Er wordt gestart met een bronnenonderzoek. Het
bronnenonderzoek vindt plaats op basis van een inventarisatie van:

1. Gebeurtenis/informatie over het mogelijk aanwezig zijn van OO in het
onderzoeksgebied (indicaties);

3 Disclaimer: Dit rapport betreft een vooronderzoek OO en is zorgvuldig uitgevoerd volgens de meest recente inzichten en
geldende regelgeving. Bombs Away B.V. streeft naar een zo grondig mogelijk onderzoek, gebaseerd op een veelheid aan
relevante bronnen en documenten. Desalniettemin is het resultaat van het onderzoek afhankelijk van een (relatief) gelimiteerd
aantal beschikbare documenten; en bestaat de kans dat mogelijk belangrijke informatie niet (binnen de beschikbare tijd) wordt
gevonden. Het vooronderzoek en de analyse van de geraadpleegde gegevens is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het
Certificatieschema VO-OO en RA-OO. Voor de op OO verdachte gebieden geldt dat er in de voor het onderzoek geraadpleegde
bronnen voldoende indicaties zijn aangetroffen dat er een verhoogde kans is op het aantreffen van OO in/op de (water)bodem.
Voor de onverdachte gebieden binnen het onderzoeksgebied geldt dat er in de geraadpleegd bronnen geen of onvoldoende
indicaties of contra-indicaties zijn gevonden dat er een verhoogde kans is op het aantreffen van OO in/op de (water)bodem.
Door leemten in kennis en lacunes in het bronnenmateriaal, die zijn verwoord in de voorliggende rapportage, kan echter niet
worden uitgesloten dat er in de onverdachte gebieden geen OO kunnen worden aangetroffen.

4 Per 1 januari 2021 is het WSCS-OCE vervangen door het Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten
(CS-000). De voorafgaande processen Vooronderzoek en Risicoanalyse zijn niet meer geborgd in dit certificatieschema. Deze
zijn geborgd in het ‘Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO. De in deze rapportage genoemde Ontplofbare
Oorlogsresten (OO) zijn identiek aan de in het WSCS-OCE genoemde Conventionele Explosieven (CE) en vice versa.
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1.2.2

2. Gebeurtenis/informatie over het niet (meer) aanwezig zijn van OO in het
onderzoeksgebied (contra-indicatie).

In deze richtlijnen voor het uitvoeren van het vooronderzoek OO staan de verplichte
bronnen die geraadpleegd dienen te worden, alsmede de aanvullende bronnen.

Bron Raadplegen VO OO0 Geraadpleegd ‘
Verplicht Aanvullend

Literatuur v v

Gemeentelijk & Provinciaal archief v v

Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies v v

(NIOD)

Nationaal Archief te Den Haag v N

Semi-statisch Informatie Beheer Ministerie Defensie te v v

Rijswijk

Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) v v

Luchtfotocollectie Wageningen UR, Kadaster en Royal v v

Commission on the Ancient and Historical Monuments

of Scotland te Edinburgh

Krantenberichten v v

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), v v

collectie 575

The National Archives te Londen, gegevens aangaande v /

luchtaanvallen door Royal Air Force

Bundesarchiv-Militararchiv te Freiburg v v

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), v v

collectie 409

The National Archives te Londen, gegevens aangaande v v

artilleriebeschietingen

National Archives and Record Administration || (NARA N4 N

llat College Park (VS)

Getuigenverklaringen v Niet

beschikbaar
Kadaster (naoorlogs kaartmateriaal) v v

Tevens zijn de volgende bronnen geraadpleegd, die niet vermeld zijn in het
‘Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OQ’, maar die wel relevante
informatie kunnen bevatten over het onderzoeksgebied:

Imperial War Museum (IWM) te Londen (Verenigd Koninkrijk);
Library and Archives of Canada (LAC) te Toronto (Canada);
Bundesarchiv (BArch) Berlijn-Lichterfelde (Duitsland);
Relevante websites.

Werkwijze vooronderzoek OO

Het vooronderzoek OO is conform de richtljnen van het ‘Certificatieschema
vooronderzoek en risicoanalyse OO’ uitgevoerd. Een vooronderzoek OO bestaat uit een
inventarisatie, de beoordeling van de relevante informatie en de evaluatie. Tijdens de
inventarisatie is alle relevante informatie verzameld uit de geraadpleegde bronnen. Op
basis van de verzamelde informatie is vastgesteld of er oorlogshandelingen hebben
plaatsgevonden waarbij (mogelijk) OO zijn achtergebleven in/op de (water)bodem van
het onderzoeksgebied.

Indien in de geraadpleegde bronnen indicaties zijn gevonden waaruit blijkt dat (delen van)
het onderzoeksgebied getroffen is (zijn) door oorlogshandelingen waarbij mogelijk OO
zijn achtergebleven in/op de (water)bodem, is een analyse uitgevoerd. De verzamelde
informatie is beoordeeld en geévalueerd en de volgende zaken zijn vastgesteld:

Indicaties en contra-indicaties van oorlogshandelingen;
(Hoofd- en sub-) soort mogelijk aan te treffen OO;

Kalibers/ gewichtsklasse van de mogelijk aan te treffen OO;
Nationaliteit van de mogelijk aan te treffen OO;
Verschijningsvorm van de mogelijk aan te treffen OO;
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1.3

e Type ontstekingsinrichtingen voor de hoofdsoort afwerpmunitie en het verwachte
aantal;

e De horizontale afbakening van het verdachte gebied

o De verticale afbakening van het verdachte gebied.

De resultaten van de inventarisatie, de beoordelingen en evaluatie zijn in dit rapport
opgenomen en hebben geresulteerd in de bijpbehorende Bodembelastingkaart OO.

Onderzoeksgebied

Dit vooronderzoek OO richt zich op de Nieuwe Wetering Bovenloop te Wijhe in de gemeenten
Olst-Wijhe en Raalte (hierna: onderzoeksgebied). Het onderzoeksgebied loopt langs de Nieuwe
Wetering die van Elshof in het noorden naar Broekland in het zuiden loopt en stroomt langs de
Elshofweg alsmede De Wesenberg. Daar oorlogshandelingen buiten het onderzoeksgebied wel
relevant kunnen zijn voor het onderzoeksgebied zelf, is rondom het onderzoeksgebied een
contour van 250 meter getrokken. Indicaties van oorlogshandelingen binnen deze contour zijn
in het bronnenonderzoek meegenomen. In afbeelding 1 is in blauwe lijnen het
onderzoeksgebied in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte weergegeven.
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1.4

Afbeelding 1: onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte.

Werkproces conform ISO 9001:2015

Bombs Away B.V. is een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf en heeft zijn werkproces ingericht
conform ISO 9001:2015 (zie bijlage 6 Certificaat ISO 9001:2015). Dit betekent dat Bombs Away
B.V. stelselmatig controleert of de geleverde producten of diensten voldoen aan de behoeften,
eisen, wensen en specificaties van de opdrachtgever.
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1.5

1.6

Wat opdrachtgevers belangrijk vinden aan een product of dienst, staat bij Bombs Away B.V.
dan ook hoog in het vaandel. Bombs Away B.V. streeft er dan ook continu naar om de geleverde
kwaliteit te blijven leveren en verbeteren.

Projectteam
In het kader van dit vooronderzoek OO heeft Bombs Away B.V. een projectteam samengesteld
dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Het projectteam bestaat uit de volgende

medewerkers:
e Dhr.drs. Th.M. van den Berg Directeur, historicus
e Mevr. L. Hofland-Timmers Projectleider/adviseur OOO, integraal veiligheidskundige
e Dhr. A. Meijers Munitietechnicus
e Dhr. B.F. Hakse MA Historicus, opsteller rapportage
e Dhr. J. Gruijters MSc GIS-specialist, eerste luchtfoto-analist
e Dhr. J. van der Baan BSc GIS-specialist, tweede luchtfoto-analist
Leeswijzer

Deze schriftelijke rapportage van het vooronderzoek OO die ten grondslag ligt aan de
Bodembelastingkaart OO bestaat uit een aantal hoofdstukken:

In hoofdstuk 1 is de inleiding betreffende het uitgevoerde vooronderzoek OO gegeven;

In hoofdstuk 2 staat een overzicht van de geraadpleegde bronnen, inclusief luchtfoto’s.
Hier zijn tevens leemten in kennis vermeld;

In hoofdstuk 3 is een overzicht weergegeven van alle indicaties van oorlogshandelingen in
het onderzoeksgebied en de nabije omgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog;

In hoofdstuk 4 is de analyse van de historische gegevens en de afbakening van de
verdachte gebieden weergegeven;

In hoofdstuk 5 zijn de conclusies van het vooronderzoek OO en het daaruit voortvloeiende
advies vermeld;

In hoofdstuk 6 zijn de bijlagen bij het onderzoek ingevoegd, waaronder de luchtfotodekking
per datum en de losbladige digitale A1 Inventarisatiekaart en de digitale A1
Bodembelastingkaart OO.
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2 GERAADPLEEGDE BRONNEN

21

2.2

Verantwoording bronnenmateriaal

Om een zo goed en compleet mogelijk vooronderzoek OO uit te voeren zijn er diverse bronnen
geraadpleegd. De meeste bronnen, zoals archiefstukken, zijn ter plaatse van een
archiefbewaarplaats bestudeerd en gedigitaliseerd. Er zijn ook bronnen die door het betreffende
instituut gedigitaliseerd zijn en alleen raadpleegbaar zijn via internet. Andere instellingen zoals
de EOD en de luchtfotoarchieven leveren aangevraagde stukken alleen digitaal; een fysiek
bezoek is niet altijd mogelijk. Verder beschikt Bombs Away B.V. over een eigen (digitale)
database. Deze uitgebreide verzameling bestaat uit bronnen die gebruikt zijn voor eerder
uitgevoerde  onderzoeken. Deze bronnen betreffen binnen- en buitenlandse
archiefstukken/documenten, luchtfoto's en films uit de Tweede Wereldoorlog, literatuur en
kaarten. Alle verschillende bronnen zijn te herleiden naar hun oorspronkelijke
archiefbewaarplaats aan de hand van de annotatie in tabellen en/of notenapparaat.

Voor de bronnen geldt dat de betrouwbaarheid ervan is vastgelegd. Daartoe wordt onderscheid
gemaakt tussen informatie uit een primaire bron (archiefstukken) en een secundaire bron
(literatuur). Voorts wordt gekeken of de feiten uit een betrouwbare bron komen en of het
overeenkomt met informatie uit andere bronnen. Indien aan de betrouwbaarheid getwijfeld
wordt, is dit vermeld in het rapport.

Als slechts in één bron een indicatie staat waaruit blijkt dat het onderzoeksgebied getroffen is
door een oorlogshandeling, dan dient deze indicatie door een tweede, onafhankelijk
verifieerbare bron te worden bevestigd. Is dit niet het geval dan is op basis van deze enkele
bron een afweging gemaakt of deze betrouwbaar/ nauwkeurig genoeg is om mee te nemen in
de inventarisatie.

In dit hoofdstuk komen de geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek OO aan
bod. Per bron is aangegeven welke literatuur en/of archiefstukken/documenten zijn
geraadpleegd, zodat voor de lezer de herleidbaarheid van indicaties en contra-indicaties van
oorlogshandelingen duidelijk is.

Reeds uitgevoerde onderzoeken

Om te bepalen of er in het verleden binnen en/of nabij het onderzoeksgebied meerdere
(voor)onderzoeken OO (of CE) zijn opgesteld, zijn de volgende organisaties en instanties
hiervoor benaderd:

Bedrijfsarchief Bombs Away B.V ;

Eelerwoude B.V;

Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) Bommenkaart;
Gemeenten Olst-Wijhe en Raalte;

Onderstaand is een overzicht weergegeven van de geraadpleegde (voor)onderzoeken OO

Type Rapportnaam Bedrijf Kenmerk Datum
Vooronderzoek CE | Historisch Leemans S2012.178 Definitief | 18 februari 2013
vooronderzoek Speciaalwerken
gemeente Raalte B.V.
Vooronderzoek CE | Project: N756 en | T&A Survey | GPR7025 13 maart 2018
N337 Overijssel Bodemonderzoek
B.V.

Relevante informatie uit de bovengenoemde (voor)onderzoeken OO is verwerkt in dit rapport.

Leemans (S2012.178 Definitief)

In 2013 heeft de firma Leemans Speciaalwerken B.V. een vooronderzoek CE uitgevoerd
(projectnummer S2012.178 Definitief) in de gemeente Raalte. Door Leemans Speciaalwerken
B.V. werden gegevens aangetroffen over grondgevechtshandelingen, bombardementen,
neergekomen vliegtuigen en ruimingen van explosieven in het onderzoeksgebied de gemeente
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Raalte. Delen van het onderzoeksgebied werden daarom verdacht verklaard op OO. Deze
verdachte gebieden liggen echter op ruime afstand van het onderzoeksgebied Nieuwe Wetering
Bovenloop Wijhe en derhalve irrelevant voor dit vooronderzoek OO.

T&A Survey Bodemonderzoek B.V. (GPR7025)

In 2018 heeft T&A Survey B.V. een vooronderzoek CE uitgevoerd (projectnummer GPR7025)
langs, 0.a., de de Raalter- en Wijheseweg. Dit gebied ligt deels in het onderzoeksgebied Nieuwe
Wetering Bovenloop Wijhe. Door T&A Survey werden gegevens aangetroffen over
grondgevechtshandelingen, bombardementen, neergekomen vliegtuigen en ruimingen van
explosieven in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. De verdachte gebieden van dit
onderzoeksgebied liggen echter te ver van het huidige onderzoeksgebied Nieuwe Wetering
Bovenloop Wijhe af om relevant te zijn voor dit vooronderzoek OO. Gesteld kan worden dat de
Nederlandse genietroepen die de brug over de Raalterweg op 10 mei 1940 tot ontploffing
brachten kundig en professioneel te werk gingen. Dit gedeelte van het onderzoeksgebied, dat
overlapt met het onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop Wijhe, werd daarom
onverdacht verklaard met betrekking tot OO.
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Afbeelding 2: reeds uitgevoerde onderzoeken ten opzichte van het onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop in
de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte.

Literatuur

In het kader van dit vooronderzoek OO is een literatuurstudie uitgevoerd. Literatuur geldt als
secundaire bron. Naast de standaard boekwerken over de gevechtshandelingen in de Tweede
Wereldoorlog op het land en in de lucht, zijn ook de regionale en streekgebonden publicaties
bestudeerd. In onderstaande overzicht zijn de geraadpleegde publicaties weergegeven.
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2.4

e Amersfoort, HAA. & P. Kamphuis, Mei 1940: Striid op Nederlands grondgebied
(Amsterdam 2012);

e Bollen, H. & P. Vroemen, Canadezen in actie. Nederland najaar 44 tot voorjaar ‘46
(Warnsveld 1993);

e Brongers, E.H., De gebroken vieugel van de Duitse adelaar: inventarisatie van de Duitse
verliezen in luchtoorlog van mei 1940 boven Nederland (Soesterberg 2010);

e Klep, Ch. & B. Schoenmaker, Bevrijding van Nederland 1944-1945. Oorlog op de flank
(Den Haag 1995);

o Korthals Altes, A., Luchtgevaar. Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945 (Amsterdam
1984);

e Molenaar, F., Luchtverdediging in de meidagen van 1940 (2din. Den Haag 1970);

e Middlebrook, Martin & Chris Everitt, The Bomber Command War Diaries: An Operational
Reference Book, 1939-1945 (Middlesex 1985);

e Nierstrasz, V.E., De Strijid op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog Il.
Hoofdeel Ill/Deel 1. Inleiding en algemeen overzicht van de gevechtsdagen van 10-19
mei 1940 (Den Haag 1957);

e Schotman, J.L., Zij Vielen Rondom Zwolle: Geallieerde piloten en hun vliegtuigen, 1940-
1945 (Kampen 2001);

e Veenstra, S.L., In de schaduw van de glorie: overzicht van de vliegtuigbergingen in
Nederland: 1960-1977 (Zutphen 1992);

e Veerman G.J., Wijhe voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog (Wijhe 1993);

e Woolderink, R., Raalte in oorlogstijd 1940-1945: historie van de gemeente Raalte en
haar kerkdorpen Luttenberg, Nieuw Heeten, Mariénheem, Broekland en Heeten tijdens
de Tweede Wereldoorlog (Doetinchem 1986);

e Zuehlke, M., On to Victory: The Canadian Liberation of the Netherlands, March 23 — May
5, 1945 (Vancouver 2010);

e Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil... Kroniek van een Luchtoorlog (2 din; Den Haag
1991-1993).

Relevante informatie uit de bestudeerde literatuur is verwerkt in dit rapport (zie hoofdstuk 3).

Archiefonderzoek in Nederland

Naast literatuurstudie is er archiefonderzoek in Nederland uitgevoerd. Archiefstukken vallen
onder de primaire bronnen. Het gemeentearchief, evenals het provinciaal archief en het
Nationaal Archief (NA) in Den Haag zijn geraadpleegd. Verder zijn ook stukken uit het archief
van het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) in Amsterdam en van
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag bestudeerd. Tevens zijn het
archief van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en het Semi-statisch Informatie
Beheer Ministerie Defensie (SSA) te Rijswijk bestudeerd.

In de volgende sub-paragrafen worden alle voor dit onderzoek geraadpleegde archieven nader
beschreven. Relevante informatie uit de geraadpleegde stukken en dossiers zijn verwerkt in dit
rapport (zie hoofdstuk 3).

241 Gemeentearchief

Het onderzoeksgebied ligt in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. In het Gemeentehuis
Raalte (GRa) te Raalte is het gemeentearchief van de (voormalige) gemeente Raalte
geraadpleegd. Conform de richtliinen van het ‘Certificatieschema vooronderzoek en
risicoanalyse OO’ zijn stukken geraadpleegd van de luchtbeschermingsdienst, stukken
over aangetroffen/geruimde OO en oorlogsschaderapporten. In het Historisch Centrum
Overijssel (HCO) te Zwolle ligt het gemeentearchief van de gemeente Olst-Wijhe (zie
paragraaf 2.4.2.). In de onderstaande tabel zijn de bestudeerde stukken weergegeven:

Omschrijving

Gemeentearchief 1940- Oorlogsschade Raalte A-L
Raalte 1945
86 1940- Oorlogsschade Raalte M-Z
1945
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Toeg. Titel Omschrijving

nr.

87 1940- Oorlogsschade Raalte
1945
88 1944- Stukken betreffende afwikkeling van
1959 oorlogsschade aan gemeentehuis,
ambtswoningen en scholen, 1944-1959
89 1945- Stukken betreffende oorlogsschade aan
1949 schoolgebouwen, 1945-1949
225 1940- Stukken betreffende de bezetting en
1945 bevrijding van de gemeente, 1940-1945
229 1940- Rapporten betreffende politionele
1945 aangelegenheden tijdens de bezetting, 1940-
1945
267 1940- Stukken betreffende identificatie en begraven
1949 van gesneuvelde militairen 1940-1949
286 1937- Plan houdende regels voor de
1942 luchtbeschermingsdienst met instructies
1937-1942
287 1940- Stukken betreffende de organisatie en het
1945 personeel van de luchtbeschermingsdienst
288 1945- Stukken betreffende het onschadelijk maken
1947 van projectielen uit de tweede wereldoorlog
1945-1947
292 1940- Stukken betreffende onderhoud en
1948 bescherming van waterwegen, 1940-1948
294 1942- Stukken betreffende onderhoud en
1948 verbetering van de weg Raalte-Wijhe, 1942-
1948
327 1940- Stukken betreffende opgaven van
1946 oorlogsslachtoffers 1940-1946
328 1949 Stukken betreffende geldelijke bijstand in
verband met invaliditeit en overlijden van
militairen 1949
2217 1985- Ruiming explosieven Raalte
1999
BRW- 2005- Onderzoek V.2 Raalte
164 2007
BRW- 2007- Ruiming explosieven Raalte
165 2009
BRW- 2010- Ruiming van CE Raalte
206 2012
BRW- 2012 Ruiming CE Raalte
217

2.4.2 Provinciaal archief Historisch Centrum Overijssel (HCO) te Zwolle

Het onderzoeksgebied ligt in de provincie Overijssel. In het Historisch Centrum Overijssel
(HCO) te Zwolle is het provinciaal archief geraadpleegd. Conform de richtlijnen van het
‘Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO’ zijn stukken van de
luchtbeschermingsdienst geraadpleegd, stukken over aangetroffen/geruimde OO en
oorlogsschaderapporten. Hiertoe zijn de archieven van het Militair Gezag, het provinciaal
bestuur en de Commissaris van de Koningin geraadpleegd. Tevens bevindt het archief
van de gemeente Olst-Wijhe zich in het HCO. In de onderstaande tabel zijn de
bestudeerde stukken weergegeven:

Toeg. nr.  Titel Inv. nr. NEET Omschrijving \
0025 8988 1945- Stukken betreffende de financiéle
1949 afwikkeling van de herstelkosten van de
inundatieschade aan provinciale
eigendommen
0025.2 Provinciaal bestuur 1873 1946- Opgraven oorlogs- en bezettingsschade
Overijssel (1921/1949- 1958
1970
0397 Militair gezag, 14 Algemene correspondentie waaronder
Commissaris van enkele processen-verbaal van
Overijssel neergeschoten geallieerde viiegtuigen
en begraven geallieerde militairen.
85 Instructies en correspondentie
betreffende luchtbescherming
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Toeg. nr.  Titel Omschrijving
88 N.v.t. Instructies en correspondentie
betreffende mijnen- en
munitieopruiming, benevens een
proces-verbaal van een ongeval met 53
personen gedood of gewond te
Oldenzaal.

143 n.v.t. Opgaven van door oorlogsgeweld
beschadigde en te herstellen
kunstwerken in land- en waterwegen.

1435.2 Gemeente Olst (1940- 1732 1942- Gebiedsindeling en straatnaamgeving.
2000) 1973

1904 1947- Financiering wederopbouw postkantoor
1949 na oorlogsschade

1905 1947- Financiering wederopbouw vier bruggen
1955 na oorlogsschade

1906 1945- Financiering wederopbouw vijf openbare
1955 scholen na oorlogsschade

2229 1982 Huisnummerlijst

2230 1940- Rapport herziening huisnummering, met
1943 bijlagen.

2811 1944- Meldingen gewichtige gebeurtenissen
1944

2777 1944- Ontploffingen en ontbrandingen: rapport
1976 en proces-verbaal neergestort Engels

viiegtuig, kennisgevingen en algemeen

2503 1940- Afwikkeling schadeclaim n.a.v. het tot

1941 zinken brengen van veerpont
1436.2 Gemeente Wijhe (1920) 157 1942- Openbare orde (oorlogsjaren): opgaven,
(1929-2000) 1950 inlichtingen, correspondentie met
betrekking tot de bezettingsperiode

158 1940- Openbare orde (oorlogsjaren):

1945 processen-verbaal, rapporten van

oorlogshandelingen zoals
luchtaanvallen, neerstorten vliegtuigen,

ete.
159 1940- Openbare orde (oorlogsjaren):
1942 maandrapporten aan de commissaris
van de provincie
268 1945- Militair Gezag: correspondentie
1946
654 1940- Gevaarlijke stoffen: ruiming van
1990 explosieven
658 1934- Luchtbeschermingsdienst: oprichting,
1945 plan, verordening, rapporten, liquidatie
en correspondentie
1055 1940- Herstelfonds 1940:
1941 schadevergoedingen

2.4.3 Nationaal Archief (NA) Den Haag

In het Nationaal Archief (NA) zijn onder meer stukken van de collectie “Binnenlandse
Zaken” (toeg.nr 2.04.53.15) met daarin de berichten van gemeenten aan de
Rijksinspectie Luchtbescherming te Den Haag in de periode 1940-1943, het zgn.
Bunkerarchief, de verzameling krantenknipsels uit het archief van het Korps
Hulpverleningsdienst (toeg.nr 2.04.110) en het Militair Gezag ingezien. In de
onderstaande tabel staan de geraadpleegde stukken:

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving \
2.04.53.15 Inspectie Bescherming  1-13 1940 Ingekomen en minuten van uitgegane
Burgerbevolking brieven
Luchtaanvallen (1937-
1946)
14 1940 Agenda van ingekomen en uitgegane

brieven van en aan de Duitse
bezettingsautoriteiten

15-18 1940 Ingekomen en minuten van uitgegane
brieven van en aan de Duitse
bezettingsautoriteiten

32 1940- Commissie van Proefneming, nrs.

1941 17.27.1-17.27.11
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Toeg. nr. Titel

Omschrijving

Proefneming met hierin
opgenomen
afgedwaalde

19-36 1940- Ingekomen en minuten van uitgegane
1941 brieven van en aan diverse
overheidsinstellingen
44 1940- Ingekomen en minuten van uitgegane
1941 brieven van en aan diverse
overheidsinstellingen: Commissaris der
Koningin in de provincie Overijssel, nrs.
18.8.1-18.8.16
61 1939- Rapporten van gemeentelijke
1940 luchtbeschermingsdiensten met
documentatie
72 1940- Meldingen en processen -verbaal
1941 ontvangen van gemeenten over
geallieerde luchtactiviteiten: Overijssel
80 1940 Bescherming van gas-, elektriciteits- en
waterleidingsbedrijven tegen
luchtaanvallen
81 1940 Bescherming kunstschatten en
monumenten
83 1940 Bescherming van gebouwen voor
onderwijs en voor godsdienst tegen
luchtaanvallen
84 1940 Bescherming van landbouw- en
veeteeltbedrijven tegen luchtaanvallen
140 1939- Goedkeuring van gemeentelijke
1940 luchtbeschermingsplannen

2.04.110 Korps 20 1945- Registers met krantenknipsels inzake
Hulpverleningsdienst 1959 explosieven
(1945-1974)

21 1945- Registers met krantenknipsels inzake
1947 explosieven

22 1957- Registers met krantenknipsels inzake
1959 explosieven

23 1947 Tijdschrift voor het personeel van de

Hulpverleningsdienst

28 1947- Verzameling krantenknipsels inzake de
1970 Hulpverleningsdienst

2.13.167 Het archief van het 2e 272-284 1951 Blokkaarten van werken

Geniecommandement,
Bureau Registratie
Verdedigingswerken
van het Ministerie van
Defensie (zgn.
'‘Bunkerarchief'), (1923)
1946-1987 (1992)
285-296 1947- Overzichtskaarten
1962
1112-1119 zj. Nederlandse stafkaarten met
aantekeningen van stellingen en
complexen, schaal 1:25000
1120 zj. Stellingkaarten van heel Nederland
(dienstgeheim) met vermeldingen van
alle Nederlandse en Duitse werken
waarop de aard van de groepen van
werken door symbolen zijn
aangegeven. Groot formaat.

2.13.25 Militair Gezag 1563 1944- Rapporten betreffende bom- en
(1939)(1943- 1945 granaatinslagen en de organisatie van
1946)(1956) luchtbeschermingsdiensten in

gemeenten in Zeeland, Noord-Brabant
en Limburg [4.46.00],
1567 1944- Stukken betreffende de opsporing en
1945 ruiming van mijnen en andere
explosieven [4.75.00]
1568 1944- Rapporten van de Censuurdienst van
1945 de Sectie PTT inzake brieven waarin
melding gemaakt wordt van
bombardementen, afschriften [4.06.00]
2.13.210 Commissie van 23 1940 Staten houdende opgaven van plaatsen

waar mogelijk onontplofte projectielen
zijn gevonden, die wel of niet geruimd
zijn
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244

245

Titel . Omschrijving
archiefbescheiden van

onderdelen van de

Atrtillerie-Inrichtingen

en Artillerie onderdelen

(1814-)(1867-1942)

24 1940 Stukken betreffende het ruimen van
landmijnen en het beschikbaar stellen
van personeel, ingedeeld naar gebied

25 1940 Ingekomen en minuten van uitgaande
stukken inzake aanvragen tot het
ruimen van onontplofte (water)mijnen
en personeelsaangelegenheden

26 1940 Ingekomen en minuten van uitgaande
stukken inzake aanvragen tot het
ruimen van onontplofte (water)mijnen
en personeelsaangelegenheden

28 1941- Lijsten met opgave van personeel en

1942 afwikkeling van de afdeling belast met
het onschadelijk maken van niet
gesprongen munitie en
vliegtuighommen

Instituut voor oorlogs-,holocaust- en genocidestudies (NIOD) Amsterdam

In het archief van het NIOD zijn de volgende collecties geraadpleegd: Collectie
Departement van Justitie (toegangsnummer 216k), waarin zich processen-verbaal
bevinden met betrekking tot bomafworpen en andere luchtoorlog gerelateerde
gebeurtenissen in een aantal Nederlandse gemeenten, en de Collectie
Generalkommissariat fiir das Sicherheitswesen — H6here SS- und Polizeifiihrer Nord-
West (toegangsnummer 077), waarin zich een relatief compleet overzicht bevindt van
bomafworpen en andere luchtoorlog gerelateerde gebeurtenissen op Nederlands
grondgebied in de periode september 1940 - april 1941. Tevens is het archief van de
verzetsgroep Groep Albrecht ingezien. In de onderstaande tabel zijn de bestudeerde
stukken weergegeven:

Omschrijving

077 Generalkommissatriat fiir 1328 1940- Dagberichten van de Befehlshaber der
das Sicherheitswesen 1941 Ordnungspolizei Den Haag betreffende
(Héhere SS- und vijandelijke luchtaanvallen

Polizeifiihrer Nord-West)
(1938)(1940-1945)
190a Groep Albrecht (1943- 17-34 1945 Enige verslagen, alsmede medewerkers
1947) van de groep Albrecht afkomstig uit de
volgende sectoren: het Noorden,
Overijssel, de Achterhoek, en Twente, D.
A. A. (=Deventer, Arnhem, Apeldoorn), de
Veluwe en Gelderland, Alblasserwaard en
de Betuwe, Utrecht, Amersfoort,
Amsterdam, Woerden, Zuid-Holland,
Zeeland, Zuid-Nederland
216k Departement van Justite ~ 181-185  1943- Processen-verbaal van de plaatselijke
(1935)(1940-1945)(1950) 1944 luchtbeschermingsdiensten, politie en
Marechaussee met betrekking tot
vijandelijke viiegtuigen, bomaanvallen en
ontploffingen in verschillende gemeente

Tevens is de online beeldbank van het NIOD geraadpleegd via de site
https://beeldbankwo2.nl/nl/. De beeldbank is op 12 april 2021 doorzocht op de
zoektermen ‘Raalte’. ‘Elshof’, ‘Broekland’ en ‘Wijhe’ Dit leverde geen relevante resultaten

op.

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) Den Haag

Het NIMH beheert collecties over de geschiedenis en de archieven van de Nederlandse
krijgsmacht en bezit een collectie die betrekking heeft op de Tweede Wereldoorlog.
Voor het onderzoek is de collectie 575 'Bureau Inlichtingen/Duitse Verdedigingswerken
geraadpleegd. Aanvullend is de collectie 409 'Gevechtsverslagen en rapporten mei 1940'
ingezien (te raadplegen als er gevechtshandelingen hebben plaatsgehad in mei 1940).
Daarnaast zijn er nog diverse andere collecties bekeken. In onderstaande tabel zijn de

’
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2.4.6

geraadpleegde collecties weergegeven. Indien de collectie 409 niet is geraadpleegd, is
dat hieronder tevens vermeld.

Toeg. nr.  Titel Inv. nr. Jaar Omschrijvin

409 Gevechtsverslagen en Er zijn in de geraadpleegde bronnen geen
rapporten mei 1940 (mei indicaties aangetroffen dat tijdens de
1940) meidagen Nederlandse eenheden in het

onderzoeksgebied hebben gelegen. De
409-collectie is niet geraadpleegd

419 Duits bezetting 110 1941 Kaarten viiegvelden (Flugplatz) Bergen,
Deelen, Eelde, Eindhoven, Gilze-Rijen,
Haamstede, Harskamp, Hilversum, Kamp
Katwijk, De Kooy, Leeuwarden,
Middenmeer, Norg, Ockenburg, Ouddorp,
Soesterberg, Schellingwoude, Schiphol,
Texel, Twente, Veldhuizen, Venlo
Vlissingen, Vogelenzang, Volkel,
Waalhaven, Woensdrecht, Ypenburg,
Schiessplatz: Harderwijk, Petten.
Opgesteld door het Luftgaukommando

Holland
420 Burgemeestersverklaringen 17 1940 Raalte t/m Rijswijk (ZH)
'40-'45 (1940-1945)
22 1940 Waalre t/m Wijngaarden
41 1945 Raalte t/m Ruwiel
46 1945 Waalre t/m Wijngaarden
492 De strijd op Nederlands 61 zj. Algemeen rapport betreffende de
grondgebied tijdens de voormalige Duitse verdedigingswerken in
Wereldoorlog Il / De Nederland Deel I: Hoofdstuk B
Groene Serie
66 1940- Duitse verdedigingskaarten van
1941 Nederland
82 zj. Algemeen rapport betreffende de
voormalige Duitse verdedigingswerken in
Nederland Deel Il
135 1944- Inlichtingen binnenlandse strijdkrachten:
1945 Inundaties: IJsselgebied (Overijssel)
575 Bureau Inlichtingen/Duitse 304 1944- E/1527/45 V Wapens te Meppel, Gorssel
Verdedigingswerken (1940- 1945 en Harfsen Deventer, Wijhe, Dalfsen en te
1945) Overschie, toestand dec. 1944 en jan.
1945
709 De Bruin 179 Dagboek van het 1 Canadian Scottish

Regiment (Zutphen, Bathmen, Deventer,
Schalkhaar, Wijhe, IJssel, Zwolle, Raalte,
Hattem, Groningen, Siddeburen,
Wagenborgen).

184 Dagboek van de Canadese eenheid The
Royal Winnipeg Rifles (Bocholt,
Didam, Zevenaar, Wijhe, Almelo,
Deventer, Raalte, Leeuwarden,
Groningen, Meppel, Emden, Oldenburg,
Nieuwenschans). 1 — 30 april 1945

Tevens is de online beeldbank van het NIMH geraadpleegd via de site https://nimh-
beeldbank.defensie.nl/. De beeldbank is doorzocht op 12 april 2021 op de zoektermen
‘Raalte’. ‘Elshof’, ‘Broekland’ en ‘Wijhe’. Dit leverde geen relevante resultaten op.

Defensie archieven

Het Semi-statisch Informatie Beheer Ministerie Defensie (SSA) in Rijswijk beheert delen
van het archief van Defensie.

In dit archief zijn stukken geraadpleegd betreffende het ruimen van explosieven na de
Tweede Wereldoorlog door de Mijn- en Munitieopruimingsdienst (MMOD) en door de
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

MMOD

In het SSA bevinden zich de dossiers van de MMOD. Deze organisatie was een voorloper
van de EOD en werd viak na de Tweede Wereldoorlog opgericht om explosieven te
ruimen. In onderstaande tabel zijn de geraadpleegde collecties weergegeven.
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. NEETS Omschrijving

Geen Inventaris archief Mijn- 51 1945-1947 Pt/mS
en Munitie Opruimings-
Dienst (MMOD)
53 1945-1947 Vt/m W
54 1945-1947 w
55 1945-1947 WtmZz
EOD

In het SSA liggen de ruimingsdossiers van de EOD tot oktober 2010. Deze ruimrapporten,
ook wel Melding Opdracht en Ruimrapport (MORA) en Uitvoeringsopdracht (UO)
genaamd, zijn overzichten van geruimde munitie en zijn gerangschikt per gemeente.
Sinds 1971 worden deze rapporten bijgehouden. Sinds eind 2010 worden de meldingen
van geruimde OO rechtstreeks door de EOD aangeleverd. Door de EOD wordt een lijst
met MORA’s/UQO’s verstrekt waaruit een voor het onderzoeksgebied relevante selectie is
gemaakt. Door de EOD zijn de geselecteerde MORA’s/UQ’s digitaal aangeleverd.

De voor dit onderzoek beschikbare MORA’s/UQ’s staan in paragraaf 3.7 beschreven.

Mijnenveldkaarten met leg- en ruimrapporten zijn ook bij de EOD ondergebracht. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog werden mijnenvelden door Duitse en geallieerde militairen
verspreid over heel Nederland aangelegd. Alle informatie van die mijnenvelden (zoals
ligging, hoeveelheid en type landmijnen) werd gedocumenteerd in een zogenoemd
legrapport. Deze zijn echter niet altijd beschikbaar. Tegen het einde van en na de Tweede
Wereldoorlog zijn alle bekende mijnenvelden en op landmijnen verdachte gebieden
onderzocht. Dit werd vastgelegd in een zogenaamd ruimrapport. Hieruit blijkt dat soms,
door diverse omstandigheden, niet alle gelegde landmijnen konden worden geruimd.
Door de EOD zijn geen gegevens over mijnenvelden of op landmijnen verdachte
gebieden gevonden die in en/of in de buurt van het onderzoeksgebied hebben gelegen.
Tevens zijn er geen MORA’s/UQO’s voor dit onderzoeksgebied beschikbaar.

Websites

Op het internet zijn een aantal websites geraadpleegd waarop (mogelijk) relevante
informatie beschikbaar is over het onderzoeksgebied. De gegevens op de sites zijn
zoveel als mogelijk geverificerd met informatie uit andere bronnen om de
betrouwbaarheid te kunnen toetsen. Echter, websites veranderen continue door updates
en nieuwe informatie. Soms verdwijnen sites ook van het web; of zijn deze ontoegankelijk
geworden. Informatie kan zodoende verdwijnen of veranderen. In de voetnoten wordt
derhalve de geraadpleegde site vermeld evenals de datum waarop deze is geraadpleegd.
De volgende sites zijn gebruikt:

e De site https://www.delpher.nl/ is een databank waarin miljoenen
gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften en
radiobulletins woord voor woord doorzocht kunnen worden. De teksten komen
uit de collecties van diverse wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en
erfgoedinstellingen. In het kader van dit onderzoek is op 12 april 2021 gezocht
naar de namen van de verschillende plaatsen in de gemeenten Olst-Wijhe en
Raalte in combinatie met de zoektermen ‘vliegtuigbom’, ‘blindganger’, ‘vliegtuig’,
‘crash’, ‘granaat’, ‘explosief’ en ‘munitie’;

e De site http://www.topotijdreis.nl/ is een website van het Kadaster waar oude en
recente kaarten van Nederland op te vinden zijn. Deze geven een goed beeld
van de geografisch situatie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog;

e Op basis van de digitale lijst op www.sglo.nl zijn de voor het onderzoeksgebied
relevante crashes geraadpleegd. De Studiegroep Luchtoorlog (SGLO) heeft in
de afgelopen decennia een lijst samengesteld van alle vliegtuigcrashes in
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945). In deze lijst zijn onder
andere de datum, de tijd, de plaats van neerstorten, het type toestel, de
gevechtseenheid en de reden van neerstorten weergegeven. Op 12 april 2021 is
het verliesregister geraadpleegd met de zoektermen ‘Raalte’, ‘Elshof,
‘Broekland' en ‘Wijhe’.
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2.5

e De site www.vergeltungswaffen.nl is een lijst van V.1 en V.2 inslagen in
Nederland samengesteld op basis van de gegevens van Thierry van den Berg
en Henk Koopman. De complete lijst is tussen 2010-2014 in delen gepubliceerd
in het Bulletin van Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. De gegevens zijn
vervolgens verwerkt in de overzichtslijst, die vervolgens door middel van een
geografisch informatie systeem (GIS) ontsloten is. Op de site is een kaart
beschikbaar waarop de inslagen zijn ingetekend en waarop per inslag meer
informatie te vinden is over het type Vergeltungswaffe (V.1 of V.2), de datum van
inslag, de locatie van inslag en eventuele bijzonderheden over de inslag. Op 12
april 2021 is de site geraadpleegd;

e De site http://map.projectd44.ca/ is een initiatief van de Canadian Research and
Mapping Association om de inzet van Canadese troepen inzichtelijk te maken.
De site bevat een kaart van Europa waarop Duitse en geallieerde eenheden zijn
weergegeven en waarop de geallieerde opmars vanaf 6 juni 1944 te volgen is.
Achterliggende gegevens zoals War Diaries en luchtfoto’s zijn ook beschikbaar
op de site. Op 12 april 2021 is de site geraadpleegd;

Archiefonderzoek in het buitenland

In een aantal buitenlandse archieven is informatie aanwezig die relevant kan zijn voor dit
vooronderzoek OO. Bombs Away B.V. beschikt over een uitgebreide database met gegevens
die in het verleden zijn gekopieerd/gefotografeerd in The National Archives United Kingdom
(TNA UK) te Londen, Bundesarchiv-Militararchiv (BaMa) te Freiburg (Duitsland) en de National
Archives and Record Administration Il (NARA 1l te College Park, Maryland (VS). In de volgende
sub-paragrafen zal nader worden ingegaan op deze archieven.

2.51

The National Archives UK (TNA UK) Londen

In TNA UK is een groot aantal documenten van eenheden van de Britse strijdkrachten
gearchiveerd die betrekking hebben op de gevechtshandelingen in de Tweede
Wereldoorlog. Hier is gezocht naar informatie over de door de Royal Air Force (RAF)
uitgevoerde luchtaanvallen in het onderzoeksgebied of de directe omgeving. Hierbij is de
periode 10 mei 1940 — 5 mei 1945 bekeken en is onderzoek verricht naar relevante
stukken van in ieder geval de volgende vier onderdelen van de RAF:

Bomber Command RAF;

Coastal Command RAF;

Fighter Command RAF/Air Defence Great Britain;
2nd Tactical Air Force.

Indien noodzakelijk is ook gezocht in de stukken van de Fleet Air Arm, de luchtcomponent
van de Royal Navy.

Het onderzoek is gericht op het vaststellen van het aantal, de hoofd- en subsoort,
gewichtsklasse en het type ontsteker(s) van de afwerpmunitie en raketten die tijdens
luchtaanvallen zijn ingezet en op de inslaglocaties daarvan.

TNA UK geldt tevens als een aanvullende bron met betrekking tot onderzoek naar
artilleriebeschietingen in de periode vanaf september 1944. Wanneer uit overige bronnen
indicaties zijn gebleken dat het onderzoeksgebied in deze periode is getroffen door
artilleriebeschietingen, zijn de War Diaries van de relevante geallieerde eenheden
geraadpleegd om detailinformatie aangaande deze beschietingen en beschietingen van
andere eenheden te verzamelen.

In de onderstaande tabel zijn de geraadpleegde stukken met betrekking tot de luchtoorlog
en grondoorlog weergegeven.

Toeg. nr. Titel Omschrijving
AIR14 Bomber Command 2665 1940 Night Bomb Raid Sheets May-June
1940
2670 1940 Night Bomb Raid Sheets December
1940
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253

254

Titel . Omschrijving

2673 1941 Night Bomb Raid Sheets June-
December 1941
2676 1943 Night Bomb Raid Sheets January-
May 1943
3361 1940 Day Bomb Raid Sheets June-
December 1940
AIR37 Allied Expeditionary Air 715 Sep — Oct Daily Log
Force and 2™ Tactical 1944
Air Force
716 Nov — Dec Daily Log
1944
"7 Jan — Feb Daily Log
1945
718 Mar — May Daily Log
1945
WO0205 21st Army Group: 1100-1106 September Operation Overlord: daily situation
Military Headquarters 1944 — April  maps and order of battlement
Papers, Second World 1945 statements for 21st Army Group in
war North West Europe.

National Archives and Record Administration Il (NARA II)

In NARA Il te College Park, Maryland (VS) is een groot aantal documenten van
verschillende eenheden van de Amerikaanse strijdkrachten gearchiveerd waaronder o.a.
Mission Reports van de United States Army Air Forces (USAAF) en After Action Reports
van de grondstrijdkrachten.

Wanneer er duidelijke indicaties zijn dat het onderzoeksgebied is getroffen door
luchtaanvallen met afwerpmunitie uitgevoerd door de USAAF, is onderzoek in NARA I
verricht om het aantal, de hoofd- en subsoort, gewichtsklasse en het type ontsteker(s)
van de afwerpmunitie die tijdens de luchtaanval is ingezet, en op de inslaglocaties
daarvan, vast te stellen. Voor dit onderzoek is de collectie Mission Reports (‘World War
Il Combat Operations Reports 1941 - 1946’; Record Group 18, MLR Number NM6 7A;
ARC Identifier 596339) geraadpleegd.

Er zijn in de overige geraadpleegde bronnen geen indicaties aangetroffen dat het
onderzoeksgebied is getroffen door Amerikaanse bombardementen of dat er in het
onderzoeksgebied Amerikaanse grondtroepen hebben gevochten. Tevens zijn er geen
aanwijzingen dat Amerikaanse vliegtuigen zijn neergestort in het onderzoeksgebied. Er
zijn geen Mission Reports en gevechtsverslagen geraadpleegd.

Bundesarchiv-Militararchiv (BaMa) Freiburg

In het BaMa is de collectie Lageberichte van de Luftwaffenflihrungsstab Ic geraadpleegd,
die meldingen bevat over bomafworpen en neergekomen vliegtuigen op Nederlands
grondgebied in de periode 10 mei 1940 - 10 november 1941. In de onderstaande tabel
zijn de geraadpleegde stukken weergegeven.

Toeg. nr. Omschrijving
RL 2 11-205-11-250  1940-1941 Kriegstagebuch Fiihrungsstab Luftwaffe, Anlagen

Bundesarchiv (BArch) Berlijn-Lichterfelde

In het BArch zijn stukken geraadpleegd van het Reichsicherheitshauptamt, betreffende
luchtaanvallen die hebben plaatsgevonden in onder andere Nederland. De stukken
beslaan de jaren 1941, 1942 en 1943, met in de periode oktober 1942 tot en met maart
1943 een leemte. In de onderstaande tabel zijn de geraadpleegde stukken weergegeven.

Toeg. nr.  Titel Omschrijving
R58 Reichssicherheitshauptamt 3578 Mei tot en met Feindliche Luftangriffe —
december 1941  Lagemeldungen. Bd 1

3580 Januari tot en Feindliche Luftangriffe —
met september Lagemeldungen. Bd 3

1942
3581 April tot en met  Feindliche Luftangriffe —
juli 1943 Lagemeldungen. Bd 4
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2.6

2.5.5 Imperial War Museum (IWM) Londen

Het IWM beschikt over documentatie, afbeeldingen en films over de Tweede
Wereldoorlog in  Nederland De collectie is geraadpleegd via de site
https://www.iwm.org.uk/. Er is gezocht op 12 april 1944 op de zoektermen ‘Raalte’,
‘Broekland’, ‘Wijhe’ en ‘Elshof. Dit leverde geen relevante resultaten op.

2.5.6 Library and Archives of Canada (LAC) Ottawa

In het LAC zijn de documenten van de Canadese strijdkrachten gearchiveerd. Er zijn in
de overige geraadpleegde bronnen indicaties aangetroffen dat in het onderzoeksgebied
Canadese troepen hebben gevochten tijdens de bevrijding. Er zijn stukken uit het LAC

geraadpleegd.
Omschrijvin
24 War Diaries 1939- 15234 1945 War Diary of the 1%t Battalion, The Royal
1945 Winnipeg Rifles from 1 April 1945 to 30
April 1945.

Luchtfoto-onderzoek

Een essentieel onderdeel van het vooronderzoek OO is de analyse van luchtfoto’s. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn, met name door geallieerde luchtstrijdkrachten, veel luchtfoto’s
genomen van onder andere bezet Nederland. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog
stond de (geallieerde) luchtfotografie nog in de kinderschoenen, maar tegen het einde was het
uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de oorlogsvoering. Luchtfoto’s werden niet alleen
gebruikt om schade van een bombardement (damage assessment) vast te stellen, maar ook
werden hele militaire campagnes op basis van luchtfoto’s gepland.

Na de Tweede Wereldoorlog is een flink aantal (geallieerde) luchtfoto’s vernietigd, maar het
merendeel is overgedragen aan archieven en andere publieke instellingen. In Nederland zijn er
twee organisaties die beschikken over een collectie geallieerde luchtfoto’s, namelijk
Wageningen UR te Wageningen en het Kadaster te Zwolle. In het buitenland beheren National
Collection of Aerial Photography (NCAP) te Edinburgh, The National Archives and Records
Administration (NARA) te College Park, Maryland (VS) en het Laurier Military History (LMH)
Archive te Canada de belangrijkste luchtfotocollecties van de Tweede Wereldoorlog.

Keuze van de luchtfoto's

De luchtfoto’s zijn besteld op basis van de data van relevante oorlogshandelingen die zijn
aangetroffen in de geraadpleegde literatuur en archieven. Hierbij is het uitgangspunt om een
luchtfoto te bestellen die zo kort als mogelijk is genomen nadat de oorlogshandeling heeft
plaatsgevonden, tot maximaal een half jaar nadien. Verstoringen in het landschap en/of aan
bebouwing die zijn veroorzaakt door OO, zijn in veel gevallen na een half jaar niet meer
zichtbaar. Dit geldt voornamelijk voor gebieden die intensief gebruikt worden, zoals stedelijk
gebied, wegen en spoorlijnen, en landbouwgronden.

Met name in de eerste jaren van de oorlog, echter, is er sprake van een leemte in de
beschikbare informatie: van delen van het onderzoeksgebied is onvoldoende dekking of de
kwaliteit® van de luchtfoto’s is matig tot slecht, waardoor indicaties van oorlogshandelingen niet
(meer) zichtbaar zijn. Deze leemte is van invloed op de uiteindelijke afbakening van de
verdachte gebieden in het onderzoeksgebied.

Voor dit onderzoek zijn luchtfoto’s uit de collecties Wageningen Universiteit (WAG), Kadaster
(KAD) te Zwolle, Spoorwegmuseum te Utrecht, National Collection of Aerial Photography
(NCAP) te Edinburgh, The National Archives (TNA UK) te Londen, de National Archives and
Records Administration (NARA) en uit het Laurier Military History (LMH) Archive te Canada
geraadpleegd en zijn relevante luchtfoto’s (op basis van kwaliteit, schaal en beschikbaarheid
van datum) besteld. In onderstaande tabel zijn deze luchtfoto’s weergegeven.

Sortie Foto nr. | Datum Kwaliteit Schaal Verantwoording Bijzonderhede
keuze luchtfoto n

Blad338 . Vooroorlogs, reeds in
bezit

5 Verschillende definities van de luchtfotokwaliteit: A (goed), B (matig), C (slecht)
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KAD Blad356 | 11, 16a 1931 B Onbeken | Vooroorlogs, reeds in
d bezit
LMH 4-2247 3019, 10-04-1945 A/B 10.800 Vlak voor bevrijding Stellingen
3062 waargenomen
LMH 4-2263 4223, 11-04-1945 A/B 10.800 Dag van de bevrijding | Stellingen
4225, waargenomen
4227,
4229
NCAP 3G- 5143 15-07-1945 B/C 40.000 Naoorlogs Luchtfoto dekt
TUD- niet het gehele
S144 onderzoeksge
bied

In bijlage 3 is de dekking van de geraadpleegde luchtfoto’s opgenomen.
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3 RESULTATEN INVENTARISATIE

3.1

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van de inventarisatie en raadpleging van de bronnen zoals
die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven. Op basis van de verzamelde gegevens is een
chronologisch overzicht opgesteld van het verloop van de Tweede Wereldoorlog in en nabij het
onderzoeksgebied. Bronverwijzingen en eventuele bijzonderheden zijn toegelicht in de
voetnoten.

Voor de vertaling naar een locatie in de huidige topografie zijn locatieverwijzingen uit bronnen
ongewijzigd overgenomen in de gebeurtenissenlijst. De GIS-specialist maakt de eventuele
vertaling naar de huidige benaming en tekent de betreffende verwijzing in de kaart. Onduidelijke
of onbetrouwbare locatieverwijzingen zijn gemeld in de gebeurtenissenlijst, maar niet in de kaart
ingetekend. Oorlogshandelingen waarvan geen precieze locaties bekend zijn (bijvoorbeeld wel
een straatnaam, maar geen huisnummer), zijn ingetekend als lijn of als vlak, afhankelijk van
wat er van deze handeling bekend is.

Indicaties met RAP-nummer en weergegeven op kaart
Elke relevante gebeurtenis heeft een uniek nummer, een RAP-nummer’ dat als volgt is
opgebouwd:

e De aanduiding “RAP”;
e Een getal met zes cijfers: datum van de gebeurtenis (jj/mm/dd);
e Een letter: volgletter om verschillende gebeurtenissen op dezelfde datum te scheiden.

Dit RAP-nummer heeft als doel om de in de literatuur en archieven gevonden indicaties te
kunnen herleiden naar de kaarten en andersom. Het RAP-nummer is om die reden ook
weergegeven in het (digitale) kaartmateriaal.

Mijnenvelden en MORA's/UO’s

De MORA’s, UO's en de mijnenvelden en op landmijnen verdachte gebieden krijgen geen RAP-
nummer, omdat deze indicaties in het EOD-archief al een eigen uniek nummer bezitten. De
mijnenvelden zijn eveneens genummerd op basis van een eigen uniek nummer van de
toenmalige MMOD. Het eerste gedeelte van het nummer correspondeert met het nummer van
de stafkaart waarop het mijnenveld of het op landmijnen verdacht gebied is ingetekend, het
tweede gedeelte betreft de aanduiding van het mijnenveld op de kaart. De letter G (German) of
A (Allied) geeft aan of het een Duits of geallieerd mijnenveld/verdacht gebied betrof.
MORA’s/UO’s hebben een eigen nummer dat is vastgesteld door de EOD, bestaande uit acht
cijfers: de eerste vier zijn het jaar en de andere vier een volgnummer.

Codrdinaten van het Modified British System

Bij het intekenen van de indicaties van oorlogshandelingen aan de hand van informatie
afkomstig uit The National Archives (TNA UK) in de inventarisatiekaart, is gebruik gemaakt van
de codrdinaten zoals deze werden vermeld in de geraadpleegde interpretation reports en de
daily logs (dagboeken) van verschillende eenheden van de Britse strijdkrachten. Bombs Away
B.V. raadpleegt voor het onderzoek minimaal de stukken van de 2nd Tactical Air Force en
Fighter Command.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt gemaakt van het ‘Modified British System’
(MBS) voor het nauwkeurig lokaliseren van doelen in Europa, door zowel Britse als
Amerikaanse troepen. West-Europa werd verdeeld in een aantal vlakken, waarbij Nederland
werd ingedeeld in het gebied genaamd de ‘Nord de Guerre zone’. Binnen deze zone zijn de
gebieden verdeeld aan de hand van vlakken van 500 vierkante kilometer, die de benaming
krijgen van een letter. Deze vlakken zijn vervolgens opnieuw onderverdeeld in vlakken van 100
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vierkante kilometer, die tevens een letter hebben. Binnen deze vakken zijn er afsluitend een x-
as (west-oost) en y-as (noord-zuid) die benoemd worden aan de hand van getallen.®

De relevante kaartvierkanten zien er dan als volgt uit: qZ.9524, qZ.9523, qZ.9522, qZ.9422,
qZ9421, qZ.9420, qZ.9419, qZ9418. De eerste (kleine) letter slaat op het vlak van 500 vierkante
kilometer, de twee (grote) letter slaat op het vlak van 100 vierkante kilometer en de vier cijfers
zijn af te lezen aan de x-as en y-as. Dit punt ligt vervolgens in de onderste linkerhoek van een
vlak van 1 vierkante kilometer. Dit vlak kan gezien worden als het doel van een operatie. In het
geval dat een codrdinaat zes cijfers heeft, is er binnen het vak van 1 vierkante kilometer een
vak van 100 bij 100 meter aangeduid. In het geval dat een codrdinaat acht cijfers heeft, is er
binnen het vak van 1 vierkante kilometer een vak van 10 bij 10 meter aangeduid.

6 https://www.echodelta.net/mbs geeft tekst en uitleg en beschikt over een codrdinaten vertaler.
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Afbeelding 3: de ligging van het onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop gemeenten Olst-Wijhe en Raalte
binnen het ‘Nord de Guerre zone’-grid.

Indicaties zonder RAP-nummer en niet weergegeven op kaart

Indien een in de geraadpleegde bronnen aangetroffen indicatie van een oorlogshandeling niet
kan worden ingetekend, is dit eveneens in de tekst aangegeven. In het onderstaande overzicht
staan de redenen weergegeven voor het niet intekenen van indicaties van oorlogshandelingen:
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3.2

e [Locatie onbekend]. Op basis van de geraadpleegde bronnen kan de locatie van de
oorlogshandeling niet worden vastgesteld;

e [Buiten onderzoeksgebied]. Op basis van de geraadpleegde bronnen is vastgesteld dat de
oorlogshandeling buiten de contouren van het onderzoeksgebied heeft plaatsgevonden;

e [Historische context]. De indicatie betreft een uitleg van de historische context, zoals
troepenverplaatsingen of de bezettings- en bevrijdingsdatum van een gemeente.

e [niet OO gerelateerd]. Oorlogshandeling waarbij geen OO zijn ingezet.

Vooroorlogse situatie onderzoeksgebied

In de geraadpleegde bronnen wordt de locatie van oorlogshandelingen omschreven aan de
hand van lokale objecten en het landschap. In de onderstaande afbeelding is het
onderzoeksgebied weergegeven in een topografische kaart, om de geografische en
topografische ligging te kunnen vaststellen. Het onderzoeksgebied is een wetering die van
Elshof in het noorden naar Broekland in het zuiden loopt langs de Elshofweg en De Wesenberg.
In en nabij het onderzoeksgebied liggen de plaatsen Broekland, Raalte, Wijhe en Elshof.
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3.3

Afbeelding 4: onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop in de gemeente Olst-Wijhe en Raalte weergegeven op
een topografische kaart. Bron: Gemeentekaart van Nederland, schaal 1:24.000, d.d. 1945. Bron: topotijdreis.nl

Mobilisatieperiode

In de periode april 1939 — april 1940 werden de Nederlandse strijdkrachten in verschillende
fasen gemobiliseerd. Aanleiding was de dreigende oorlog in Europa. In deze periode werden
de verschillende onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht onder de wapenen geroepen en
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3.4

3.5

werd een begin gemaakt met het aanleggen van verdedigingslinies, voorbereidings-
werkzaamheden ten behoeve van inundaties, mijnenvelden, versperringen, etc.

Voor deze periode zijn er in de geraadpleegde bronnen geen relevante gegevens gevonden die
betrekking hebben op het onderzoeksgebied in relatie tot OO.

Meidagen 1940

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 vielen Duitse grondeenheden vanuit het grensgebied
Nederland binnen, terwijl Duitse parachutisteneenheden in West-Nederland landden. Bij
Kornwerderzand en bij de Grebbelinie werden de Duitse grondstrijdkrachten staande gehouden
en in het westen van Nederland vochten Nederlandse eenheden tegen de Duitse parachutisten.
Na het bombardement op Rotterdam door Duitse luchtmachteenheden besloot het Nederlandse
opperbevel te capituleren. Alleen in Zeeland werd nog doorgevochten door Nederlandse en
Franse eenheden.

10 mei 1940

“Vrijdag 10 mei. Om kwart voor zes werd er bij ons gebeld, Jan bracht ons de tijding, dat de
Duitschers in ons land waren. Tegelijkertijd hoorden wij geweldige knallen, de veerpont werd
de lucht ingeblazen alsmede de bruggen over de weteringen, welke veel schade aanrichtten
aan de woningen bij de bruggen gelegen. De brug aan de Raalterweg veroorzaakte veel schade
in de tuin, waar al de broeikassen geheel kapot waren en bij de omwonenden de ruiten en
deuren sprongen. De Ketelaarsbrug bracht ook veel schade teweeg. Het huis bewoond door
Wed. Koldewee werd zo goed als geheel vernield. Ook de in het huis aanwezige meubels
werden stuk geslagen. De overige woningen in de omgeving hadden alle veel schade aan
deuren en ramen. De brug bij het Achterhuis bracht ook veel schade mede. De woning van de
Fam. Hekkert werd voor een groot gedeelte vernield. Ook in de buurt gelegen woningen hadden
veel schade. De Kappesbrug aan de Heinoscheweg gaf ook veel schade. De woning van van
Werven (de Stulte) werd voor een groot gedeelte vernield.”” [Historische context]

Duitse bezettingsjaren

Direct na de Duitse inval werd Nederland met enige regelmaat getroffen door (kleinschalige)
geallieerde bombardementen. Deze bombardementen waren met name gericht op havens,
infrastructuur, industriegebieden en vliegvelden. Vanaf 1943, de geallieerde luchtmachten
werden steeds sterker — vonden steeds meer grotere en zwaardere bombardementen plaats
op vliegvelden, havens en industriegebieden in Nederland. Later werden veel bomaanvallen
door jachtbommenwerpers uitgevoerd, onder andere door de Britse 2nd Tactical Air Force
(2nd TAF) om de logistieke aanvoerlijnen van de Duitse bezetter te onderbreken. Voorts werd
in 1942 door Duitse troepen begonnen met de bouw van de Atlantikwall.

27 juni 1940

Een onbekend aantal bommen sloeg om ongeveer 03:00u in op de boomgaard van A.W. Kolk
te Wijhe. Er ontstonden drie bomtrechters en de woning liep lichte schade op.8

NB: In de geraadpleegde archiefstukken van de Night Bomb Raid Sheets uit het TNA zijn
geen relevante stukken gevonden die zijn te herleiden naar deze gebeurtenis.® [Locatie
onbekend, eerstvolgende luchtfoto in bezit 10-04-1945]

25 juli 1940

Melding van oorlogsschade aan een boomgaard door de bominslag van 27 juni 1940.
[Context bij melding 27-06-1940, locatie onbekend, eerstvolgende luchtfoto in bezit 10-
04-1945]

20 december 1940

Raalte werd op 20 december 1940 getroffen door een bombardement. In Raalter-Broekland
sloegen zes brisantbommen en tientallen brandbommen in. Twee hooimijten raakten afgebrand
en één boerderij raakte zwaar beschadigd. '’

" Veerman (1993), 57-58; T&A Survey B.V. (2018), 74; NIMH toeg nr. 420, inv nr. 17, 22.

8 Veerman (1993), 61; Gemeentearchief Wijhe, toeg nr. 436.2 inv nr. 158; Leemans Speciaalwerken B.V. (2013), 48.
9 TNA, AIR14/2665.

© Gemeentearchief Wijhe, toeg. nr. 1436.2 inv. nr. 1083.

" Leemans Speciaalwerken B.V. (2013), 48.
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3.6

NB: In de geraadpleegde bronnen uit het TNA zijn geen relevante stukken gevonden die zijn
te herleiden naar deze gebeurtenis.’? [Locatie onbekend, eerstvolgende luchtfoto in bezit
10-04-1945]

25 juli 1941

Op de grens tussen Wijhe en Raalte werden ’s nachts rond 01:00u zeven brisantbommen
afgeworpen, waarschijnlijk door een in nood verkerend geallieerd toestel onderweg naar Emden
en Kiel in Duitsland. Bij de landbouwer J. Bendijk sneuvelden alle ruiten in de voorgevel van het
huis. Toen veldwachter Janssen ’s morgens arriveerde vond hij nog een parachute met een
lichtkogel, onderdelen van een lichtkogel en het omhulsel van een brandbom in de weilanden
van Groot Koerkamp en Van Rossum.'® Tevens meldde de Polizei Wijhe dat op 25 juli 1941
bommen in de omgeving van de Raalterweg (C57) waren ingeslagen.'* Dit werd nogmaals
bevestigd door de Rijkinspectie Luchtbescherming die meldde dat om 01:15u zeven
brisantbommen waren afgeworpen boven de gemeenteweg Raalte-Wijhe en Broekland. Vijf
brisantbommen sloegen in op een open veld en twee op de gemeenteweg Raalte-Wijhe.!®

NB: In de nacht van 24 op 25 juli 1941 viogen geallieerde toestellen diverse missies uit boven

Nederland en Duitsland. Er zijn geen gegevens gevonden in het TNA die zijn te herleiden naar
de bovenstaande gebeurtenis.’ [RAP_410725A]

24 mei 1943

Om 02:39 uur stortte een Britse Halifax V bommenwerper van 76 Squadron (serienummer:
DK169) neer in Broeklanderdijk te Broekland.'”

NB: In de nacht van 23 op 24 mei 1943 viogen Britse Halifax jachtbommenwerpers van 76
Squadron een missie uit boven Dortmund. Twee Halifax jachtbommenwerpers keerden niet
terug naar de basis. De bommenlading bedroeg een onbekend aantal 1000 Ib.
brisantbommen.’8 [>1,2 km buiten onderzoeksgebied]

Bevrijdingsjaar 1944-1945

Het bevrijdingsjaar voor Nederland startte vanaf september 1944. Amerikaanse grondtroepen
staken vanuit Belgié de Nederlands grens over in Zuid-Limburg. Halverwege september 1944
vond Operation Market Garden plaats. Dit ambitieuze plan van de geallieerde bevelhebber
Montgomery moest ervoor zorgen dat de bruggen tussen Eindhoven en Arnhem door
luchtlandingstroepen bezet zouden worden om vervolgens door geallieerde grondtroepen te
worden ontzet, waarna kon worden begonnen met de verovering van het Ruhrgebied. Ook
staken de geallieerden de Nederlandse grens in Zeeuws-Vlaanderen over.

Operation Market Garden mislukte waardoor Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en Gelderland
frontgebied werden. Maanden van (grond)gevechten volgden in combinatie met
artilleriebeschietingen en bombardementen. In maart 1945 startte de bevrijding van noord en
west Nederland waarbij de frontlijn in mei 1945 stil kwam te liggen. Het nog bezette deel van
Nederland binnen de zogenaamde Festung Holland werd bevrijd door de algehele capitulatie
van de Duitse strijdkrachten in Nederland op 5 mei 1945.

Vanaf september 1944

Van september 1944 tot april 1945 werd er grootschalig graafwerk verricht in de omgeving van
Raalte en Wijhe. Behalve langs de dijk vanaf de Baarlo tot en met Herxen werden ook stellingen
aangelegd ten oosten van Wijhe, van Boerlestraat via Waterstraat en van Raalterweg naar de
Heinoseweg.'® De geallieerde eenheden kwamen echter niet van de Veluwe, zoals de Duitse
verdedigers hadden voorzien. Hiermee waren alle verdedigingswerken van deze omgeving
overbodig geraakt. Na de oorlog zouden honderden bunkers en stellingen opgeruimd en vele
loopgraven gedicht moeten worden.?° [Historische context]

2 TNA, AIR14/2670, 3361.

3 VVeerman (1993), 61.

4 Gemeentearchief Wijhe toeg. nr. 1436 inv. nr. 158; BaMa, RL2I1-251.
'S Provinciaal Archief Overijssel, toeg. nr. 0025.2 inv. nr. 9244,

6 TNA AIR14/2673.

7 SGLO, 2353.

8 TNA, AIR14/2676.

® Veerman (1993), 121.

20 Veerman (1993), 127.
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1 januari 1945

Om 10:00 stortte een Duitse Focke Wulf Fw 190 Wirger jachtvliegtuig van eenheid 2./JG 26
(serienummer: 210936) neer ten oosten van Wijhe.2' [Locatie onbekend, eerstvolgende
luchtfoto in bezit 10-04-1945]

Een V.1 sloeg in bij Elshof.?? [Buiten onderzoeksgebied]

NB: Op de luchtfoto’s van 10 april 1945 is de krater van de V.1 inslag duidelijk waarneembaar.
Deze krater bevindt zich 600 meter ten westen van het onderzoeksgebied Nieuwe Wetering
Bovenloop Wijhe en daarmee niet relevant voor dit onderzoeksgebied.

April 1945

“Langs de Raalterweg wist men dat de eerste Canadese verkenningseenheden in Raalte waren
gearriveerd en wellicht verder zouden oprukken in de richting Wijhe. Met zoveel Duitse militairen
in en om de boerderijen leek het de bewoners dan ook veiliger de nacht in de kelder door te
brengen. Ook de familie Hogeboom verhuisde naar de kelder. Om ongeveer half acht die avond
hoorde vader Hogeboom rumoer en zoon Anton ging naar boven om een kijkje te nemen. Tot
zijn ontzetting bleek het achterhuis in lichterlaaie te staan. De bewoners haastten zich uit de
kelder naar buiten met niets anders dan hun eigen kleren. De boerderij brandde af en het ging
allemaal zo snel dat er voor enkele koeien en de hond geen redding meer mogelijk was.
Waarschijnlijk is de boerderij tijdens een eerste vuurcontact tussen Duitse en Canadese
eenheden in brand geschoten. Op de boerderij Het Groot Zwervel [1,5 km buiten
onderzoeksgebied], waar de Duitse mortieren stonden opgesteld, nam de familie Hulsegge de
volgende dag haar maatregelen. Alle vee werd in de wei gebracht en met huisraad en andere
spullen op een wagen trok men ook in bij buurman Willemsen. Toen die dag het vuren tussen
de Duitse en de naderende Canadese militairen heviger werd, zaten er drie families, in 't geheel
18 personen, in de kelder bij Willemsen bijeen. Aan het eind van de middag werd het schieten
wat minder en Berend Willemsen en Anton Hogeboom verlieten de kelder om even buiten te
kijken. Toen ze achter het huis stonden te praten ontplofte plotseling een granaat vlak bij hen.
De 52-jarige Willemsen werd door een scherf dodelijk getroffen, terwijl Hogeboom ongedeerd
bleef. Het slachtoffer werd in de kelder gebracht en overleed korte tijd later. Door het steeds
terugkerende granaatvuur was het onmogelijk een dokter te halen. Tijdens het schieten over en
weer ging later ook het Groot Zwervel van Hulsegge in viammen op. Het witte huisje dat er pal
naast stond bleef wonderlijk genoeg gespaard. Nog twee boerderijen zouden die avond
afbranden. Bij Soestwetering waren de gezinnen Logtenberg en Kappert ’'s middags al uit hun
boerderijen gezet en hadden Duitse militairen hier en daar geschut opgesteld. In de avond, toen
de massale terugtocht begon, plunderden ze de woningen en staken ze daarna in brand. Nadat
ook de brug over de Soestwetering [2,5 km buiten onderzoeksgebied] gedeeltelijk was
vernield trokken de Duitse troepen naar het dorp om zich bij de colonnes te voegen die de
gehele nacht vanuit Olst door het dorp trokken op weg naar Zwolle of naar de IJssel.23”
[Historische context]

11 april 1945

Broekland werd bevrijd op 11 april 1945 door eenheden van de 3rd Canadian Division. Vanaf
Wesepe waren deze opgerukt in de richting van de Elshof. Een van de eenheden die als eerste
in Broekland aankwamen was die van de 17th Duke of York’s Royal Canadian Hussars van het
7th Reconnaissance Regiment. Naar verluidt zouden er nog tot 12 april Duitse sluipschutters
actief zijn geweest ter hoogte van de Neulemansweg.?* [Historische context]

12 april 1945

De Royal Winnipegs arriveerden om 12 april rond 11:30u in Raalte. Vanaf hier marcheerden ze
door de gebieden qZ.990223, rV.001225, 92990223, rV.012232, qZ.995231 en rV.003223 en
namen ze posities in aan o.a. de Wijheseweg en langs de Hondemotsvereniging. De Royal
Winnipegs waren op de hoogte van de aanwezigheid van Duitse soldaten in de gemeente Wijhe
en beperkten zich daarom tot diverse verkenningsoperaties in de richting van Wijhe. In de
namiddag van 12 april maakten Canadese soldaten vuurcontact met de Duitse stellingen aldaar
en in de omgeving van Groot Zwervel waar Duitse en Canadese soldaten elkaar bestookten

21 SGLO, T4998.

22 Vergeltungswaffen.nl V0291 (12-04-2021).
2 Veerman (1993), 135-136.

2 Leemans (2013), 18-19.
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met mortier- en artillerievuur. [1,5 km buiten onderzoeksgebied] Ook langs de Heinoseweg
vuurden Duitse soldaten in de richting van de Raalterweg. [RAP_450412A01] In het rapport
werd vermeld dat de Canadese soldaten 120 mortiergranaten afschoten in de richting van
Wijhe. [Historische context] Ondertussen rukten Canadese eenheden vanaf de Nieuwe
Wetering bij het Achterhuis op langs de wetering naar het Elshof. Na een kort vuurgevecht
tussen Duitse soldaten bij Krijt en Canadese soldaten bij Tekema, bevrijdde de Canadese
soldaten het plaatsje Elshof. [RAP_450412B01] Die avond rukte B-Compagnie van de Royal
Winnipeg Rifles verder op in de richting van Wijhe.2® [Historische context]

13 april 1945

In de ochtend van 10:20u ontvingen de Canadese eenheden een melding van de lokale
bevolking dat alle Duitse soldaten Wijhe hadden verlaten. Enkel Canadese soldaten verschenen
tegen het middaguur bij de molen vanwaar dokter Hoogendoorn hen begeleidde naar de
plaatsen langs de Raalterweg waar de Duitse eenheden voor hun vertrek landmijnen hadden
geplaatst.26 [>3,7 km buiten onderzoeksgebied]

11-13 april 1945

“De bevrijding van Raalte verliep vrijwel zonder enige schermutselingen. De Duitsers werden
volkomen verrast door de Canadese aanval. Nadat de Duitse troepen uit Deventer waren
verdreven, verwachtten de Duitsers dat Wijhe de volgende plaats zou worden waarop de
geallieerde opmars zich zou richten. Plotseling wijzigden de Canadezen hun plannen en
besloten eerst Raalte te bevrijden. Men vreesde namelijk voor een tegenaanval van Duitse
troepen die uit Oost-Twente waren verdreven en op de hielen werden gezeten door geallieerde
legereenheden. In snel temp rukten de Canadese soldaten van het Zeventiende Regiment
Huzaren en de Derde Infanteriedivisie die in de vroege ochtend van 11 april op in de richting
van Raalte. De tegenstand onderweg was nihil en ook in het dorp zelf boden de Duitsers
nauwelijks verzet. Na een hevig granaatvuur 's morgens om half vier, waarbij onder andere de
toren van de Kruisverheffingskerk werd getroffen, trokken de Duitsers zich snel terug uit Raalte
en vluchtten in de bosrijke omgeving van 't Relaer. ’s Middags arriveerden de Canadese troepen
vanuit Heeten en Luttenberg in het zonovergoten Raalte. Diezelfde middag nog trok een
gedeelte van de Canadezen door naar Heino. Er volgden enkele schermutselingen met de
Duitse troepen in dit dorp, de bevrijding liet nog een dag op zich wachten...[Historische
context, >4 km buiten onderzoeksgebied] ...Een ander gedeelte van het Canadese leger
trok na de bevrijding van Raalte meteen door naar Wijhe. Bij het buurtschap Boerhaar stuitten
de Canadezen op fel Duits verzet...boerderij na boerderij moest op de Duitsers veroverd
worden, de beschietingen over en weer waren hevig. Na twee dagen van felle strijd werd Wijhe
eindelijk op de Duitsers veroverd.”" [Historische context, >2 km buiten onderzoeksgebied]

3.7 Naoorlogse periode — heden

Direct na de Tweede Wereldoorlog werd aangevangen met het opruimen van OO. In eerste
instantie werd door het Militair Gezag (MG) aan de (plaatsvervangende) burgemeesters van de
gemeenten gevraagd om een opgave te doen van mogelijk aanwezige landmijnen en munitie.
De ruimingen van landmijnen en overige munitie werden in de eerste jaren uitgevoerd door
diverse onderdelen waaronder de Mijn- en Munitieopruimingsdienst (MMOD). Vanaf 1948 was
de Hulpverleningsdienst (HVD) van het toenmalige Ministerie van Binnenlandse Zaken
verantwoordelijk voor het ruimen van explosieven op het land. Tot 1972 heeft de HVD ruimingen
uitgevoerd. Het ruimen van explosieven in Nederland is vanaf die datum weer een
verantwoording van het Ministerie van Defensie (EOD).

Mijnenvelden
In mijnenveldarchief van de EOD zijn geen indicaties aangetroffen dat er in het
onderzoeksgebied mijnenvelden hebben gelegen.

MORA's/ UO's
In het archief van de EOD zijn geen relevante MORA’s/UQ’s aangetroffen.

25 NIMH, 709-174; Veerman (1993), 137-142.
% NIMH, 709-174; Veerman (1993), 137-142;
27 T&A Survey (2018); Archief Woolderink.
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3.8

Luchtfoto-analyse

De geraadpleegde luchtfoto’s uit de verschillende collecties zijn gegeorefereerd in GIS en
geanalyseerd op sporen van oorlogshandelingen zoals schade aan het landschap/ gebouwen,
kraters, (sporen van) neergekomen Vvliegtuigen, loopgraven, mangaten, bunkers,
verdedigingswerken, (geschut- of mitrailleur) stellingen, tankgrachten en mijnenvelden. Het
optimaliseren van de luchtfoto interpretatie is gedaan aan de hand van fotobestanden in TIFF
in plaats van in JPG en het bestuderen van foto's in 3D. De luchtfotodekking is te vinden in
bijlage 3.

Voor het classificeren van objecten op luchtfoto's zijn door de historisch onderzoekers en de
twee luchtfoto-analisten de zogenoemde betrouwbaarheidsniveaus toegepast.

e Bevestigd: betrouwbaarheid grenst aan zekerheid. De waarneming kan worden
bevestigd met een tweede bron (betrouwbaarheid 99%);

e Waarschijnlijk: de luchtfoto-analisten zijn overwegend zeker van de validiteit van de
classificatie van het object (betrouwbaarheid 50 % of hoger). Het object is op de kaart
ingetekend en indien van toepassing, afgebakend.

e Mogelijk: de luchtfoto-analisten zijn overwegend onzeker van de validiteit van de
classificatie van het object. Niet in alle gevallen kon op basis van de luchtfoto de
oorzaak worden vastgesteld van een object in het landschap of in de bebouwing. Om
een verklaring te kunnen geven voor het ontstaan van de verstoring is naar een oorzaak
gezocht in de geraadpleegde literatuur en archieven. Indien er geen oorzaak kon
worden vastgesteld, is het waargenomen object aangemerkt als 'mogelijk’
(betrouwbaarheid lager dan 50 %).

Verderop in deze paragraaf zijn kort de indicaties gegeven die op de luchtfoto's zijn
waargenomen. Daarin komen de betrouwbaarheidsniveaus ook aan bod.

Voor het georefereren van luchtfoto's wordt gewerkt met ArcGIS. Er worden minimaal 10 punten
(controlepoints) gebruikt om de luchtfoto op de basiskaart (bestaande uit gegevens van Esri,
Kadaster, CBS, Rijkswaterstaat en gemeenten (zoals de BGT) te leggen. De Second Order
Polynomial methode wordt standaard gebruikt voor de nauwkeurigheid van de georeferentie.
Indien een foto lastig met de eerste methode te georefereren is, wordt de First Order Polynomial
methode ook nog toegepast.

Luchtfotodekking 11 april 1945

Voor de gebeurtenis van [RAP_410725A] en de bevrijding van Broekland op 11 april 1945 is
de luchtfoto van 11 april 1945 geraadpleegd. Op de luchtfoto zijn te zien geschutsopstellingen,
munitieopslagen, wapenopstellingen, mangaten en een loopgraaf bij de kruising tussen de
Elshofweg, Van Dongenstraat, De Wesenberg en de Waterstraat. Op basis van historische
bronnen is bekend dat van september 1944 tot april 1945 aanzienlijk veel graafwerk is verricht
in de omgeving van Raalte en Wijhe. Behalve langs de dijk vanaf de Baarlo tot en met Herxen
werden ook stellingen aangelegd ten oosten van Wijhe, van Boerlestraat via Waterstraat en van
Raalterweg naar de Heinoseweg.?® De geallieerde soldaten kwamen echter niet van de Veluwe,
zoals de Duitse verdedigers hadden voorzien. Hiermee waren alle verdedigingswerken van
deze omgeving overbodig geraakt.2?

28 \/eerman (1993), 121.
2 \eerman (1993), 127.
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Afbeelding 5: Uitsnede van de geraadpleegde luchtfoto, d.d. 11 april 1945. Te zien zijn geschutopstellingen,
mangaten, munitieopslagen, wapenopstellingen en twee loopgraven in het onderzoeksgebied Nieuwe Wetering
Bovenloop Wijhe. Bron: LMH, sortieref 4-2263, fotonr. 4227.

Luchtfotodekking 15 juli 1945

Voor de gebeurtenissen van 12 april 1945 [RAP_450412A01] en [RAP_450412B01] is de
luchtfoto van 15 juli 1945 geraadpleegd. Op de luchtfoto is de inslag van de V.1 van 1 januari
1945 duidelijk waarneembaar. Deze ligt op ongeveer 600 meter van het onderzoeksgebied
Nieuwe Wetering Bovenloop Wijhe en derhalve niet relevant voor dit onderzoeksgebied. Op de
luchtfoto zijn geen verstoringen waargenomen die zijn te herleiden naar de gebeurtenissen van
12 april 1945 [RAP_450412A01] en [RAP_450412B01].
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Afbeelding 6: Uitsnede van de geraadpleegde luchtfoto, d.d. 15 juli 1945. Te zien is de inslag van de V.1 op ongeveer
600 meter ten westen van het onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte.
Bron: NCAP, sortieref 3G-TUD-S144, fotonr. 5143.
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Afbeelding 7: uitsnede van een geallieerde Defence Overprint, d.d. 1945. Dit waren stafkaarten waarop door de Royal
Air Force de resultaten van de luchtfoto-interpretatie werd weergegeven. Bron: https://www.bac-
lac.gc.ca/eng/collectionsearch/Pages/collectionsearch.aspx?g=heino%20defence%20overprint& (geraadpleegd op
14-04-2021).
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Afbeelding 8: uitsnede van een geallieerde Defence Overprint, d.d. 1945. Dit waren stafkaarten waarop door de Royal
Air Force de resultaten van de luchtfoto-interpretatie werd weergegeven. Bron https://www.bac-
lac.gc.ca/eng/collectionsearch/Pages/collectionsearch.aspx?q=raalte%20defence%20overprint& (geraadpleegd op
14-04-2021).
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3.9

3.10

Leemten in kennis
Op basis van de geraadpleegde bronnen zijn nog enkele leemten in kennis. Deze leemten in
kennis zijn:

De gegevens over munitieruimingen binnen de grenzen van het onderzoeksgebied in
de periode 1940-1945 zijn niet volledig;

De gegevens over munitieruimingen binnen de grenzen van het onderzoeksgebied in
de periode 1945-1970 zijn niet volledig;

Niet van alle gebeurtenissen kon de exacte locatie worden vastgesteld op basis van de
geraadpleegde bronnen;

Websites veranderen continue door updates en nieuwe informatie. Soms verdwijnen
sites ook van het web; of zijn ontoegankelijk geworden. Informatie kan zodoende
verdwijnen of veranderen.

Niet alle relevante stukken van de geraadpleegde (buitenlandse) archieven waren
beschikbaar omdat deze niet gedigitaliseerd zijn en/of niet in het bezit zijn van Bombs
Away. Het is mogelijk dat de (buitenlandse) archieven nog (meer) relevante
archiefstukken bevatten die niet konden worden geraadpleegd. Het gaat hier specifiek
om archiefstukken van de gemeente Raalte, van 76 Squadron uit het TNA en de
archiefstukken van Canadese legereenheden uit het LAC;

In de geraadpleegde luchtfoto-archieven hebben de luchtfoto’s uit de eerste jaren van
de oorlog een beperkte dekking en zijn ze vaak niet beschikbaar voor het betreffende
onderzoeksgebied. Voorts zijn de luchtfoto’s uit deze beginperiode niet altijd van goede
kwaliteit. Het is hierdoor niet altiid mogelijk om oorlogshandelingen nauwkeurig te
lokaliseren;

De luchtfoto’s van 10 april 1945 dekken niet het gehele onderzoeksgebied;

De luchtfoto’s van 11 april 1945 dekken niet het gehele onderzoeksgebied;

De luchtfoto van 15 juli 1945 dekt niet het gehele onderzoeksgebied en is van B/C
kwaliteit, hierdoor was een optimale vaststelling van de directe naoorlogse situatie niet
mogelijk;

Een veelgemaakte fout binnen de Royal Air Force was dat de opgegeven codrdinaten
vaak in werkelijkheid een kaartvierkant verderop lagen. Derhalve is het niet bekend of
de vermelde kaartvierkanten de juiste locatie van de historische gebeurtenissen
weergeven aangezien deze gebeurtenissen niet altijd in een of meerdere bronnen kon
worden bevestigd;

In het gemeentearchief van Raalte was geen omnummeringslijst beschikbaar die
uitsluitsel kon geven over de locatie van Raalterweg C57.

Inventarisatiekaart

Alle relevante gegevens met een geografisch component uit de geraadpleegde bronnen zijn
ingetekend op een inventarisatiekaart in GIS, waarin ook de resultaten van de geanalyseerde
(en gegeorefereerde) luchtfoto’s zijn verwerkt.

In de onderstaande afbeelding is de inventarisatiekaart voor het onderzoeksgebied
weergegeven. Op de A1 kaart (losbladig, bijlage 4) zijn ook de corresponderende unieke
nummers weergegeven.
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Afbeelding 9: inventarisatiekaart onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop in de gemeenten Wijhe-Olst en Raalte.
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Afbeelding 10: inventarisatiekaart onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop in de gemeenten Wijhe-Olst en
Raalte (noord).

Afbeelding 11: inventarisatiekaart onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop in de gemeenten Wijhe-Olst en
Raalte (midden).
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Afbeelding 12: inventarisatiekaart onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop in de gemeenten Wijhe-Olst en
Raalte (zuiden).
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4 ANALYSE GEGEVENS

41

4.2

4.3

Inleiding analyse: verdacht of onverdacht gebied

Op basis van de geraadpleegde gegevens kan worden vastgesteld of een onderzoeksgebied
(deels) verdacht of onverdacht is. Indien er in het onderzoeksgebied geen oorlogshandelingen
hebben plaatsgevonden en/of indien er geen OO in/op de (water)bodem zijn achtergebleven, is
een gebied onverdacht.

Als uitgangspunten voor de conclusie verdacht of onverdacht wordt bijlage 2 als leidraad
gebruikt voor aanwezigheid van OO in het onderzoeksgebied. Verder wordt gebruik gemaakt
van kennis en ervaring door het maken van een beredeneerde inschatting:

e Verhoogde kans op OO: VERDACHT (bij specifiecke meldingen van OO en bij
oorlogshandelingen of militaire aanwezigheid en daardoor aanwezigheid van OO)

e Geen verhoogde kans op OO: ONVERDACHT (bij alle andere gevallen dan verdacht
en bij contra-indicaties op verdachte gebieden).

Indien van de bovengenoemde richtlijnen (zie bijlage 2) voor de horizontale afbakening wordt
afgeweken, is dit gemotiveerd.

Als er indicaties zijn dat (delen van) het onderzoeksgebied betrokken (zijn) is geweest bij
oorlogshandelingen dan wordt het (de) verdachte gebied(en) horizontaal afgebakend en worden
de volgende zaken vastgesteld voor elk van het op OO verdachte gebied:

Indicaties en contra-indicaties van oorlogshandelingen;

(Hoofd- en sub-) soort mogelijk aan te treffen OO;

Kalibers/ gewichtsklasse van de mogelijk aan te treffen OO;
Nationaliteit van de mogelijk aan te treffen OO;
Verschijningsvorm van de mogelijk aan te treffen OO;

Type ontstekingsinrichtingen voor de hoofdsoort afwerpmunitie;
De hoeveelheid mogelijk aan te treffen OO;

De horizontale afbakening van het verdachte gebied

De verticale afbakening van het verdachte gebied.

Indicaties en verdachte gebieden

In de geraadpleegde bronnen zijn geen indicaties gevonden die erop wijzen dat in het
onderzoeksgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog oorlogshandelingen hebben
plaatsgevonden waardoor mogelijk OO in/op de (water)bodem zijn achtergebleven.

Indicaties zonder verdacht gebied

In de geraadpleegde bronnen zijn tevens indicaties van oorlogshandelingen aangetroffen die
betrekking hebben op het onderzoeksgebied en/of de nabije omgeving die niet hebben geleid
tot een verdacht gebied binnen de grenzen van het onderzoeksgebied. In de onderstaande tabel
is per indicatie met RAP-nummer beargumenteerd waarom de indicatie niet heeft geleid tot een
verdacht gebied binnen de grenzen van het onderzoeksgebied.

RAP-nummer Gebeurtenis Bron Bijzonderheden
[RAP_410725A] Bombardement Provinciaal archief Melding dat in de nacht
Overijssel van 24 op 25 juli 1941

brisantbommen insloegen
in de gemeente Raalte. Er
zijn echter geen concrete
indicaties in de
geraadpleegde bronnen
en luchtfoto’s dat er
binnen het
onderzoeksgebied OO
zijn terechtgekomen en
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RAP-nummer Gebeurtenis

Bron

Bijzonderheden

hier achtergebleven. Er is
op basis van deze
indicatie geen verdacht
gebied afgetekend.

[RAP_450412A01] Grondgevechten

NIMH; Veerman (1993)

In de namiddag van 12
april maakten Canadese
soldaten vuurcontact met
Duitse stellingen in de
omgeving van Groot
Zwervel waar Duitse en
Canadese soldaten elkaar
bestookten met mortier-
en artillerievuur. Groot
Zwervel ligt op ongeveer
1,5 km af van het
onderzoeksgebied. Er zijn
geen concrete indicaties
in de geraadpleegde
bronnen en luchtfoto’s dat
er binnen het
onderzoeksgebied OO
zijn terechtgekomen en
hier achtergebleven. Er is
op basis van deze
indicatie geen verdacht
gebied afgetekend.

[RAP_450412B01] Grondgevechten

NIMH, Veerman (1993)

Canadese eenheden
rukten vanaf de Nieuwe
Wetering bij het
Achterhuis op langs de
wetering naar het Elshof.
Na een kort vuurgevecht
tussen Duitse soldaten bij
Krijt en Canadese
soldaten bij Tekema
bevrijdden de Canadese
soldaten het plaatsje
Elshof. Er zijn geen
concrete indicaties in de
geraadpleegde bronnen
en luchtfoto’s dat er
binnen het
onderzoeksgebied OO
zijn terechtgekomen en
hier achtergebleven. Er is
op basis van deze
indicatie geen verdacht
gebied afgetekend.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat er niet kan worden uitgesloten dat er OO in onverdachte

gebieden worden aangetroffen. Op basis van dit onderzoek zijn in de geraadpleegde bronnen
voor de onverdachte gebieden geen/onvoldoende aanwijzingen aangetroffen dat er een

verhoogde kans is op het aantreffen van OO.
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5 CONCLUSIE EN ADVIES

5.1 Conclusie
Op basis van de geraadpleegde bronnen, de beoordeling en evaluatie van de indicaties en
contra-indicaties is vastgesteld dat het onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop Wijhe
niet getroffen is door oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, waardoor OO in de
bodem kunnen zijn achtergebleven. Er is geen verdacht gebied afgebakend.

5.2 Leemten in kennis
Samenvattend zijn er de volgende leemten in kennis zijn:

De gegevens over munitieruimingen binnen de grenzen van het onderzoeksgebied in
de periode 1940-1945 zijn niet volledig;

De gegevens over munitieruimingen binnen de grenzen van het onderzoeksgebied in
de periode 1945-1970 zijn niet volledig;

Niet van alle gebeurtenissen kon de exacte locatie worden vastgesteld op basis van de
geraadpleegde bronnen;

Websites veranderen continue door updates en nieuwe informatie. Soms verdwijnen
sites ook van het web; of zijn ontoegankelijk geworden. Informatie kan zodoende
verdwijnen of veranderen.

Niet alle relevante stukken van de geraadpleegde (buitenlandse) archieven waren
beschikbaar omdat deze niet gedigitaliseerd zijn en/of niet in het bezit zijn van Bombs
Away. Het is mogelijk dat de (buitenlandse) archieven nog (meer) relevante
archiefstukken bevatten die niet konden worden geraadpleegd. Het gaat hier specifiek
om archiefstukken van de gemeente Raalte, van 76 Squadron uit het TNA en de
archiefstukken van Canadese legereenheden uit het LAC;

In de geraadpleegde luchtfoto-archieven hebben de luchtfoto’s uit de eerste jaren van
de oorlog een beperkte dekking en zijn ze vaak niet beschikbaar voor het betreffende
onderzoeksgebied. Voorts zijn de luchtfoto’s uit deze beginperiode niet altijd van goede
kwaliteit. Het is hierdoor niet altijd mogelijk om oorlogshandelingen nauwkeurig te
lokaliseren;

De luchtfoto’s van 10 april 1945 dekken niet het gehele onderzoeksgebied;

De luchtfoto’s van 11 april 1945 dekken niet het gehele onderzoeksgebied;

De luchtfoto van 15 juli 1945 dekt niet het gehele onderzoeksgebied en is van B/C
kwaliteit, hierdoor was een optimale vaststelling van de directe naoorlogse situatie niet
mogelijk;

Een veelgemaakte fout binnen de Royal Air Force was dat de opgegeven codrdinaten
vaak in werkelijkheid een kaartvierkant verderop lagen. Derhalve is het niet bekend of
de vermelde kaartvierkanten de juiste locatie van de historische gebeurtenissen
weergeven aangezien deze gebeurtenissen niet altijd in een of meerdere bronnen kon
worden bevestigd;

In het gemeentearchief van Raalte was geen omnummeringslijst beschikbaar die
uitsluitsel kon geven over de locatie van Raalterweg C57.

5.3 Advies
Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek OO en de conclusies is het onderzoeksgebied
onverdacht op OO.

5.3.1

Onverdachte gebieden

In de gebieden die onverdacht zijn op OO kunnen de voorgenomen werkzaamheden
plaatsvinden zonder dat vervolgstappen noodzakelijk zijn in de opsporing van OO. De
(grond-)werkzaamheden kunnen derhalve regulier worden uitgevoerd.

Indien tijdens werkzaamheden toch een OO of verdacht voorwerp wordt aangetroffen, is
het zaak de juiste procedure direct te starten. Het voorwerp niet beroeren en de politie
direct op de hoogte stellen. Deze zal, indien noodzakelijk, de EOD inschakelen om het
OO te ruimen.
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6 BIJLAGEN
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Bijlage 1 Overzicht beoordelen/evalueren inventarisatie (VO OO)

In het ‘Certificatieschema vooronderzoek (VO) en risicoanalyse (RA) Ontplofbare oorlogsresten (OO)’
staat vermeld dat de indicaties en contra-indicaties uit het bronnenonderzoek worden beoordeeld en
op basis daarvan wordt gemotiveerd vastgesteld:

1.

2.

3.

of er in het onderzoeksgebied sprake is van concrete aanwijzingen voor de aanwezigheid van
ontplofbare oorlogsresten, en zo ja;

hoofdsoort, subsoort, kaliber/gewichtsklasse, nationaliteit en verschijningsvorm van mogelijke
ontplofbare oorlogsresten en voor de hoofdsoort afwerpmunitie tevens het type
ontstekingsinrichtingen en het verwachte aantal,

horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied.

Bij de beoordeling en evalueren van het bronnenmateriaal worden de volgende uitgangspunten
gehanteerd.

1.

Bij het vaststellen van de conclusie worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

a. Bij de beoordeling of bepaalde oorlogshandelingen een concrete aanwijzing vormen voor
de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten in het onderzoeksgebied, wordt bijlage 2a
als leidraad gehanteerd. Hiervan mag alleen gemotiveerd worden afgeweken en
gemaakte keuzes moeten worden onderbouwt;

b. Indien er sprake is van concrete aanwijzingen van de aanwezigheid van ontplofbare
oorlogsresten, wordt de conclusie VERDACHT gerapporteerd;

c. Indien er geen sprake is van concrete aanwijzingen van de aanwezigheid van ontplofbare
oorlogsresten, wordt de conclusie ONVERDACHT gerapporteerd.

Indicaties/contra-indicaties dienen een locatieverwijzing te hebben, aangezien deze
essentieel is om te bepalen of de informatie relevant is voor de aanwezigheid van ontplofbare
oorlogsresten in het onderzoeksgebied. Voor de locatieverwijzing gelden de volgende
uitgangspunten:

a. indicaties/contra-indicaties moeten worden vertaald naar een locatie in de huidige
topografie;

b. waar sprake is van onduidelijkheid/onbetrouwbaarheid in de locatieverwijzing, wordt dit
gedocumenteerd;

c. bij gebruikmaking van indicaties/contra-indicaties uit geschreven bronnen, dient de
locatieverwijzing uit het bronbestand in de rapportage ongewijzigd te worden
overgenomen.

Bij de classificatie van objecten op luchtfoto’s dient de validiteit van de classificatie vastgelegd
te worden in de volgende twee niveaus van betrouwbaarheid.

a. Bevestigd: betrouwbaarheid grenst aan zekerheid. De waarneming kan worden bevestigd
met een tweede bron (betrouwbaarheid 99%);

b. Waarschijnlijk: de luchtfoto-analisten zijn overwegend zeker van de validiteit van de
classificatie van het object (betrouwbaarheid 50 % of hoger).

c. Mogelijk: de luchtfoto-analisten zijn overwegend onzeker van de validiteit van de
classificatie van het object (betrouwbaarheid lager dan 50 %).

De betrouwbaarheid van de classificatie wordt per object vastgelegd. Indien een object met
de betrouwbaarheid “mogelijk” invloed uitoefent op de afbakening van het verdachte gebied,
wordt dit duidelijk in de rapportage beschreven.

De interpretatie van luchtfoto’s uit het tijdvak 1940-1945 vindt als volgt plaats:

a. De organisatie rapporteert de wijze waarop de luchtfotobeelden zijn geoptimaliseerd voor
interpretatie;
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b.

De organisatie interpreteert de geselecteerde luchtfoto’s ten minste op schade aan het
landschap als gevolg van oorlogshandelingen en de indicaties zoals genoemd in bijlage
2

Bij de interpretatie dienen aantoonbaar ten minste twee deskundigen ter zake luchtfoto-
interpretatie te worden betrokken, zowel betreffende de classificatie van objecten als het
betrouwbaarheidsniveau zoals bedoeld onder punt 3.

5. De conclusie wordt vastgesteld op basis van indicaties en/of contra-indicaties waarvan de
betrouwbaarheid door de organisatie is getoetst door het stellen van de onderstaande vragen.

a.
b.

c.
d.

Betreft het informatie uit een primaire bron of uit een secundaire bron?;

Kan de informatiebron op zichzelf als betrouwbaar worden beschouwd aangaande de
feiten die de bron vermeldt?;

Komt de informatie uit een bron overeen met informatie over dezelfde -(contra-)indicatie?
Aan de hand van de antwoorden op deze vragen wordt de betrouwbaarheid van de bron
geévalueerd. Indien een informatiebron of informatie welke doorslaggevend is voor de
conclusie VERDACHT als overwegend onbetrouwbaar wordt beschouwd, dient dit in de
rapportage te worden vastgelegd.

6. Bij het vaststellen van de conclusie VERDACHT/ONVERDACHT voor het onderzoeksgebied
of een deel daarvan worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

a.

De conclusie VERDACHT wordt gehanteerd indien op basis van de beoordeling van
indicaties en contra-indicaties er volgens een onderbouwde inschatting van de organisatie
voor het gehele of een gedeelte van het onderzoeksgebied sprake is van de mogelijke
aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten;

De conclusie ONVERDACHT wordt gehanteerd voor dat deel van het onderzoeksgebied
dat niet als verdacht gebied wordt aangemerkt.

7. Het verdachte gebied wordt horizontaal en verticaal afgebakend, gespecificeerd per
hoofdsoort van mogelijke ontplofbare oorlogsresten. Daarbij worden de volgende
uitgangspunten gehanteerd:

a.

C.

Bij de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt bijlage 2 als richtlijn
gehanteerd. Hiervan mag alleen gemotiveerd worden afgeweken en gemaakte keuzes
moeten worden onderbouwd.

Uitgangspunten verticale afbakening:

i bij het bepalen van de verticale afbakening per hoofdsoort dient specifiek rekening
te worden gehouden met in ieder geval: bodemtype, gewicht en kaliber/diameter
van ontplofbare oorlogsresten;

ii. voor het berekenen van de indringingsdiepte van afwerpmunitie wordt wordt
gebruik gemaakt van een rekenmethode. Indien de verwachtte ontplofbare
oorlogsresten in de catalogus van het ontwerp Voorschrift Bepaling
Indringingsdiepte Conventionele Explosieven (Deltares, 1210497-000, 2015),
aanwezig zijn dient tenminste deze rekenmethode gebruikt te worden. Bevinden
de verwachte ontplofbare oorlogsresten niet in de catalogus, wordt beschreven
en gemotiveerd welke rekenmethode wel is gebruikt. Indien naast de “Deltares
methode” andere rekenmethoden worden toegepast, worden de verschillen
tussen beide methoden en de uitkomsten daarvan in de rapportage verklaard;

iii. indien sprake is van grondverzet/grondroering in de periode 1945 tot heden, wordt
op basis daarvan bepaald of, en zo ja tot welke diepte minus huidig maaiveld/
huidige (water)bodem en ten opzichte van NAP de aanwezigheid van ontplofbare
oorlogsresten kan worden uitgesloten;

iv. de verticale afbakening wordt uitgedrukt in de diepte ten opzichte van NAP, en
als dat niet mogelijk is, wordt dit uitgedrukt in de diepte ten opzichte van de
maaiveldhoogten ten tijde van WOII.

Uitgangspunten horizontale afbakening:

i bij de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt, op basis van het

beschikbare bronnenmateriaal, de geografische tolerantie gerapporteerd en bij
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een geografische tolerantie van meer dan 10 meter wordt de reden daarvan
gemotiveerd;

ii. voor luchtfoto’s wordt de wijze waarop dit is gegeorefereerd beschreven;

iii. het verdachte gebied wordt weergegeven op een wijze waardoor de positie ten
opzichte van het coordinatensysteem van de Rijksdriehoeksmeting (RD)
nauwkeurig te herleiden is;

iv. indien de afstanden die zijn gebruikt bij de horizontale afbakening een basis
hebben in wetenschappelijk of empirisch onderzoek, wordt voor dit onderzoek een
voor derden herleidbare bronvermelding gegeven;

V. indien de afstanden die zijn gebruikt bij de horizontale afbakening arbitrair
bepaald zijn, wordt dit als zodanig in de rapportage benoemd.

d. De verschijningsvorm van mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten wordt
vastgesteld en gerapporteerd.
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Bijlage 2 Vaststellen verdacht gebied en afbakening in vooronderzoek

Deze bijlage maakt onderdeel uit van hoofdstuk 3 van de Nadere bepalingen voor het beoordelen van
bronnenmateriaal en afbakening van verdacht gebied behorende bij het Certificatieschema
Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten en wordt gebruikt om te beoordelen of er
concrete aanwijzingen zijn van de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (verdacht of
onverdacht) en voor de horizontale afbakening van het verdachte gebied. Hiervan mag alleen
gemotiveerd worden afgeweken.

Deze bijlage bevat per indicatie een uitgebreide opsomming van factoren waarmee de onderzoeker
rekening moet houden bij de beoordeling of sprake is van een verdacht gebied, en zo ja, bij de
afbakening van dit gebied.

Naast deze uitgangspunten die door de onderzoeker worden toegepast, is een ‘referentiekader
opgesteld met gedeelde kennis, uitgangspunten en referentiedocumenten. Dit is een meer dynamisch
deel en dat valt buiten dit certificatieschema.

Deze bijlage bestaat uit de volgende twee delen:

e Beoordelen bronnenmateriaal conflictperiode
¢ Beoordeling bronnenmateriaal na-conflictperiode (nog niet ingevuld)

Beoordelen bronnenmateriaal conflictperiode

Militair object
Indicatie Militair object

Algemene omschrijving Gebouw, bouwwerk of cluster van gebouwen en/of bouwwerken, al dan niet voorzien van
wapens en/of OO, dat dient ter verdediging, voor logistieke doeleinden of voor de
huisvesting van militairen in oorlogstijd.

Militaire gebouwen/bouwwerken kunnen worden onderverdeeld in drie categorieén:

« veldversterkingen (lichte constructie van hout, grond e.d.);
« zware versterkingen (ongewapend/licht gewapend beton, baksteen/beton combinaties);
« duurzame versterking (zwaar gewapend beton, eventueel met stalen pantserdelen).

Een niet-limitatieve opsomming van objecten waaraan kan worden gedacht:

« wapenopstelling;

« geschutopstelling;

* barak;

* munitieopslag, al dan niet in open veld;

« zoeklichtopstelling;

« radaropstelling;

* gevechtsloopgraaf;

* communicatieloopgraaf;

« schuilloopgraaf;

« schuttersput;

* mangat;

« tankgracht- of geul;

* bunker, in de vorm van zware of duurzame versterking;

* kampement;

« obstakel, zoals prikkeldraadversperring, wegafzetting, drakentand, palenveld tegen
luchtlandingen, net tegen torpedo’s en afgezonken schip;

« een verdedigingswerk bestaande uit meerdere objecten.

Uitgangspunten voor het | Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij
beargumenteerd de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden
aanmerken en afbakenen | met de volgende factoren:

van verdacht gebied

+ de aard/functie van het object;

» of het object onderdeel vormde van een groter geheel;

* het aantal vermoedelijk aanwezige OO ter plaatse van het militair object gedurende het
gebruik daarvan;

+ de vermoedelijke locatie in of nabij het object waar OO werden opgeslagen;

« tijdstip en reden van het verlaten van het militair object (bijvoorbeeld: voordat de bevrijding
plaatsvond, opmars vijandelijke troepen, algehele capitulatie, verplaatsen van wapens);

« informatie over het opruimen van het militaire object en/of de daar aanwezige OO;

+ welke voor de hand liggende dumplocaties er in de nabijheid van het object aanwezig zijn
geweest.

« of er aanwijzingen zijn dat OO zijn aangetroffen op de locatie van het object of in de
nabijheid daarvan, en zo ja, welke relatie deze OO heeft/hebben met de bekende
aard/functie van het object.
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Mijnenveld
Indicatie Mijnenveld

Algemene omschrijving

Geregistreerd mijnenveld of gebied waar ooit de aanwezigheid van landmijnen is vermoed.

Uitgangspunten voor het
beargumenteerd
aanmerken en afbakenen
van verdacht gebied

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden
met de volgende factoren:

« het aantal en type gelegde mijnen;

« het aantal en type geruimde mijnen;

« of het mijnenveld meerdere keren op aanwezigheid van mijnen is onderzocht;

« de nauwkeurigheid van de aangegeven begrenzing van het mijnenveld;

« verschijningsvorm;

» welke voor de hand liggende dumplocaties er in de nabijheid van het mijnenveld aanwezig
zijn geweest;

« of er aanwijzingen zijn dat OO zijn aangetroffen op de locatie van het mijnenveld of in de
nabijheid daarvan, en zo ja, welke relatie deze OO heeft/hebben met het mijnenveld.

Dumplocatie van OO

Indicatie Dumplocatie van OO

Algemene omschrijving

Informatie dat op een specifieke locatie OO in de landbodem en/of waterbodem zijn
gedumpt met als doel OO te verwijderen of te verbergen.

Uitgangspunten voor het
beargumenteerd
aanmerken en afbakenen
van verdacht gebied

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden
met de volgende factoren:

« het type of de typen OO die zijn gedumpt;

* losse OO of verpakt;

* wijze van dumping (met vrachtwagen, met de hand, vanaf een vaartuig);

* locatie van dumping (land/water);

« de verplaatsing van OO in het water en de ophoping bij obstakels in het water ingeval van
dumping van OO in water.

Vliegtuigcrash
Indicatie Vliegtuigcrash

Algemene omschrijving

Het neerkomen van (delen van) een militair vliegtuig, niet zijnde een geslaagde
(nood)landing.

Uitgangspunten voor het
beargumenteerd
aanmerken en afbakenen
van verdacht gebied

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden
met de volgende factoren:

» of er aanwijzingen zijn dat er onderdelen van het toestel (of delen daarvan) in de bodem
of op/in de waterbodem zijn achtergebleven, en zo ja:

« de bekende locatie(s) van neerkomen;

+ de OO die aan boord waren bij neerkomen;

« de toestand van het toestel bij neerkomen;

» schadebeeld,;

+ de bergingswerkzaamheden die in de verschillende tijdvakken (in de directe nasleep van
de crash, direct na de bevrijding en daarna) hebben plaatsgevonden;

« de ondergrondse verplaatsing van het toestel of delen daarvan;

« of er aanwijzingen zijn dat OO zijn aangetroffen op de crashlocatie, en zo ja, welke relatie
deze OO heeft/hebben met de crash;

« de mogelijke aanwezigheid van stoffelijke resten, milieukundige bodemverontreiniging
(zoals brandstof) en archeologisch erfgoed.

Algemene omschrijving

Indicatie Vernielingslading

Vernielingslading (al dan niet in werking gesteld)

Uitgangspunten voor het
beargumenteerd
aanmerken en afbakenen
van verdacht gebied

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden
met de volgende factoren:

« gebruikte OO als vernielingslading;

« de aard van het te vernietigen object, zoals gebouwen, bruggen en wegen;

« de (locatie van) de plaatsing van de vernielingslading ten opzichte van het te vernietigen
object;

« of de lading (gedeeltelijk) in werking is gesteld en of daardoor een deel van de
vernielingslading is verplaatst;

« schadebeeld,;

« opruimwerkzaamheden ter plaatse van het vernietigde object;

« of er aanwijzingen zijn dat OO zijn aangetroffen op de locatie van het te vernietigen object,
of in de nabijheid daarvan.
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Ongecontroleerde) massa explosie/vernielingslocatie

Indicatie (Ongecontroleerde) massa explosie/vernietigingslocatie

Algemene omschrijving

(Sympathische) detonatie van een explosievenvoorraad zoals bijvoorbeeld een
munitieopslag of munitietrein of een locatie waar OO vernietigd zijn.

Uitgangspunten voor het
beargumenteerd
aanmerken en afbakenen
van verdacht gebied

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden
met de volgende factoren:

« de locatie waar de explosie(s) heeft/hebben plaatsgevonden (primaire detonatiehaard);

» de wijze waarop de explosie(s) tot stand is/zijn gekomen (bijv. beschieting, ongeval of
gecontroleerde detonatie);

» de voorziening waarin de OO waren ondergebracht/gelegen ten tijde van de explosie
(bijvoorbeeld een gebouw, een open munitieopslagvoorziening, een springput waarin de OO
zijn ingegraven, aan boord van trein/vrachtwagen/schip);

« de terreineigenschappen/geografische omstandigheden van het gebied waar de
explosie/vernietiging heeft plaatsgevonden;

« de hoofdsoort, subsoort, type en aantal/hoeveelheid van de opgeslagen/aanwezige bij de
explosie betrokken OO;

« het tijdsbestek waarin de massa-explosie/munitievernietiging heeft plaatsgevonden;

« of er aanwijzingen zijn dat OO zijn aangetroffen in de omgeving van de (ongecontroleerde)
massa explosie/vernietigingslocatie, en zo ja, of deze OO een relatie heeft/hebben met de
explosie;

« de locaties waar als gevolg van de explosie weggeslingerde OO zijn beland en de spreiding
ervan;

» de vraag of weggeslingerde OO direct na de explosie aan de oppervlakte is/zijn gebleven
of is/zijn ingedrongen in de bodem;

» de zorgvuldigheid waarmee eventuele ruimingen kort na de explosie hebben
plaatsgevonden en onder welke omstandigheden/condities dat is gebeurd.

Artilleriebeschieting
Indicatie Artilleriebeschieting

Algemene omschrijving

Beschieting door grondgebonden geschut, mortieren of grondgebonden (meervoudige)
raketwerpsystemen of beschieting door scheepsgeschut.

Uitgangspunten voor het
beargumenteerd
aanmerken en afbakenen
van verdacht gebied

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden
met de volgende factoren:

* het soort en kaliber granaat;

* de locatie van waar is geschoten;

« de nauwkeurigheid waarmee het doel is geregistreerd;

+ de afstand waarover is geschoten;

* de locaties en spreiding van granaatinslagen;

« type beschieting (bijvoorbeeld: storingsvuur, uitwerkingsvuur, afsluitingsvuur);

« intensiteit van de beschieting (bijvoorbeeld: aantal vuurstoten, duur van de vuurstoten,
aantal granaten per vuurstoot, totaal aantal verschoten granaten);

« periode waarbinnen beschietingen hebben plaatsgevonden (uren, dagen, maanden, enz.);
» of de beschieting werd uitgevoerd met een waarnemer;

« of er vooraf is ingeschoten;

« of er OO zijn aangetroffen in het kennelijk beschoten gebied, of in de nabijheid daarvan,
en zo ja, of deze OO een relatie heeft/hebben met de beschieting.

Raketbeschieting door jachtbommenwerpers
Indicatie Raketbeschi g door jachtbommenwerpers

Algemene omschrijving

Raketbeschieting door jachtbommenwerpers, in de Nederlandse praktijk doorgaans door
Hawker Typhoons.

Uitgangspunten voor het
beargumenteerd
aanmerken en afbakenen
van verdacht gebied

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden
met de volgende factoren:

« de bekende locaties en spreiding van raketinslagen, zoals gebleken uit de inventarisatie
van het bronnenmateriaal;

« het aantal verschoten raketten per toestel;

« het aantal aantoonbaar gedetoneerde raketten;

« informatie over de na de raketbeschieting door de autoriteiten geregistreerde blindgangers
(indien beschikbaar);

 het maximale aantal nog aanwezige blindgangers;

« het verwachte aantal blindgangers;

« type jachtbommenwerper;

« vliegrichting ten tijde van het afvuren van de raketten;

« wijze van verschieten (het verschieten van alle raketten in één of meerdere salvo’s);

« eventuele andere bekende gegevens over de toegepaste tactiek;

« verwachte of maximale horizontale ondergrondse verplaatsing van de raket direct na
inslag;
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Indicatie Raketbeschieting door jachtbommenwerpers

« of er aanwijzingen zijn dat CE zijn aangetroffen in de omgeving van de beschieting, en zo
ja, of deze OO een relatie heeft / hebben met de beschieting.

Indicatie
Algemene omschrijving

Bombardement met brisantbommen

Bombardementen met brisantbommen
Luchtaanval met inzet van brisante afwerpmunitie, inclusief clusterbommen.

Uitgangspunten voor het
beargumenteerd
aanmerken en afbakenen
van verdacht gebied

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden
met de volgende factoren:

« de bekende locaties en spreiding van bominslagen;

* het aantal afgeworpen bommen per toestel;

« het aantal aantoonbaar gedetoneerde bommen;

« informatie over de na het bombardement door de autoriteiten geregistreerde blindgangers;
» het maximale aantal nog aanwezige blindgangers;

* het verwachte aantal blindgangers.

« type bommenwerper;

» wijze van afwerpen/toegepaste tactiek (zoals een afworp in duikvlucht, een afworp van
geringe hoogte of een afworp van grote hoogte, vliegrichting, afworp in salvo ja/nee, als
clustermunitie ja/nee);

« verwachte of maximale horizontale ondergrondse verplaatsing van de bom direct na inslag;
« of er aanwijzingen zijn dat OO zijn aangetroffen in de omgeving van het bombardement,
en zo ja, of deze OO een relatie heeft/hebben met het bombardement.

Bombardement met brandbommen

Indicatie Bombardementen met brandbommen

Algemene omschrijving

Luchtaanval met inzet van afwerpmunitie met een brandlading.

Uitgangspunten voor het
beargumenteerd
aanmerken en afbakenen
van verdacht gebied

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden
met de volgende factoren:

* de locaties en spreiding van bominslagen;

« het aantal vermoedelijk afgeworpen bommen per toestel;

« het aantal aantoonbaar aangetroffen brandbommen na het bombardement, al dan niet
uitgebrand;

« informatie over schade veroorzaakt door brand in het kennelijk getroffen gebied;

« het maximale aantal nog aanwezige blindgangers;

* het verwachte aantal blindgangers;

« type bommenwerper;

« wijze van afwerpen/toegepaste tactiek (zoals een afworp van geringe hoogte of een afworp
van grote hoogte, vliegrichting, afworp als clustermunitie);

« informatie over de windrichting en -snelheid;

« of er aanwijzingen zijn dat OO zijn geruimd/aangetroffen in het door het bombardement
getroffen gebied of in de nabijheid daarvan, en zo ja, welke relatie deze OO heeft/hebben
met het bombardement.

Indicatie

Algemene omschrijving

Beschieting door vliegtuigen

Beschieting door vliegtuigen
Beschieting door vliegtuigen met boordwapens/boordgeschut.

Uitgangspunten voor het
beargumenteerd
aanmerken en afbakenen
van verdacht gebied

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden
met de volgende factoren:

« type vliegtuig;

» bewapening waarmee is beschoten;

« of het een stilstaand of bewegend doel betrof;

« de nauwkeurigheid van de locatie van het getroffen doel;

* wijze van beschieten/toegepaste tactiek (waaronder afstand en hoek van het vliegtuig ten
opzichte van het doel);

« informatie over schade veroorzaakt door de beschieting;

« of er aanwijzingen zijn dat OO zijn aangetroffen in het kennelijk beschoten gebied of in de
nabijheid daarvan, en zo ja, welke relatie deze OO heeft/hebben met de beschieting.

Inslagpunt van een blind

Indicatie

Inslagpunt van een blindganger (vliegtuigbhom)

Algemene omschrijving

Informatie dat op een specifieke locatie een vliegtuigbom is neergekomen die niet (geheel)
in werking is getreden, zoals een situatieschets die in de nasleep van een bombardement
door de bevoegde instanties is gemaakt.

Uitgangspunten voor het
beargumenteerd

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden
met de volgende factoren:
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Indicatie Inslagpunt van een blindganger (vliegtuigbom)

aanmerken en afbakenen
van verdacht gebied

« het type vliegtuigbom en het gewicht;

« de wijze van afwerpen/toegepaste tactiek;

« de nauwkeurigheid van de informatie over het inslagpunt;
« de vliegrichting;

« de vliegsnelheid;

« de afwerphoogte;

« de ondergrondse offset;

« schadebeeld;

» de naoorlogse zoekacties.

Inslagpunt van een V1
Indicatie Inslagpunt van een al dan niet gedetoneerde V1

Algemene omschrijving

Gebied dat is getroffen door de inslag van een V1.

Uitgangspunten voor het
beargumenteerd
aanmerken en afbakenen
van verdacht gebied

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden
met de volgende factoren:

« de bekende locatie van inslag;

« de lanceerlocatie;

» de afstand die de V1 heeft afgelegd voordat deze is ingeslagen;

* het type V1;

« of de V1 na inslag is gedetoneerd;

+ de verwachte en maximale offset van de V1 direct na inslag;

« of de V1 al is geruimd;

« de mogelijke bodemverontreiniging door bijvoorbeeld de aanwezigheid van benzeen en
brandstof.

Inslagpunt van een V2
_Indicate

Algemene omschrijving

Nog niet ingevuld

Uitgangspunten voor het
beargumenteerd
aanmerken en afbakenen
van verdacht gebied
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Bijlage 3 Dekking geraadpleegde luchtfoto’s
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Bijlage 4 A1 Inventarisatiekaart (losbladig en digitaal)
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Bijlage 5 A1 Bodembelastingkaart OO (losbladig en digitaal)
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Bijlage 6 Certificaat ISO 9001:2015
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In verband met de voorgenomen herinrichtingswerkzaamheden aan de oeverzone van de Nieuwe Wetering
Bovenloop (NWB), is een toetsing van de plannen aan de natuurwetgeving en het natuurbeleid noodzakelijk. De
herinrichting stelt ten doel om de watergang te verbeteren en te veranderen (wdodelta.nl/nieuwewetering). De
ligging en grenzen van het plangebied zijn weergegeven in afbeeldingen 1 en 2.

De volgende kansen zijn hierin afgewogen:
- Optimaliseren van het waterbeheer
- Kwaliteit van het water verbeteren
- Efficiént beheer en onderhoud realiseren
- Recreatieve voorzieningen/ beleving verbeteren

De werkzaamheden bestaan onder andere uit inpassing van een vispassage, ontgraving van de oeverzone,
beschoeiing, uitbreiding en verbreding van de oeverzone. Met deze toetsing moet duidelijk worden hoe de
ontwikkeling gerealiseerd kan worden binnen de kaders van de Wet natuurbescherming.

De eerste stap in deze toetsing is het uitvoeren van een verkennend onderzoek. Op basis van een
bureauonderzoek en een veldbezoek wordt aan de hand van aanwezige terreintypen en toevallige
waarnemingen van soorten zo goed mogelijk ingeschat welke beschermde gebieden en plant- en diersoorten
aanwezig (kunnen) zijn. Op basis daarvan worden uitspraken gedaan over de (mogelijke) effecten van de
voorgenomen ontwikkeling en de eventueel noodzakelijke vervolgstappen. Voorliggende rapportage gaat hier
verder op in.

1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie en de voorgestane ontwikkeling. Op basis van deze informatie is
voorliggende toets uitgevoerd. Hoofdstuk 3 geeft een beknopte beschrijving van de natuurwetgeving en -beleid.
De gehanteerde methodiek is beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de bescherming van
soorten. Aangegeven wordt welke beschermde soorten verwacht worden, wat de effecten van de ontwikkeling
op deze soorten zijn, en of aanvullend onderzoek of maatregelen noodzakelijk zijn. Hoofdstuk 6 geeft de
conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek weer. De snelle lezer kan volstaan met het lezen van hoofdstuk 2
en de conclusie in hoofdstuk 6.

Herinrichting Nieuwe Wetering Bovenloop | Eelerwoude | 4



Afbeelding 1. Ligging van het plangebied ten opzichte van de omgeving in de provincie Overijssel (Bron: Esri, 2021).
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Afbeelding 2. Topografische ligging van het plangebied (Bron: Esri, 2021).
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2 Huidige situatie en ontwikkeling

2.1 Huidige situatie

2.1.1 Ligging plangebied

Het plangebied betreft de Nieuwe Wetering Bovenloop en is gesitueerd in de gemeente Raalte en provincie
Overijssel. Het betreft een traject over circa 6.200 meter lengte. De Bovenloop loopt van de zuidelijk gelegen
Langerhorstweg in Broekland door het buurtschap Elshof, tot de onderbreking door de Raaltewetering. Ten
noorden splitst de Nieuwe Wetering af in de Raaltewetering en Nieuwe Raaltewetering. Op het zuidelijkste punt
van het plangebied splitst de Nieuwe Wetering af op een afstand van 300 meter naar het oosten naar de
Rechterschotsleiding. De Nieuwe Wetering maakt deel uit van een waardevol watersysteem stromend door
verschillende natuurgebieden.

Rondom de Nieuwe Wetering is een landschap aanwezig met een overwegende functie als landbouwgebied en is
veelal in gebruik als grasland. Enkele percelen zijn voorzien van een fruitboomgaard. Verder is er op
verschillende plekken bebouwing aanwezig als rijtjeswoningen, woonboerderijen en landbouwbedrijven. Op
diverse plekken van de watergang grenzen houtsingels en bosjes met loofbomen als eik en beuk. De bomenrijen
parallel lopend aan de Nieuwe Wetering bestaat uit eik, berk en gewone es. In de bosjes is struweel als hazelaar,
vlier, gewone braam, mei- en sleedoorn en Amerikaanse vogelkers te vinden. In de kruidlaag is onder meer grote
brandnetel, kleefkruid, fluitenkruid, smeerwortel, veldzuring en vossenstaart aanwezig. Langs de oevers staat
gele lis, lisdodde, oeverzege en waterzuring. De watergang beschikt overwegend over een goede waterkwaliteit
dat af te leiden is uit het goede doorzicht en afwezigheid van algen, en aanwezigheid van onderwatervegetatie.
Binnen de grenzen van het plangebied is geen verlichting aanwezig. Afbeeldingen 3 t/m 6 geven een impressie
van het plangebied.

Afbeelding 3 a en b. Links: Impressie van de afsplitsing naar de Nieuwe Raaltewetering. Rechts: de watergang met
oevervegatie langs het talud.
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Afbeelding 4 a en b. Links de Nieuwe Wetering ter hoogte van een houtsingsel met oude boselementen. Rechts de watergang
met half openlandschap en de bomenrij aan de westkant parallel lopend aan het water.

Afbeelding 5 a en b. Links: De watergang doorsnijdt het buurtschap Elshof met enkele overliggende bruggen. Rechts: Geeft
een impressie van het aanzicht op de kruising met de (provinciale weg N756) Raalterweg middels brug.

Afbeelding 6 a en b. Links: Afbuiging van de Bovenloop richting het oosten waar de Nieuwe Wetering overgaat in de
Rechterschotsleiding. Rechts: De te kappen houtsingel halverwege de afbuiging richting het oosten met veldesdoorn en
lijsterbes.
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2.2 Voorgenomen ontwikkeling

Het waterschap Drents Overijsselse Delta is voornemens om langs het deelgebied Nieuwe Wetering Bovenloop,
natuurvriendelijke oevers te realiseren. De plannen worden uitgevoerd in het kader van de ecologische KRW-
doelstellingen, welke voor 2027 behaald moeten zijn. Met het uitvoeren van de inrichtingswerkzaamheden van
de oevers wordt getracht de waterkwaliteit te verbeteren en het leefgebied voor onder andere vissen, amfibieén
en vogels te vergroten. Met de herinrichting van de oevers wordt een directe bijdrage geleverd aan de KRW
opgave. In bijlage 2 zijn de tekeningen bijgevoegd met een weergave van de dwarsprofielen en
inrichtingstekeningen.

De herinrichtingsmaatregelen bestaan uit ondermeer werkzaamheden als:

» de aanleg van een vispasssage;

het plaatsen van twee stuwen in het noorden en zuiden van het traject;

verwijdering van twee bruggen in de buurtschap Elshof en ter hoogte van Broekland;
rooien van houtsingel (veldesdoorn en lijsterbes) aan zuidzijde van het plangebied;

YV V VYV V

ontgraven van de oostelijke oeverzone tot een natuurvriendelijk oever met talud variérend van 1:2 en 1:3.
Zie afbeelding 8 als voorbeeld resultaat;

Y

verbreding van de moeraszone waarvoor de volgende ontwerpseisen zijn opgesteld:

o de waterdiepte varieert van 20 tot 50 cm t.o.v. het hoogste peil (het vroegere Zomerpeil)

o de breedte van de moeraszone (op de waterlijn) is de helft van de breedte van de waterloop tijdens
hoog peil (zomerpeil). De benodigde breedte voor de NVO varieert tussen 3 tot 6 meter.

o Moeraszone moet over de volledige lengte van het waterlichaam aanwezig zijn.

Afbeelding 7.Voorbeelden van mogelijke vispassages (Bron: wdodelta.nl/nieuwewetering).

Uitgangspunten moeraszone

De breedte van de moeraszone is gebaseerd op wat voor een moerasbeek ideaal is om als zodanig te kunnen
functioneren. Er is een inschatting gemaakt dat de benodigde breedte van de moeraszone niet overal gehaald
kan worden. Waar minder ruimte is, ligt de inspanning om een smallere natuurvriendelijke oever te realiseren en
waar geen ruimte is, ligt de inspanning om minimaal eenzijdig het onderhoud van de oever te extensiveren.
Deze natuurvriendelijke oever komt bij voorkeur aan dezelfde zijde te liggen (weilandzijde) als de moeraszone.
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Afbeelding 8. Voorbeeld dwarsprofiel hydraulisch profiel

Planning
De werkzaamheden staan gepland voor de periode zomer tot december van 2022. Dit is mede afhankelijk van
het doorlopen van de benodigde wettelijke procedures.
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3 Natuurwetgeving en -beleid

3.1Inleiding

De Wet natuurbescherming bestaat uit drie onderdelen: de bescherming van soorten, de bescherming van
gebieden en de bescherming van houtopstanden. De kern van het natuurbeleid wordt gevormd door het
Natuurnetwerk Nederland, dat een samenhangend netwerk vormt van natuurgebieden. De provincies zijn het
bevoegd gezag en alleen bij ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid is het Rijk het
bevoegd gezag. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de relevante wetgeving en het natuurbeleid voor het
plangebied.

3.2 Bescherming van soorten

Het uitgangspunt bij het onderdeel soortenbescherming is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde
dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. De wet kent een drietal beschermingsregimes;
beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn, beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn en beschermingsregime
“andere soorten”. Daarnaast zijn landelijk van een aantal vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd. Elk
beschermingsregime heeft zijn eigen verbodsbepalingen.

Voor ieder ruimtelijk plan is het verplicht om te toetsen of deze leiden tot overtreding van de betreffende
verbodsbepalingen. Wanneer er sprake is van een overtreding dient er onderzocht te worden of er een
vrijstelling geldt. Indien dit niet mogelijk blijkt, is het nodig om na te gaan of een ontheffing kan worden
verkregen. Bijlage 1 gaat verder in op het wettelijk kader bij toetsing aan de Wet natuurbescherming, onderdeel
soortenbescherming.

Gevolgen plangebied

De bescherming van soorten is overal en altijd van toepassing bij ontwikkelingen. In hoofdstuk 5 wordt verder
ingegaan op de aanwezigheid van beschermde soorten en welke effecten de voorgenomen ontwikkeling heeft op
deze soorten.

3.3 Bescherming van gebieden

Met het onderdeel gebiedenbescherming worden binnen de Wet natuurbescherming de Natura 2000-gebieden
beschermd. Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit
gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn
aangemeld op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Voor alle gebieden gelden
instandhoudingsdoelstellingen. De kern van de bescherming is dat deze instandhoudingsdoelstellingen niet in
gevaar mogen worden gebracht.

Activiteiten mogen geen negatieve effecten hebben op de waarden waarvoor het gebied is aangewezen. Voor
activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht. Hierdoor is in
Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten die gevolgen kunnen hebben voor
natuurgebieden.
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Gevolgen plangebied

Niet stikstof-gerelateerde effecten:

In de directe omgeving van het plangebied liggen geen Natura 2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebied betreft de Rijntakken gelegen ten westen van het plangebied, en ligt op een minimale afstand van 4,5 km.

De aard van de voorgenomen werkzaamheden en ontwikkeling maken dat de effecten uitsluitend tot het
plangebied of de zeer directe zone eromheen beperkt blijven. Gezien de afstand tot de Natura 2000-gebieden en
de voorgenomen werkzaamheden is er geen sprake van mogelijk negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied, zij het door een rechtstreekse invloed, cumulatieve
invlioed of externe werking. Een toetsing op grond van de Wet natuurbescherming van niet stikstof-gerelateerde
effecten wordt daarom niet noodzakelijk geacht.

Stikstof-gerelateerde effecten

Sinds 1 juli 2021 is de wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking. Deze wet geeft een vrijstelling voor
tijdelijke stikstofdepositie veroorzaakt door de bouw, wat betekent dat een stikstofberekening niet noodzakelijk
is om de effecten op instandhoudingsdoelen in beeld te brengen.

3.4 Bescherming van houtopstanden

Het omhakken of rooien van bossen is niet zomaar toegestaan in de Wet natuurbescherming. Dit geldt ook bij
het rooien of het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging van bomen tot gevolg hebben.
Hieronder valt ook beschadiging door vee. Onder bos wordt verstaan:

e alleen bossen die buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ liggen;

e alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are (1.000 m2);

e bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan 20 bomen bestaat.

De gemeente stelt de grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’ bij besluit vast. Deze grenzen kunnen afwijken
van de ‘bebouwde kom Verkeerswet’. Het besluit wordt door de provincie goedgekeurd. De grenzen zijn bij de
gemeente na te vragen.

De bescherming van houtopstanden kent twee belangrijke instrumenten: meldingsplicht en herplantplicht. Een
kapmelding is verplicht bij de kap van bomen buiten de bebouwde kom indien kap plaatsvindt in een
houtopstand. Veelal geldt een 1 op 1 herplantplicht. Provincies bepalen welke gegevens bij een melding moeten
worden aangeleverd. Voor het vellen van een houtopstand in verband met realisatie van een Natura 2000-doel is
er geen herplantplicht.

De voorgenomen kap van een houtopstand hoeft niet gemeld te worden als het gaat om:
houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom:
e houtopstanden op erven of in tuinen;
e fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
e naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
o  kweekgoed;
e uit populieren of wilgen bestaande:
o wegbeplantingen;
o beplantingen langs waterwegen, en
o eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
e het dunnen van een houtopstand;
e uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie
van houtige biomassa, indien zij:
o ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
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o bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een
aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee
meter, en

o zijn aangelegd na 1 januari 2013.

e het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel;

e het vellen van houtopstanden voor de aanleg en het onderhoud van brandgangen op natuurterreinen;

e het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in een goedgekeurde
gedragscode.

De provincie kan een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moeten er meestal ook nieuwe
bomen worden aangeplant. De provincie kan een ontheffing of vrijstelling verlenen. Dit hangt ervan af of er
hiervoor een provinciale verordening is opgesteld. Mogelijk is ook een omgevingsvergunning nodig. Het
aanvragen van deze vergunning en het indienen van een kapmelding moet apart van elkaar uitgevoerd worden.

Voorwaarden
Als er bos gekapt mag worden, dan moet meestal dezelfde grond herbeplant worden. Dit:
e op een bosbouwkundige manier;
e binnen 3 jaar na het kappen van het bos;
e volgens de regels van de provinciale verordening (als de provincie die hiervoor
e heeft opgesteld).

De provincie kan een verordening hebben opgesteld voor:
e de gegevens die bij de melding verstrekt moeten worden;
e de termijn waarbinnen de melding wordt gedaan;
e de wijze waarop de melding wordt gedaan;
e de situatie waarin een bos niet gekapt mag worden;
e de voorwaarden voor een herplantingsplicht, de vrijstelling en ontheffing daarvan.

Gevolgen plangebied

Er wordt binnen het plangebied een houtsingel met esdoorn, lijsterbes en onderbegroeiing van overige heesters
gekapt ten behoeve van de aanleg van natuurlijke oeverzone. De houtsingel is kleiner dan 10 are bos en bestaat
uit minder dan 20 bomen in opeenvolgende rijbeplanting. De houtsingel valt dus niet onder houtopstanden in
het kader van de Wnb. Vanwege de beperkte omvang is een nadere toetsing van houtopstanden of het
aanvragen van een ontheffing daarom niet noodzakelijk. Voor de kap wordt wel geadviseerd een kapmelding te
doen bij de gemeente Raalte.

Voor de verwijderde bomen worden tevens naar verhouding nieuwe aangeplant in het gebied. Hiervoor moet
nog een zoeklocatie worden overlegd met de provincie.
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3.5 Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen
natuurgebieden.

Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Het
Natuurnetwerk is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De provincies zijn verantwoordelijk voor de
begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. In of in de directe nabijheid van de NNN geldt het ‘nee,
tenzij’- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden
van het gebied aantasten.

Wanneer bij een ontwikkeling mogelijke effecten op de NNN denkbaar zijn, is het noodzakelijk een NNN-toetsing
uit te voeren.

Gevolgen plangebied

Het plangebied en de directe omgeving maken geen onderdeel uit van het NNN. Het plangebied ligt op ruime
afstand van begrensd NNN-gebied en kent geen externe werking. Met de voorgenomen werkzaamheden worden
geen negatieve effecten verwacht op de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN. Van afname van areaal
is geen sprake, tevens worden geen effecten verwacht die de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN
significant aantasten. Daarnaast wordt het bestemmingsplan niet gewijzigd. Een toetsing aan het NNN-beleid
wordt daarom niet noodzakelijk geacht.
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4 Methode

De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van een bureauonderzoek en een terreinbezoek.

4.1 Bureauonderzoek

Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van landelijke, provinciale en indien beschikbaar regionale

verspreidingsinformatie:

De Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) is geraadpleegd. De NDFF is de meest complete
natuurdatabank van Nederland. De NDFF geeft informatie over de verspreiding van alle in Nederland
levende planten- en diersoorten. De NDFF is gevuld met gegevens uit databanken van verschillende
organisaties die deze gegevens op professionele wijze verzamelen (zoals Sovon Vogelonderzoek
Nederland, de Zoogdiervereniging, RAVON en de Vlinderstichting). Ook de gegevens van
verschillende gemeenten, waterschappen, provincies en terreinbeherende organisaties zijn hierin
toegevoegd. Steeds meer partijen sluiten zich bij de NDFF aan. De databank wordt dagelijks
aangevuld met recente waarnemingen die via invoerportalen binnen komen. De NDFF bevat
uitsluitend gevalideerde gegevens.

De landelijke verspreidingsinformatie uit atlassen, die deels gedateerd is, is gebruikt om na te gaan
of nabij het plangebied in het verleden beschermde soorten zijn aangetroffen. Exacte locaties of data
van de waarnemingen waren daarbij veelal niet bekend. Deze gegevens hebben vaak betrekking op
atlasblokken (5x5 kilometer) en kunnen daardoor betrekking hebben op waarnemingen buiten het
plangebied

4.2 Terreinbezoek

Op basis van één veldbezoek is de geschiktheid van het onderzoeksgebied voor de verwachte soorten en/of

soortgroepen beoordeeld. Het veldbezoek is overdag door Ninja Blok uitgevoerd, ecologisch adviseur bij

Eelerwoude (zie kader). Het veldbezoek is uitgevoerd op woensdag 19 mei 2021 met de fiets en te voet. Het gaat

hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het terrein (biotopenonderzoek).

Daarnaast zijn de aangetroffen belangwekkende soorten genoteerd.

Tijdens het schepnetonderzoek is gebruik gemaakt van een standaard schepnet met een maaswijdte van 3 mm

met maat 55x70 cm of 50x40 cm. De aanwezige oeverzones zijn op enkele plekken steekproefsgewijs

bemonsterd op het voorkomen van (beschermde) amfibieén, vissoorten en ongewervelden.
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Kader — ecologisch deskundige

De veldmedewerkers van Eelerwoude beschikken over een uitgebreide ervaring met de betreffende soortgroepen en voldoen aan de criteria

van ‘ecologisch deskundige’. Met een ecologisch deskundige wordt bedoeld een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien

waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke

ecologie. De ervaring en kennis dienen te zijn opgedaan doordat de deskundige:

= op HBO- dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of

= op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig
handelen ten opzichte van die soorten; en/of

= als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene
Bureaus; en/of

= zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in
Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming
Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied; en/of

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.
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5 Beschermde soorten

Dit hoofdstuk beschrijft de tijdens de veldbezoeken waargenomen soorten al dan niet aangevuld met gegevens
uit de literatuur, expert judgement en andere informatiebronnen. Vervolgens worden eventuele effecten
beschreven als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling.

5.1 Planten

Voorkomen en functie

Tijdens het veldbezoek is in de verruigde vegetatie langs de Nieuwe Wetering voedselrijke algemenere kruiden
als brandnetel, kleefkruid, fluitenkruid, smeerwortel, veldzuring en vossenstaart aangetroffen in de droge zone
van de oevers. De oevervegetatie is op diverse plekken voorzien van gele lis, lisdodde, oeverzegge en
waterzuring wat overwegend een goede waterkwaliteit indiceert. Aquatische vegetatie als waterlelie is ook in
lagere concentraties aanwezig. De standplaatscondities langs de oever variéren van redelijk droog tot vochtig op
voedselrijke tot zeer voedselrijke bodem.

Beschermde flora is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld en is op basis van de aanwezige standplaatscondities
en bekende verspreidingsgegevens niet te verwachten in het plangebied. Veel van de beschermde soorten
komen nagenoeg uitsluitend voor in natuurgebieden.

Effecten

Binnen het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Deze worden op basis van het
aanwezige biotoop niet verwacht, waardoor geen sprake is van negatieve effecten op beschermde planten.
Nader onderzoek of een ontheffing Wet natuurbescherming is niet aan de orde.

Conclusie: nader onderzoek of aanvullende maatregelen, is in het kader van de Wet natuurbescherming voor
beschermde flora niet noodzakelijk.

5.2 Zoogdieren

5.2.1 Vleermuizen

Voorkomen en functie

In de plangebied is tijdens het dagbezoek beoordeeld of de locatie geschikt is voor vleermuizen. Hierbij is
onderscheid gemaakt in: verblijfplaats, vliegroute en foerageergebied. In het plangebied kunnen de volgende
vleermuissoorten voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger,
watervleermuis, gewone grootoorvleermuis en meervleermuis.

Verblijfplaats

Vleermuizen maken gedurende het jaar gebruik van een netwerk van vaste rust- en verblijfplaatsen. Deze
verblijfplaatsen kunnen de volgende functies hebben:

e  kraamverblijfplaats;

e zomerverblijfplaats;

e paar- en/of baltsverblijfplaats;

e winterverblijfplaats.
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Kader - vleermuisverblijfplaatsen

Onder de vleermuizen zijn boom bewonende soorten in het plangebied aanwezig. Rosse vleermuis en watervleermuis zijn
voornamelijk boom bewonende en gewone grootoorvleermuis, franjestaart en ruige dwergvleermuis bewonen zowel bomen als
gebouwen. Voorbeelden van verblijfplaatsen in gebouwen zijn ruimtes in spouwmuren en achter boeiboorden en gevelbetimmering.

Holten en spleten in bomen en ruimtes achter loszittend schors zijn voorbeelden van verblijfplaatsen in bomen.

Vanuit de verschillende functies van de verblijfplaats worden weer andere eisen gesteld aan bijvoorbeeld het klimaat, de
toegankelijkheid en de expositie van het verblijf ten opzichte van de zon. Als kraamverblijfplaats worden meestal gebouwen en/of
bomen uitgekozen waarbinnen een constant klimaat heerst. Bij gebouwen zijn dit voornamelijk woningen met een spouwmuur of
een geisoleerd dak. Sommige vleermuizen hebben aan een opening van 1-2 cm voldoende om naar binnen te kruipen. Bij bomen

gaat het meestal om dikke, oude bomen met een dikke restwand.

Binnen het plangebied zijn geen gebouwen aanwezig, waardoor mogelijke verblijfplaatsen van gebouw
bewonende vleermuizen ontbreken. De bruggen in het plangebied zijn mede ongeschikt als verblijfplaatsen voor
vleermuizen gezien het ontbreken van toegangsopeningen in de vorm van gleuven in de pijlers.

De te kappen bomen in de zuidelijk gelegen houtsingel, zijn ongeschikt als verblijfplaatsmogelijkheid voor
vleermuizen, gezien de beperkte omvang van de stam en boomsoort. Het betreft bomen van de veldesdoorn met
een maximale diameter van 30 centimeter waarbij holten en loshangend schors niet aanwezig zijn.

Wel komt langs het plangebied oude laanbeplanting voor, een aantal ook van omvang die potentie bieden als
verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen. Er zijn ten tijde van het veldbezoek in diverse eiken en beuken,
zichtbare holten en spleten waargenomen in de stam welke geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen (zie
ook kader — verblijfplaatsen). De holten kunnen een mogelijke functie hebben als zomer-, balts/paar- en
kraamverblijfplaats voor rosse vleermuis of watervleermuis. De spleten in de stam van tenminste 2-3 diep en
breed, kunnen als tijdelijke verblijfplaats worden bezet door solitaire dieren, waaronder ook de ruige
dwergvleermuis of een gewone dwergvleermuis.
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Afbeelding 9. Impressie van laanbeplanting ten noorden van het plangebied met aanwezige holten in de stam van de
zomereiken.

Er zijn geen verspreidingsgegevens beschikbaar waaruit blijkt dat de bomen worden gebruikt als verblijfplaats
door boombewonende vleermuizen als watervleermuis of ruige dwergvleermuis (NDFF, 2021).

Foerageergebied en viliegroutes

De watergang is geschikt als onderdeel van het foerageergebied voor vleermuizen als gewone dwergvleermuis,
ruige dwergvleermuis, watervleermuis en meervleermuis. Het voorkomen van deze soorten in de omgeving
(binnen een straal van 1 km over afgelopen 5 jaar) van de watergang is bekend uit actuele verspreidingsgegevens
(NDFF, 2021). Water heeft een aantrekkende werking op vleermuizen door de grote aantallen insecten die hier
boven aanwezig zijn. Doordat er langs de watergang veelal opgaande beplanting aanwezig is met hoog opgaande
bomen, zijn ook hier veel luwe omstandigheden aanwezig voor vleermuizen om te foerageren.

Vleermuizen gebruiken lijnvormige elementen zoals houtsingels of watergangen om zich langs te verplaatsen. De
watergang met opgaande beplanting, is geschikt als vliegroute voor de gewone dwergvleermuis die
groenstructuren en/of lijnvormige elementen gebruiken als vliiegroute, waarbij de boom- en struikvormers als
dekking dienen.

Effecten

Alle vleermuissoorten zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming met beschermingsregime soorten
Habitatrichtlijn. Het opzettelijk verstoren, vangen en doden van individuen van beschermde soorten, alsmede
het beschadigen of vernielen van vaste verblijfplaatsen, inclusief de functionele leefomgeving, is verboden vanuit
de Wet natuurbescherming. De functionaliteit van de verblijfplaatsen van vleermuizen dienen te allen tijde
gegarandeerd te blijven.
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Verblijfplaatsen

Door het ontbreken van gebouwen, is het uitgesloten dat er mogelijke verblijfplaatsen voor gebouwbewonende
soorten worden aangetast of vernield. Tevens zijn de te verwijderen bruggen ongeschikt als verblijfplaats voor
vleermuizen. De verschillende omvangrijke eiken en beuken langs de oeverzone van de Nieuwe Wetering waar
holten en gleuven aanwezig zijn, beschikken over potentiéle verblijfplaatsmogelijkheden voor boombewonende
vleermuizen als ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis of watervleermuis. Ook na de voorgenomen ontwikkeling
blijven deze bomen gehandhaafd. Van aantasting of vernieling van verblijfplaatsen is dan ook geen sprake.

Foerageergebied en vliegroutes

Foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd indien bij het verdwijnen ook een
verblijfplaats ongeschikt wordt. Bijvoorbeeld door het onderbreken van een vliegroute wordt een
foerageergebied onbereikbaar, waardoor de vleermuizen onvoldoende voedsel kunnen vinden. Bij het
verdwijnen van foerageergebieden of vliegroutes wordt derhalve onderzocht of er voldoende bereikbare

alternatieven zijn.

Met betrekking tot het foerageergebied en vliegroutes worden negatieve effecten niet verwacht. De watergang
de Nieuwe Wetering en de delen met opgaande beplanting, hebben naar verwachting een functie als
foerageergebied en vliegroute, maar blijven ook na de ontwikkeling behouden. Door het verwijderen van de
bomenrij aan de noordkant van het zuidelijk deel van het plangebied, zal mogelijk tijdelijk een deel van het
leefgebied verdwijnen. Het gaat echter om potentieel foerageergebied. Er is voldoende foerageergebied
aanwezig is in de directe omgeving van het plangebied, zoals de overige aanwezige groenstructuren en de
aangelegen woonerven. De lijnelementen worden niet onderbroken en bieden nog voldoende beschutting en
geleiding voor vleermuizen om langs te jagen. Daarnaast treedt er tijdens de werkzaamheden geen verstoring op
voor de vleermuizen aangezien de werkzaamheden overdag plaatsvinden als het plangebied niet in gebruik is
door vleermuizen. Op termijn neemt de kwaliteit van het leefgebied toe door de verdere ontwikkeling van
oevervegetatie en waterplanten. Dat zal vervolgens leiden tot meer dekking en voedsel in de vorm van vliegende
en/of watergebonden insecten. Negatieve effecten als gevolg van de werkzaamheden worden niet verwacht.

Daarnaast zal de verlichting in het plangebied niet toenemen. Met het toepassen van bouwverlichting dient men
rekening te houden met vleermuizen (zie kader Verlichting). Zodat foeragerende vleermuizen niet worden
verstoord door uitstraling van licht

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is
voor vleermuizen niet noodzakelijk.

5.2.2 Overige zoogdieren

Voorkomen en functie

Het is aannemelijk dat het plangebied en de nabije omgeving onderdeel uitmaken van het leefgebied van
grondgebonden zoogdieren waaronder haas, vos, ree, egel, mol en algemene (spits) muizensoorten. Deze
soorten vallen onder nationale soorten die zijn vrijgesteld bij ruimtelijke ontwikkelingen. Naast deze soorten zijn
er mogelijk nog enkele andere beschermde soorten aanwezig als eekhoorn, boommarter, steenmarter, bunzing,
wezel en hermelijn. Alle genoemde soorten zijn beschermd vanuit het nationale regime, en betreffen een
beschermde soort zonder vrijstelling in de provincie Overijssel. Daarnaast komt ook de habitatrichtlijnsoort otter
voor in het plangebied (NDFF, 2021).

Eekhoorn

De eekhoorn heeft een voorkeur voor naaldbossen en gemengde bossen waar ook sparren en dennen
voorkomen. De eekhoorn maakt meerdere nesten in bomen, meestal vlak bij de stam. De nesten worden
gemaakt van twijgen en vervolgens bekleed met gras en mos. De eekhoorn kan gevonden worden in alle
gebieden met gemengde bossen. De eekhoorn komt in lage concentraties voor in landbouwgebieden. En met
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name in de bosrijke gebieden wat optimaal leefgebied is voor de soort. Er is tijdens het veldbezoek ook gelet op
de mogelijke aanwezigheid van (nesten van) eekhoorn. Er zijn geen eekhoorns of eekhoornnesten aangetroffen.
Net buiten het plangebied ter plaatse van de houtsingel van Windesheim is optimaal leefgebied voorhanden.
Deze bosschage bestaat uit oudere loofbomen.

Steenmarter

De steenmarter komt voor in (kleinschalige) agrarische cultuurlandschappen, dorpen en tegenwoordig zelfs in
grote steden en grootschalig agrarisch gebied zonder opgaande beplanting. De steenmarter heeft tientallen
verblijfplaatsen op verscheidene locaties, zoals zolders, kruipruimtes, spouwmuren, ruimten onder dakbedekking
en boomholtes, takkenhopen en dichte struwelen. De soort heeft een groot territorium die reikt van enkele
tientallen tot wel 700 hectare. De staat van instandhouding van de steenmarter is gunstig. De soort neemt toe in
aantal en areaal. Langs de oevers zijn geen mogelijkheden voor verblijfplaatsen aangetroffen. De watergang en
aangrenzende oevers met opgaande beplanting worden mogelijk als foerageergebied gebruikt en als
migratieroute. Het betreft echter geen essentieel onderdeel van het leefgebied, aangezien er voldoende
alternatief leefgebied aanwezig is.

Boommarter

De boommarter komt voornamelijk voor in bosachtige gebieden. Als verblijfplaats worden over het algemeen
oude nestholtes van zwarte of groene specht gebruikt, maar ze kunnen ook in gebouwen, op roofvogelnesten of
in bosuilenkasten voorkomen. Boommarters worden aangetroffen in grotere bossen, moerasbossen en in
kleinschalig agrarische gebieden. De soort komt redelijk algemeen voor in de omgeving. Er zijn geen
waarnemingen bekend van boommarter in de periode van afgelopen 5 jaar binnen een straal van 1 kilometer
(NDFF, 2021). Er zijn tijdens het veldbezoek geen geschikte bomen vastgesteld in de bomen langs het plangebied,
waar de boommarter gebruik van kan maken als verblijfplaats. Tevens zijn er geen sporen, latrines aangetroffen
welke duiden op de aanwezigheid van de soort. De bosschage aan de noordzijde en het bosje van Windesheim
hebben mogelijk een functie als verblijfplaats en onderdeel van het leefgebied of als migratieroute voor de
boommarter. Beide terreinen liggen buiten de grenzen van het plangebied. De oeverzone langs de watergang is
heeft een mogelijke functie als migratieroute.

Bunzing

Tijdens het veldbezoek zijn er geen concrete sporen(latrines, prenten of prooiresten) aangetroffen die leiden
naar de mogelijke aanwezigheid van de bunzing. Vanuit de verspreidingsgegevens zijn er meerdere recente
waarnemingen bekend van de soort ter hoogte van het plangebied in de laatste 10 jaar. Ook in de directe
omgeving zijn diverse waarnemingen bekend van de soort (NDFF, 2021). Het is mogelijk dat het plangebied
onderdeel uitmaakt van het leefgebied van de bunzing. Met name in de begroeiing van de oeverzone waar
voedselaanbod ruim aanwezig is. De soort is algemeen voorkomend in Nederland. In hoeverre er sprake is van
een duidelijke toename van de soort of dat dit een gevolg is van intensiever en specifiek veldonderzoek, is op dit
moment nog onduidelijk. Verblijfplaatsen van de bunzing bevinden zich vooral in oude holen van konijn, mol, das
of vos. Maar de bunzing kan ook gebruik maken van de oeverbegroeiing langs watergangen waar voldoende
schuilplaatsmogelijkheden aanwezig is. In het gebied zijn geen holen waargenomen tijdens het veldbezoek die
geschikt zijn als verblijfplaats, echter was dit ook niet zichtbaar. De oeverzones zijn potentieel geschikt als
schuilplaatsmogelijkheid en foerageergebied voor bunzing.

Hermelijn en Wezel

Voor soorten als hermelijn en wezel beschikt de oeverzone over potentieel geschikte verblijfplaatsen door de
aanwezigheid van onder ander een kruidenrijke vegetatie en mogelijk aanwezige molshopen. Tijdens het
veldbezoek zijn geen holen in de oeverzone van tenminste 5 cm in diameter waargenomen, maar hier is ook niet
onuitputtelijk naar gezocht. Beide soorten maken gebruik van lijnvormige groenstructuren met opgaande
beplanting waar ze langs migreren en foerageren. In de directe omgeving zijn beide soorten niet bekend uit
verspreidingsgegevens (NDFF, 2021). Het plangebied en de omliggende groenstructuren zijn ook geschikt
biotoop als onderdeel van het leefgebied.
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Otter

De otter is in 2002 uitgezet in Nederland. Noordwest-Overijssel en west Friesland vormen het bolwerk van de
soort. Ter hoogte van het plangebied zijn een aantal actuele waarnemingen bekend van de soort. De watergang
met opgaande beplanting, en de daaraan grenzende gebieden, zijn geschikt als leefgebied voor de soort. Hij kan
tevens gebruik maken van de ruimten onder de bruggen, en de oeverzones om langs te verblijven, en de
daarnaast de watergang om in te foerageren of te migreren. De soort breidt zich in Nederland uit waarbij het
verkeer als grootste belemmering kan worden aangetekend. Er zijn 3 waarnemingen bekend ter plaatse van
enkele bruggen langs de watergang waarbij sporen (latrines en spraints) zijn gevonden (NDFF, 2021). Tijdens het
veldbezoek zijn een aantal potentiéle verblijfplaatsen, zonder sporen en/of uitwerpselen aangetroffen. Hier is
desalniettemin niet intensief naar gezocht. Een aantal bruggen met steile peilers zijn ongeschikt als verblijfplaats
voor de otter vanwege het ontbreken van een flauw talud of ondergrond waar de individuen zich kunnen
ophouden. Enkele andere bruggen zijn echter wel geschikt als verblijfplaats voor de soort, doordat
voorgenoemde elementen hier wel aanwezig zijn.

Effecten

De ingreep zal naar verwachting leiden tot een tijdelijk verlies van leefgebied van enkele algemeen voorkomende
muizensoorten. Dit heeft geen invloed op de gunstige staat van instandhouding van deze soorten omdat er
voldoende alternatief leefgebied aanwezig blijft en het relatief algemene soorten betreft. Voor deze soorten
geldt dan ook een vrijstelling. Een ontheffing Wet natuurbescherming is daarom niet noodzakelijk.

Eekhoorn, steenmarter, boommarter

Negatieve effecten op de niet vrijgestelde soorten eekhoorn, steenmarter en boommarter zijn als gevolg van de
werkzaamheden redelijkerwijs uit te sluiten. Verblijfsmogelijkheden voor deze soorten ontbreken binnen de
grenzen van het plangebied. Verwacht wordt dat na enige tijd de zone met de natuurvriendelijke oever
geschikter wordt als foerageergebied voor de steenmarter en boommarter, vanwege de toename in
structuurrijkdom en de daarmee gepaard gaande toename van prooidieren.

Bunzing

Voor bunzing geldt dat negatieve effecten niet op voorhand zijn uit te sluiten. Door de voorgenomen
grondwerkzaamheden worden eventuele aanwezige verblijfplaatsen aangetast of vernietigd. Het uitvoeren van
een nader onderzoek en/of aanvragen van een ontheffing wet natuurbescherming is daarom noodzakelijk. Het
uitvoeren van een nader onderzoek naar bunzing is relatief arbeidsintensief en complex. Geadviseerd wordt om
contact op te nemen met de provincie Overijssel om te overleggen over de te volgen vervolgstappen ten aanzien
van een ontheffing.

Hermelijn en wezel

De hermelijn en wezel kunnen het gebied gebruiken als verblijfplaats en onderdeel van hun leefgebied.
Negatieve effecten op de nationaal beschermde soorten als gevolg van de werkzaamheden zijn niet uit te sluiten
doordat aantasting of vernieling van potentiéle verblijfplaatsen hierdoor mogelijk plaatsvind. Een soortgericht
onderzoek is vaak arbeidsintensief en complex. Geadviseerd wordt daarom om rechtstreeks een ontheffing aan
te vragen bij de provincie Overijssel en gerichte maatregelen op te stellen waardoor eventuele schade op
hermelijn en wezel kan worden beperkt.

Otter

Het plangebied maakt onderdeel uit van het leefgebied van de otter. De aanwezigheid van verblijfplaatsen is
hierbij niet uitgesloten ter plaatse van enkele bruggen. De te saneren bruggen zijn echter ongeschikt als
verblijfplaats voor de soort vanwege het ontbreken van vaste ondergrond onder de brug, waardoor geen sprake
is van vernieling of aantasting van verblijfplaatsen. De aangrenzende watergangen vormen eveneens geschikt
leefgebied voor de otter. Het alternatief leefgebied bestaat veelal uit begroeide oeverzones en bossen met
struweel waar de otter goed kan gedijen. Na de herontwikkeling (aanleg natuurvriendelijke oevers) zal een
groter oppervlakte aan leefgebied ontstaan waarvan ook de kwaliteit zal toenemen. Opzettelijke verstoring van
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verblijfplaatsen van de otter voor het ontgraven van de oeverzone, kan echter niet worden voorkomen. Het
opzettelijk verstoren van otter is ontheffingsplichtig.

Conclusie: het aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming voor bunzing, hermelijn en otter is nodig
om de voorgenomen grondwerkzaamheden te kunnen uitvoeren. De maatregelen moeten worden uitgewerkt in
een projectplan en ingediend worden bij de provincie Overijssel.

5.3 Vogels

Voorkomen en functie

Alle vogels zijn als soort op een gelijke wijze beschermd in de Wet natuurbescherming. Beleidsmatig heeft het
bevoegd gezag een onderverdeling gemaakt, gericht op de mate van verantwoording en afstemming van
werkzaamheden versus het behoud van vaste rust- en verblijfplaatsen. Dit betreft:

e vogels met jaarrond beschermde nesten;

e overige broedvogels.

Bij zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden kunnen nesten van overige vogels soms ook jaarrond
beschermd zijn. Dit is met name aan de orde bij grote ontwikkelingen of zeer bijzondere locaties. In de regel is dit
niet aan de orde en zijn de nesten van de vogels alleen beschermd als ze in gebruik zijn.

Broedvogels

De aangetroffen vogels binnen en direct rondom het plangebied vallen onder vogels van gras- en akkerland, riet
en ruigte en open water. Tijdens het veldbezoek zijn in en rondom het plangebied onder meer soorten
waargenomen als gierzwaluw, boerenzwaluw, kievit, huiszwaluw, wilde eend, meerkoet, houtduif, ekster, vink,
koolmees, tjiftjaf, geelgors en zwartkop. In de watergang zijn tijdens de veldbezoeken diverse nesten
waargenomen van meerkoet en wilde eend in en aan de randen van de oevers.

Vogels met jaarrond beschermde nesten

Vogelsoorten met een jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaats zoals buizerd en gierzwaluw zijn
foeragerend waargenomen tijdens het veldbezoek in of boven de aangrenzende gebieden. Dit was gezien het
aanwezige geschikte leefgebied ook aannemelijk. De afwisseling tussen open en gesloten landschap in
combinatie met water en de begroeide oeverzones, bieden ideale leefomstandigheden voor soorten als buizerd,
havik, sperwer of bosuil. Nestplaatsen zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen in de bomenrijen langs het
water. Vanuit bekende verspreidingsgegevens van het NDFF zijn geen locaties bekend van recent gebruikte
horsten in opgaande beplanting langs de Nieuwe Wetering Bovenloop, of aangrenzende bosrijke gebieden
hieromheen (NDFF, 2021). Ook zijn er geen nesten van gierzwaluwen geconstateerd, gezien er geen bebouwing
aanwezig is waar de vogels in broeden. De huismus komt algemeen voor in de aanliggende bebouwing langs de
watergang en gebruikt met name de woonerven als onderdeel van zijn leefgebied. Wel zijn er twee bezette
nesten met jongen aangetroffen in de holtes van eiken langs de oeverzone. Het betreft een opportunistische
soort uit categorie 5 met flexibiliteit bij het zoeken van een nieuwe nestlocatie.

Andere vogelsoorten met een jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaats of aanwijzingen hiertoe zijn niet
waargenomen binnen het plangebied of eromheen. Het plangebied vormt geschikt leefgebied voor overige
soorten met jaarrond beschermde nesten als boomklever, boomkruiper, ooievaar en oeverzwaluw. Eventuele
nestplaatsen hiervan zijn niet aangetroffen.

Effecten

Broedvogels

Alle vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. Voor alle beschermde
inheemse (ook algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt een verbod op handelingen die opzettelijk nesten,
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rustplaatsen en eieren vernielen of beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden
vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de
desbetreffende vogelsoort.

Deze verbodsbepalingen kunnen in veel situaties worden voorkomen door verstorende werkzaamheden buiten
het broedseizoen uit te voeren. De periode van 15 maart tot 15 juli wordt over het algemeen beschouwd als
broedseizoen. Voor rietvogels en gorzen geldt dat deze periode langer kan doorlopen tot ongeveer 15 augustus.
Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn mogelijk indien is vastgesteld dat er met deze werkzaamheden
geen nesten van broedvogels worden verstoord. Voor de Wet natuurbescherming zijn echter alle bewoonde
vogelnesten beschermd, ongeacht het tijdstip van het jaar en ongeacht de zeldzaamheid van de soort.

Vogels met jaarrond beschermde nesten

Van een aantal vogelsoorten zijn de nestlocaties het hele jaar door beschermd. Ook de functionele leefomgeving
is daarbij beschermd. Het verwijderen van jaarrond beschermde nesten is daarom wettelijk verboden. Bij
aantasting van de nestlocatie en/of de functionele leefomgeving is een ontheffing Wet natuurbescherming
noodzakelijk. Bij het kappen van de bomenrij dient daarom voorafgaand een controle op horsten te worden
uitgevoerd. Er worden geen negatieve effecten verwacht voor vogels met jaarrond beschermde nesten.

Conclusie: het aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming is voor vogels met jaarrond beschermde
nesten niet nodig omdat de nestlocaties en het functioneel leefgebied behouden blijven. Voorafgaand aan de kap
van de bomenrij ten zuiden van het plangebied dient een check op horsten plaats te vinden. Bij de
werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met (in gebruik zijnde) nesten van vogels.

5.4 Reptielen

Voorkomen en functie

Beschermde reptielen zijn gebonden aan specifieke terreinen zoals heideterreinen en venranden, die niet
aanwezig zijn ter plaatse van het plangebied of in de directe omgeving (RAVON). Van oorsprong is het
voorkomen van de nationaal beschermde ringslang wel bekend in de regio. Tijdens het velbezoek zijn echter
geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van de soort geconstateerd zoals broei/composthopen waar de soort
zijn eieren doorgaans in afzet. Beschermde soorten worden dus op basis van het aanwezige biotoop en
verspreidingsgegevens niet verwacht in of rondom het plangebied (Verspreidingsatlas en NDFF, 2021).

Effecten
Negatieve effecten op beschermde reptielen zijn uitgesloten en het uitvoeren van een nader onderzoek of
aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming is niet nodig.

Door de aanleg van een flauwer talud wordt het terrein geschikter voor de ringslang om zich hier te vestigen.
Geadviseerd wordt om op diverse locaties langs de oever kunstmatige broeihopen op te bouwen, om het gebied
aantrekkelijker te maken voor de soort.

Conclusie: nader onderzoek naar beschermde reptielen of het aanvragen van een ontheffing Wet
natuurbescherming is niet noodzakelijk.

5.5 Amfibieén

Voorkomen en functie

Een aantal soorten, zoals bruine kikker, bastaardkikker, gewone pad en kleine watersalamander, kunnen het
plangebied gebruiken als voortplantingsbiotoop. De oeverzones van de watergangen zijn tevens geschikt als
landbiotoop voor deze soorten. Met name de omliggende bosrijke gebieden vormen geschikt winterbiotoop voor
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amfibieén. Tijdens de veldbezoeken zijn grote aantallen plonsen van groene kikkers waargenomen langs het
talud van de watergangen. Strikt beschermde amfibieénsoorten als rugstreeppad, poelkikker of heikikker worden
niet verwacht in de Nieuwe Wetering. Geschikt biotoop ontbreekt zoals ruderale terrein, heide en hoogveen,
waar deze soorten aan gebonden zijn. Er zijn ook uit recente verspreidingsdata geen waarnemingen bekend van
deze beschermde soorten binnen de grenzen van het plangebied (Verspreidingsatlas en NDFF, 2021).

Effecten

De ontwikkelingen zullen naar verwachting leiden tot een tijdelijk verlies van leefgebied van de genoemde
(algemeen) voorkomende amfibieén met het beschermingsregime “andere soorten”. Voor deze beschermde
soorten is bij een ruimtelijke inrichting door de provincie Overijssel een vrijstelling van de ontheffingsplicht
opgesteld.

Na realisatie van de natuurvriendelijke oevers zal het gebied op termijn geschikter biotoop worden voor
algemene amfibieén doordat de waterkwaliteit toeneemt, en de oevervegetatie zich beter kan ontwikkelen.

Voor het herprofileren van de bodem, vergraven van watergangen, geldt dat de werkzaamheden het beste
uitgevoerd kunnen worden in de periode tussen (na de voortplantingsperiode) 1 september en 15 oktober (voor
de winterrust).

Conclusie: Nader onderzoek naar beschermde amfibieén en het aanvragen van een ontheffing in het kader van de
Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk. In het kader van de zorgplicht dient wel buiten de kwetsbare periode
van amfibieén gewerkt te worden.

5.6 Vissen

Voorkomen en functie

Binnen het plangebied, is geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig voor algemenere soorten als baars, snoek en
tiendoornige stekelbaars. Deze soorten gebruiken de watergang met onderwatervegetatie voor het afzetten van
hun eieren, foerageren en zoeken van dekking bij bedreigingen.

Grote modderkruiper

Een beschermde vissoort als grote modderkruiper, komt voor in ondiepe wateren met een dikke sliblaag en
waterplantengroei waar hij in verblijft. In de omgeving blijkt tevens uit raadpleging van beschikbare
verspreidingsgegevens dat er geen waarnemingen bekend zijn van de soort in de Nieuwe Wetering of
aangrenzende wateren. Ter plaatse van de Nieuwe Wetering zijn zodoende voortplantingsplaatsen en
rustplaatsen niet aanwezig vanwege het ontbreken van ondiepere waterdelen met waterplanten.

Effecten

De ontwikkeling zal naar verwachting leiden tot een tijdelijk verlies van leefgebied van de genoemde (algemeen)
voorkomende vissen. Het uitvoeren van een nader onderzoek of aanvragen van een ontheffing Wet
natuurbescherming voor beschermde vissen is niet nodig. Wel dient in het kader van de zorgplicht schade aan
individuen zoveel mogelijk te worden beperkt.

Na realisatie van de natuurvriendelijke oevers zal de Nieuwe Wetering op termijn geschikter biotoop vormen
voor vissen doordat de waterkwaliteit toeneemt, en de oevervegetatie zich beter kan ontwikkelen waardoor

voortplantings- en schuilplaatsmogelijkheden ontstaan.

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming
voor beschermde vissen niet noodzakelijk.
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5.7 Ongewervelden

Voorkomen en functie

De kruidenrijke vegetatie op de oevers, in combinatie met waterplanten en omliggende bomen/struwelen
vormen een geschikt habitat voor diverse algemeen voorkomende libellen, vlinders, kevers en overige insecten.
Hier kunnen soorten als grote keizerlibel, gewone oeverlibel, paardenbijter, azuurwaterjuffer, lantaarntje,
landkaartje, klein koolwitje en dagpauwoog goed gedijen.

Van de groep ongewervelden (dagvlinders, libellen, kevers, kreeftachtigen en weekdieren) worden beschermde
soorten als gevlekte witsnuitlibel en platte schijfhoorn niet verwacht. Dit door het ontbreken van geschikt
habitat dat onder andere bestaat uit heideterreinen en venranden. Er zijn ook geen verspreidingsgegevens
bekend van beschermde ongewervelden in en rondom het plangebied (NDFF, 2021).

Effecten

In het plangebied zijn geen beschermde ongewervelden aanwezig. Er is geen sprake van negatieve effecten op
beschermde ongewervelden. Nader onderzoek of een ontheffing Wet natuurbescherming is voor ongewervelden
niet aan de orde. Wel dient in het kader van de zorgplicht schade aan individuen zoveel mogelijk te worden
beperkt.

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming
voor beschermde ongewervelden niet noodzakelijk.
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6 Conclusie

Op basis van deze quickscan worden de onderstaande conclusies getrokken.

6.1 Bescherming soorten

De voorgenomen werkzaamheden aan de Nieuwe Wetering Bovenloop zal naar verwachting leiden tot een
tijdelijk verlies van (niet essentieel) leefgebied van diverse beschermde soorten. Een deel hiervan behorend tot
de nationale soorten en is vrijgesteld door de provincie Overijssel.

Over het algemeen wordt verwacht dat op termijn, na het uitvoeren van de ontwikkeling, het leefgebied van
deze soorten (met name vissen, amfibieén en ongewervelden) in kwaliteit zal toenemen zoals beoogd is door de
doelstellingen van de KRW-richtlijn.

Met de volgende soorten en/of soortgroepen dient bij de uitvoering rekening te worden gehouden.

Vleermuizen

Door het ontbreken van bebouwing en geschikte bruggen, zijn negatieve effecten op verblijfplaatsen van gebouw
bewonende vleermuizen uitgesloten in het plangebied. De grotere en oudere bomen langs de watergang (buiten
plangebied) zijn wel geschikt als potentiéle verblijfplaatsen voor vleermuizen, maar blijven behouden. Met
betrekking tot het foerageergebied en de vliegroutes van de vleermuizen zal de herinrichting geen effect hebben
op de functionaliteit van het gebied als zodanig.

Met het toepassen van bouwverlichting dient men rekening te houden met vleermuizen (zie kader Verlichting).
Zodat foeragerende vleermuizen niet worden verstoord door uitstraling van licht

Bunzing, hermelijn en wezel

De oeverzone met opgaande beplanting vormt geschikt biotoop voor de bunzing, hermelijn en wezel. Voor de
nationaal beschermde niet vrijgestelde kleine marterachtigen geldt dat verblijfplaatsen binnen de grenzen van
het plangebied niet kunnen worden uitgesloten. Op termijn na de realisatie van de natuurvriendelijke oevers zal
het plangebied naar verwachting geschikter worden als leefgebied voor deze soorten. Echter zullen door de
grondwerkzaamheden mogelijk potentiéle verblijfplaatsen verloren gaan. Het aantasten of vernielen van
verblijfplaatsen is in de provincie Overijssel ontheffingsplichtig.

Otter

Het plangebied maakt onderdeel uit van het leefgebied van de habitatrichtlijnsoort de otter. De aanwezigheid
van verblijfplaatsen is hierbij niet uitgesloten ter plaatse van enkele bruggen. De te saneren bruggen zijn echter
ongeschikt als verblijfplaats voor de soort vanwege het ontbreken van vaste ondergrond onder de brug,
waardoor geen sprake is van vernieling of aantasting van verblijfplaatsen. Maar opzettelijke verstoring als gevolg
van de werkzaamheden op otter is niet te voorkomen, wat een overtreding is van de Wet natuurbescherming.
Na de herontwikkeling (aanleg natuurvriendelijke oevers) zal een groter oppervlakte aan leefgebied ontstaan
waarvan ook de kwaliteit zal toenemen. Voor het opzettelijk verstoren van de otter als gevolg van de
voorgenomen ontgravingswerkzaamheden, verwijdering van bruggen en bomenkap, dient daarom een
ontheffing aangevraagd te worden bij de provincie Overijssel.
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6.2 Ontheffing noodzakelijk

Voor de otter, bunzing, hermelijn en wezel dient een ontheffing aangevraagd te worden. Deze soorten kunnen
gezamenlijk in een aanvraag ingediend worden. Om een ontheffing Wet natuurbescherming te verkrijgen voor
Overijssel moet:

e de gunstige staat van instandhouding gegarandeerd blijven;

e invulling gegeven worden aan de zorgplicht;

e voldaan worden aan een bij de wet genoemd belang;

e er mogen geen alternatieven zijn.

Deze gegevens moeten worden uitgewerkt in een projectplan. In het projectplan staat concreet welke
werkzaamheden, wanneer, en op welke wijze worden uitgevoerd. Dit wordt aangevuld met een onderbouwing
van de noodzaak van het project.

Een ontheffingsaanvraag moet worden ingediend bij de provincie Overijssel. Maximaal twintig weken na het
indienen van de aanvraag wordt er een besluit genomen. Op dat besluit kunnen belanghebbenden nog bezwaar
maken. Deze termijnen zijn terug te vinden op de website van de provincie.

Concrete maatregelen die genomen moeten worden tijdens de werkzaamheden dienen vastgelegd te worden in
een ecologisch werkprotocol. Hierin dienen eveneens de aanvullende voorwaarden verwerkt te worden die
voortvloeien uit de ontheffingsaanvraag.

Vogels met jaarrond beschermde nesten

Het verwijderen van jaarrond beschermde nesten is wettelijk verboden. Bij aantasting van de nestlocatie en/of
de functionele leefomgeving is een ontheffing Wet natuurbescherming noodzakelijk. Bij het kappen van de
bomenrij dient daarom voorafgaand een controle op horsten te worden uitgevoerd. Er worden op basis van dit
verkennend onderzoek geen negatieve effecten verwacht voor vogels met jaarrond beschermde nesten.

Broedvogels

Voor alle beschermde inheemse (ook algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt een verbod op handelingen
die opzettelijk in gebruik zijnde nesten, rustplaatsen en eieren vernielen of beschadigen, als ook op het
wegnemen van in gebruik zijnde nesten van vogels. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij
de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. In
veel situaties kan dit voorkomen worden door verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen? uit te
voeren.

6.2.1 Algemene zorgplicht

Zorgplicht

In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 een omschrijving opgenomen over de algemene zorgplicht. Deze
zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht neemt voor alle in het wild levende dieren en planten,
dus ook niet-beschermde soorten, en hun directe leefomgeving. Dit is een algemene verantwoordelijkheid die
voor iedereen geldt. Het betekent bijvoorbeeld dat er niet onnodig dieren en planten worden gedood, wanneer
er redelijkerwijs een andere oplossing voor is, bijvoorbeeld de dieren te verplaatsen naar een ander gebied.

Amfibieén, vissen, ongewervelden
Voor het herprofileren van de bodem en het vergraven van watergangen, dienen in het kader van de zorgplicht
voor aquatische fauna, de volgende maatregelen te worden uitgevoerd:

1 In het kader van de Wet natuurbescherming wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is
of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Globaal gaat het echter om de periode van 1 maart tot 15 juli.

Herinrichting Nieuwe Wetering Bovenloop | Eelerwoude | 28



e dewerkzaamheden uit te voeren na de voortplantingsperiode van amfibieén en vissen, wanneer de larven
en jonge vissen zijn volgroeid en voordat volwassen exemplaren in winterrust gaan. Dit betekent dat de
werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode begin september tot en met
november.

e de vrijkomende grond niet direct te verwerken, maar enkele uren op de oever te laten liggen, waardoor
waterdieren de kans krijgen terug te keren naar het water. Indien er zichtbaar veel (jonge) vis op de oevers
wordt geplaatst wordt geadviseerd om de dieren te vangen en met emmers terug te plaatsen in de
watergang na uitvoering van de werkzaamheden.

e afgeraden wordt om de werkzaamheden in het water uit te voeren bij een watertemperatuur van minder
dan 8 graden of bij een ijsdek. Dit in verband met winterrust van vissen en amfibieén, die dan niet tijdig
weg kunnen vluchten voor de werkzaamheden.

o werk bij de uitvoering zoveel mogelijk in één richting vanaf de oever, zodat vissen en andere waterdieren
richting het open en diepere water kunnen wegvluchten..

6.3 Bescherming gebieden

In de directe omgeving van het plangebied liggen geen Natura 2000-gebieden. De aard van de voorgenomen
werkzaamheden en ontwikkeling maakt dat de effecten uitsluitend tot het plangebied of de zeer directe zone
eromheen beperkt blijven. Een toetsing op grond van de Wet natuurbescherming wordt daarom niet
noodzakelijk geacht.

Sinds 1 juli 2021 is de wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking. Deze wet geeft een vrijstelling voor
tijdelijke stikstofdepositie veroorzaakt door de bouw, wat betekent dat een stikstofberekening niet noodzakelijk
is om de effecten op instandhoudingsdoelen in beeld te brengen.

6.4 Bescherming houtopstanden

Gezien de hoofdzakelijk te kappen bomen in de zuidelijk georiénteerde houtsingel niet onder de omschrijving
‘bos’ valt, is een nadere toetsing van houtopstanden niet noodzakelijk.

6.5 Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied en omliggende gebied maakt geen onderdeel uit van het NNN. Met de voorgenomen
werkzaamheden worden geen negatieve effecten verwacht op de wezenlijke waarden en kenmerken van het
NNN. Van afname van areaal is geen sprake. Tevens worden geen effecten verwacht die de wezenlijke waarden
en kenmerken van het NNN significant aantasten. Een toetsing aan het NNN-beleid wordt daarom niet
noodzakelijk geacht.

6.6 Geldigheid onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. De bevoegde gezagen hanteren de
volgende definitie voor de geldigheid van onderzoeken naar beschermde soorten:

“Onderzoeksgegevens mogen maximaal 3 jaar oud zijn in gebieden waar weinig of geen ruimtelijke of
kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen drie jaar. In gebieden waar dit niet voor geldt,
moeten de gegevens recenter zijn.”

Voor onderzoeken waar alleen algemeen voorkomende soorten, de overige beschermde soorten van de Wet

natuurbescherming aan de orde zijn, mag worden volstaan met een geldigheid van 5 jaar. Waarbij ook geldt dat
er in die periode weinig of geen ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen optreden.
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Dit rapport gaat in op de effecten van de ontwikkeling zoals beschreven in hoofdstuk 2. Wijzigingen of
aanpassingen in de ontwikkeling kunnen tot andere conclusies ten aanzien van de effecten op beschermde
soorten leiden.
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Tabel 3. Resultaten (mogelijk) aanwezige beschermde flora en fauna in de plangebieds.

Vervolg
Beschermingsregime Soort(groep) Gebruik gebied Effect ruimtelijke ontwikkelingen Ontheffing Nader onderzoek/mitigerende en/of compenserende
maatregelen
e e . Mogelijk onderdeel van Tijdelijke aantasting leefgebied, op . .
‘Habitatrichtl Vi N t Z licht
abitatrichtlijn eermuizen het leefgebied termijn weer geschikt leefgebied ee, mits orgplic
Mogelijk | Tijdelijk ing leefgebi N
“Andere soorten” Grond.gebonden ogelij on.derdee van ijdelij ? aantasting efe gebied, cfoden, c.e.e, . Zorgplicht
zoogdieren het leefgebied op termijn weer geschikt leefgebied vrijstelling
Grondgebonden
“Andere soorten” zoogdieren: Eekhoorn, Mogelijk onderdeel van Tijdelijke aantasting leefgebied, doden, Nee, Zorgplicht
Vrijgesteld boommarter, het leefgebied op termijn weer geschikt leefgebied vrijstelling
steenmarter, bunzing
Potentiéle verblijfplaatsen Vernieling en aantasting verblijfplaatsen
“ ” Grondgebonden in opgaande g . g“ ..J P ! Aanvragen ontheffing Wet natuurbescherming,
Andere soorten N . . opzettelijke verstoring, tijdelijke ) " L "
. " zoogdieren: bunzing, oeverbeplanting, en . . " Ja soortenbescherming bij provincie Overijssel
Niet vrijgesteld " aantasting leefgebied, doden, op termijn
hermelijn, wezel onderdeel van het R .
X weer geschikt leefgebied
leefgebied
o Potentiéle verblijfplaatsen Opzette.lljke versto.rlng, tudelljkfe Aanvragen ontheffing Wet natuurbescherming,
Habitatrichtlijn Otter onder bruggen en aantasting leefgebied, op termijn weer Ja R " L "
. K X soortenbescherming bij provincie Overijssel
onderdeel leefgebied geschikt leefgebied
Vogelrichtlijn Vogels Broedlocatie en Mogelijke verstoring Nee, mits Werkzaamheden buiten broedseizoen uitvoeren,
onderdeel leefgebied zorgplicht
. Bomenrij vooraf aan kap controleren op
Vogels jaarrond Vogels vaste Broedlocatie en Leefgebied blijft behouden Nee, mits horsten
broedlocaties onderdeel leefgebied . Werkzaamheden buiten broedseizoen
uitvoeren, nesten behouden, zorgplicht
. T . Tijdelijke aantasting leefgebied, doden, Nee, .
“ ” L Z
Andere soorten Vrijgestelde amfibieén eefgebied op termijn weer geschikt leefgebied vrijstelling orgplicht

Concept

Herinrichting Nieuwe Wetering Bovenloop 31




Literatuurlijst

Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys (redactie) (2016). Atlas van de
Nederlandse zoogdieren. — Natuur van Nederland 12. Naturalis Biodiversity Centre & EIS Kenniscentrum
Insecten en andere ongewervelden, Leiden.

Creemers R.C.M. & van Delft J.J.C.W. (2009). De amfibieén en reptielen van Nederland, - Nederlandse fauna
9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European invertabrate Survey — Nederland, Leiden.

Dietz, C., Helversen, O. van, & Nill, D. (2011). Vleermuizen: Alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika.
Utrecht, Nederland: De Fontein & Tirion Uitgevers.

Ministerie van Economische Zaken (2016). Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen. Ministerie van
Economische Zaken, versie 1.3.

Gebruikte websites:

AERIUS.nl
Geoportaaloverijssel.nl
Natura2000.nl/gebieden

Soortinformatie:

www.zoogdiervereniging.nl

Zoogdierenvereniging.nl

NDFF Verspreidingsatlas Zoogdieren
www.ravon.nl

www.libellennet.nl
www.nederlandsesoorten.nl


http://www.zoogdiervereniging.nl/

Bijlage 1 Wettelijk kader natuurwetgeving

Bescherming van soorten

Zorgplicht

De Wet natuurbescherming erkent de intrinsieke waarde van in het wild levende planten- en diersoorten, of de
soort nu beschermd is of niet (= zorgplicht). Deze zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet
nemen voor de in het wilde levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding
van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld, maar kan door toepassing van bestuursdwang wel worden
gehandhaafd.

Beschermingsregimes
Op het onderdeel soortbescherming deelt de Wet natuurbescherming soorten in drie beschermingsregimes in:

1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn
Alle vogels cf. artikel Vogelrichtlijn
2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn
Soorten uit Bijlage IV Habitatrichtlijn, Bijlage | en Il van het Verdrag van Bern en Bijlage Il van het Verdrag
van Bonn. In de bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd?.
3. Beschermingsregime “andere soorten”
Soorten die uit nationaal oogpunt bescherming behoeven.

Elk van deze beschermingsregimes heeft zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of
ontheffing van de verboden.

Verbodsbepalingen

De Wet natuurbescherming gaat uit van het ‘nee, tenzij-principe’. In de wet worden ten aanzien van de
beschermde soorten een aantal verbodsbepalingen genoemd (zie onderstaand kader). De verbodsbepalingen
zijn gekoppeld aan het beschermingsregime van de soort (resp. Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn of de groep
‘Overige soorten’). Dat betekent dat deze verbodsbepalingen niet overtreden mogen worden, tenzij voor de
soort(en):

e een vrijstelling geldt;

e er gewerkt wordt met een goedgekeurde Gedragscode (feitelijk een collectieve ontheffing);

e een ontheffing is verkregen.

2 De brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’, versie 1.3. Ministerie van EZ, december 2016 impliceert dat de
bescherming uit de Vogelrichtlijn prevaleert boven de bescherming van vogels uit de verdragen van Bonn en Bern.
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Overzicht verbodsbepalingen Wet Natuurbescherming (bron: brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’, versie
1.3. Ministerie van EZ, december 2016).

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen (en deze toch te mogen overtreden) via een ontheffing of
een vrijstelling moet aan drie criteria worden voldaan:
1. erisgeen andere bevredigende oplossing voor de handeling (=alternatievenafweging);
2. de afwijking is gebaseerd op een in de wet genoemd belang (b.v. openbare veiligheid of volksgezondheid);
3. de ingreep of handeling mag geen afbreuk doen aan en/of verslechtering betekenen voor de staat van
instandhouding van de soort.

Als aan (alle) drie deze vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk in de vorm van een provinciale verordening of een (goedgekeurde)
gedragscode.

Voorgaand figuur geeft een overzicht van de verbodsbepalingen per beschermingsregime. De
verbodsbepalingen voor de groep van overige, ‘nationale’ soorten zijn geinspireerd op de Habitatrichtlijn en op
een aantal punten versoepeld. Zo is het opzettelijk verstoren van beschermde soorten (en hun verblijfplaatsen)
uit deze groep van overige soorten niet langer verboden. Wel is het nog steeds verboden om vaste

verblijfplaatsen van dieren onder dit beschermingsregime opzettelijk te beschadigen of te vernielen.

Voor vogels geldt dat verstoren niet verboden is als de verstoring maar niet van wezenlijke invloed is op de
staat van instandhouding van de soort (artikel 3.1, lid 4 en lid 5). Het beschadigen van in gebruik zijnde
vogelnesten tijdens het broedseizoen blijft verboden, maar het verstoren dus niet meer, tenzij er sprake is van
een wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de specifieke soort(en). Het is aan de
initiatiefnemer om zich op de hoogte te (laten) stellen, en waar nodig aan te tonen, dat de op zich verstorende
activiteit geen bedreiging vormt voor de staat van instandhouding van de betreffende vogelsoort.
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Tot slot geldt het opzettelijk doden of vangen en het verbod om vaste verblijfplaatsen of rustplaatsen
opzettelijk te vernielen of beschadigen, niet voor bosmuis, huisspitsmuis of veldmuis in of op gebouwen of de
daarbij behorende erven of roerende zaken (artikel 3.10 lid 3).

Kader - Opzettelijkheid

In de Wet natuurbescherming is bij meer verbodsbepalingen dan onder de Flora en faunawet het opzetvereiste toegevoegd, in lijn met
de artikelen van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. In de Flora en faunawet was alleen sprake van het opzetvereiste bij verontrusting
(artikel 10). Hierdoor was de Flora en faunawet strenger dan de verbodsbepalingen van de Habitatrichtlijn. Niet-opzettelijke
handelingen waarbij de verbodsbepalingen overtreden worden, zijn nu niet langer verboden. Daar is van belang dat het Europees Hof
van Justitie in zijn jurisprudentie heeft bepaald dat onder opzet ook voorwaardelijke opzet moet worden begrepen: “Daarvan is sprake
als iemand een handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen schadelijke gevolgen

”

hebben voor een dier of plant....”.

Andere bevredigende oplossing(en)

De initiatiefnemer moet aantonen en beargumenteren dat er geen andere bevredigende oplossingen zijn
waardoor overtreding van de verbodsbepaling(en) kan worden voorkomen, bijvoorbeeld door planaanpassing
of het aanpassen van de uitvoeringsperiode. Het is aan het bevoegd gezag (doorgaans dus de provincie) om de
alternatieve oplossingen te beoordelen en hierover te besluiten. De onderbouwing moet gebaseerd zijn op
objectieve en controleerbare gegevens.

Belangen

Voor de soorten die beschermd zijn onder de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn kan alleen ontheffing of
vrijstelling worden verleend op grond van de in deze richtlijnen genoemde belangen. Voor de groep van
overige, nationaal beschermde soorten wordt uitgegaan van de in de Habitatrichtlijn genoemde belangen, plus
een aantal aanvullende belangen. Zie onderstaand kader voor een overzicht van deze belangen.

Staat van instandhouding van de soort

Tot slot moeten de effecten van de voorgenomen handeling(en) worden beoordeeld aan de staat van
instandhouding (Svl) van de soort. De Svl varieert per soort en per handeling, en is niet vastgelegd in de wet.
Een handeling op een zeldzame beschermde soort zal eerder leiden tot een negatief effect op de Svl dan bij een
algemene soort. Belangrijk is ook de trend (aantalsontwikkeling) en de ruimtelijke verspreiding van de soort. Bij
de beoordeling moet rekening worden gehouden met cumulatieve (versterkende) effecten, bijvoorbeeld door
andere handelingen of ontwikkelingen in de omgeving en met reeds verleende ontheffingen voor dezelfde
populaties van deze soort(en). Bij de beoordeling mogen compenserende en mitigerende (verzachtende)
maatregelen worden betrokken. Het ecologische toetsingscriterium verschilt per beschermingsregime
(onderstaand kader). Om te beoordelen of aan deze criteria wordt voldaan, moeten inzicht worden gegeven in:
1. De Svl (van de populatie) van de soort (in zijn natuurlijke verspreidingsgebied).

2. Het effect van de handeling of ontwikkeling op de soort.

Kader - Staat van instandhouding

. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn: “De maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van
de betreffende soort”.

. Beschermingsregime soort Habitatrichtlijn: “Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken
soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan”.

. Beschermingsregime Overige soorten: “Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in

hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan”.
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Voorkomen van overtreding verbodsbepalingen

In sommige situaties kunnen maatregelen worden getroffen waardoor negatieve effecten en overtreding van
de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming kunnen worden voorkomen. Bijvoorbeeld door de kap
van bomen met broedende vogels uit te stellen tot na de broedtijd. Al kan de boom ook een nest bevatten van
een vogelsoort waarbij het nest jaarrond beschermd is, waardoor overtreding niet kan worden voorkomen. Het
plannen van werkzaamheden buiten de kwetsbare periode(n) van beschermde soorten is een veel toegepaste
maatregel. Andere mogelijkheden om overtreding te voorkomen zijn wellicht het aanpassen van de
werkvolgorde, gebruik te maken van andere apparatuur of de werkzaamheden te faseren in ruimte en tijd
(zoals in het voorbeeld).

Vrijstellingen

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen die leiden tot overtreding
van de verbodsbepalingen in de wet. Dit zijn bijvoorbeeld de provinciale vrijstellingen en de gedragscodes. Ook
kan er sprake zijn van een vrijstelling als de handeling is opgenomen in een beheerplan voor een Natura 2000-
gebied of programma in het kader van een programmatische aanpak. Tot slot kan het Rijk voor handelingen en
activiteiten waarvoor zij bevoegd gezag is een vrijstelling geven in de vorm van een Ministeriele Regeling.
Vrijstellingen kunnen alleen gelden voor de verbodsbepalingen en de voorwaarden zoals genoemd bij de
verschillende beschermingsregimes.

Provinciale verordening

Provinciale Staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Zo zijn met een provinciale
verordening een aantal vooral algemeen voorkomende en beschermde zoogdieren als egel en rosse woelmuis
vrijgesteld van de ontheffingsplicht. Door deze mogelijkheid ontstaan echter wel verschillen in de bescherming
van soorten tussen de verschillende provincies.

Programmatische aanpak

De Wet natuurbescherming biedt de mogelijkheid om een programmatische aanpak toe te passen. Een
dergelijk programma kan zowel door het Rijk als door provincies worden opgesteld. Onder de Flora en
faunawet is reeds ervaring opgedaan onder de ‘Generieke’ of ‘Gebiedsgerichte aanpak’. Tevens is voor een
aantal grootschalige ontwikkelingen en plangebiedplangebied een Generieke ontheffing verleend zoals voor de
gemeente Tilburg, het Havengebied Rotterdam en Vliegveld Twente. Het biedt de mogelijkheid om door middel
van een actieve leefgebiedenbenadering te streven naar een betere verbinding tussen economie en ecologie.

Beheerplan Natura 2000-gebied

Tot slot zijn handelingen die onderdeel uitmaken van een beheerplan voor een Natura 2000-gebied of een
programmatische aanpak (zoals stikstof) vrijgesteld, mits de handelingen zijn getoetst aan de criteria voor
afwijking van de soortenbeschermingsregimes.
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Kader - Wettelijk Belang
Voor vogels beschermd onder de Vogelrichtlijn kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de volgende belangen:
. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;
. ter bescherming van flora en fauna;
. voor onderzoek en onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee samenhangende teelt;
. om het vangen, onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in kleine hoeveelheden

selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan.

Voor soorten beschermd onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern of het Verdrag van Bonn kan ontheffing of vrijstelling

worden verleend op grond van de volgende belangen:

. in het belang van de bescherming van wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats;

. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere
vormen eigendom;

. in het belang van volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met
inbegrip van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijk gunstige effecten;

. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe benodigde kweek, met
inbegrip van kunstmatige vermeerdering van planten, of

. om onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een
beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen, onder zich
te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal planten van de aangewezen soort te

plukken of onder zich te hebben.

Voor andere ‘nationaal’ beschermde soorten kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de volgende belangen:

. de belangen die gelden voor soorten van de Habitatrichtlijn zoals hierboven genoemd;

. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van
het ingerichte of ontwikkelde gebied;

. ter voorkoming van schade en overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes
of begraafplaatsen;

. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende
gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich
bevinden;

. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;

. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;

. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers,
vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;

. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied;

. in het algemeen belang van de betreffende soort.
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Bijlage 2 Ontwerptekeningen
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Aan de Nieuw Wetering Bovenloop (NWB) is de initiatiefnemer voornemens herinrichtingswerkzaamheden aan
de oeverzone uit te voeren. Voor deze werkzaamheden wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Ten
behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning verlangt het bevoegd gezag een berekening waarmee
aangetoond wordt of er significante depositie van stikstof op aangewezen habitattypen en leefgebieden
plaatsvindt. In deze rapportage wordt de uitgevoerde stikstof berekening beschreven en de resultaten van deze
berekening worden weergegeven.

Figuur 1 Ligging plangebied (zwarte omkadering) ten opzichte van omliggende Natura 2000-gebieden (groen, blauw & geel).

1.2 Wettelijk kader

Binnen Natura 2000 worden de meest waardevolle natuurgebieden in Europa beschermd om de hierin
voorkomende biodiversiteit te behouden. Om deze biodiversiteit te beschermen is in 1979 de vogelrichtlijn
opgesteld en in 1992 de habitatrichtlijn. Alle Europese lidstaten wijzen specifieke vogelrichtlijn of
habitatrichtlijngebieden aan als onderdeel van deze Natura 2000-gebieden. Per Natura 2000-gebied zijn
instandhoudingsdoelen bepaald van doelsoorten of habitattypen welke gericht zijn op het behouden, uitbreiden
of verbeteren van deze soorten of habitattypen. De bescherming van deze vogel- en habitatrichtlijngebieden zijn
in Nederland juridisch vertaalt in de Wet natuurbescherming. Bij nieuwe plannen en projecten is het van belang
dat deze instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden niet negatief worden aangetast. Eén van de
mogelijkheden waarbij sprake is van aantasting van deze instandhoudingsdoelen is via stikstofdepositie.
Stikstofdepositie veroorzaakt vermesting en verzuring op habitattypen binnen Natura 2000-gebieden en kan
ervoor zorgen dat instandhoudingsdoelen niet worden gehaald. Een stikstofberekening dient te worden
uitgevoerd om te bepalen of de voorgenomen plannen een significante stikstofdepositie veroorzaken op
habitattypen van veelal omliggende Natura 2000-gebieden.
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1.2.1 Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering

Op 1 juli zijn de wet en het besluit Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden. Dit betekent dat
vanaf dat moment er geen vergunningplicht is voor een groot aantal projecten met een tijdelijke stikstofuitstoot.

De volgende activiteiten worden vrijgesteld van de vergunningplicht:

“Het verrichten van een bouwactiviteit of een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten van bouw- of
sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk betreft, met inbegrip van de daarmee samenhangende
vervoersbewegingen; het aanleggen, veranderen of verwijderen van een werk, met inbegrip van de daarmee
samenhangende vervoersbewegingen.”

De partiéle vrijstelling omvat de vervoersbewegingen die samenhangen met de werkzaamheden, zoals aan- en
afvoer van bouwmaterialen en bouw- en sloopafval, transport van werknemers en werktuigen van en naar de
bouwplaats, de emissies van werktuigen op de bouwplaats (aggregaten, bouwmachines, mobiele puinbrekers,
baggerwerk- of baggervaartuigen et cetera) en eventuele tijdelijke omrij- en omvaar-effecten als gevolg van de
werkzaamheden”

1.3 Doel van deze rapportage

Voor de herinrichtingswerkzaamheden worden mobiele werktuigen ingezet en ontstaan tijdens de aanlegfase
extra vervoersbewegingen naar de locatie. Deze mobiele werktuigen en vervoersbewegingen stoten stikstof uit.
Het gaat hierbij om nieuwe stikstofbronnen en extra vervoersbewegingen. De stikstofdepositie die ontstaat door
de aanlegfase, kan negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden.

Voorliggende locatie ligt op circa 4.5 km van het Natura-2000 gebied Rijntakken en op circa 8 km van het Natura-
2000 gebied Boetelerveld. Deze gebieden kennen stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden. Zie voor de
ligging van het plangebied in relatie tot deze gebieden afbeelding 1. Deze rapportage heeft tot doel inzichtelijk
te maken wat de effecten van de stikstofuitstoot op deze gebieden is.
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2 Methodiek

2.1 Aanlegfase

Met de inwerkingtreding van het besluit en de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering is geen nadere
onderbouwing noodzakelijk van de stikstofemissie in de aanlegfase. Echter is volledigheidshalve toch een
berekening uitgevoerd.

Om de hoeveelheid stikstofdepositie op de aangewezen habitattypen en leefgebieden van aangewezen soorten
(de instandhoudingsdoelen) te berekenen, wordt gebruik gemaakt van AERIUS Calculator, versie 2020.

De in te voeren parameters zijn bepaald aan de hand van het ingeschatte aantal benodigde vrachtwagens voor
de aan- en afvoer van materiaal en een schatting van het soort mobiele werktuig en haar geschatte draaiuren
(zie Bijlage 1). In tabel 1 is hiervan een samenvatting weergegeven. Hierbij wordt uitgegaan van een
worstcasescenario waarin alle uren als belast worden beschouwd. De weergegeven uren zijn dus een
opsomming van de stationaire en belaste uren tezamen. De aantallen zijn op basis van aangeleverde gegevens
en ervaring met projecten elders ingeschat. Voor het bouwjaar van de machines is 2015 en jonger
aangehouden.

Tabel 1: Inzet van verkeer en mobiele werktuigen voor de bouw van de woning

Zwaar vrachtverkeer aanvoer 100 200 Lijn
Licht verkeer 350 700 | Lijn
HGM Graafmachine 100 KW v.a. 2015 1519 Vlak
Trekker met dumper Dumpers 200 KW v.a. 2015 790 Viak
Vrachtauto Kiepbak 450 KW v.a. 2015 156 Viak

Voor de aan- en afvoerroute van materiaal moet rekening gehouden worden met de plaats waar de
transportstromen opgaan in het heersende verkeersbeeld. Hiervoor is grotendeels de Wesenberg aangehouden
welke voor het grootste gedeelte evenwijdig loopt met het projectgebied. Voor de transporten wordt één wagen
gezien als twee rijbewegingen (heen- en terugweg). Het aantal rijbewegingen wordt vervolgens in AERIUS
ingevuld als het aantal voertuigen per jaar.

2.2 Gebruiksfase

Gezien er geen stikstof uitstotende installaties worden aangelegd het de herinrichting geen verkeer
aantrekkende werking zal hebben wordt er in de gebruisfase geen stikstofuitstoot verwacht. Derhalve is deze
dan ook niet berekend of opgenomen in deze rapportage.
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3 Uitkomsten

3.1 aanlegfase

Met AERIUS-Calculator is de stikstofdepositie berekend voor de herinrichtingswerkzaamheden ten behoeve
van de Nieuw Wetering Bovenloop (NWB). Het resultaat van de berekening is: “Er is een rekenresultaten van
dan 0,01 mol N/hectare/jaar”. Zie hiervoor de rapportage uit AERIUS in bijlage 2.

Figuur 3 Resultaten stikstofberekening aanlegfase
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4 Conclusie

De ontwikkeling van de herinrichtingswerkzaamheden aan de Nieuw Wetering Bovenloop (NWB) heeft een
depositieresultaten van 0,01 mol N/ha/jaar tot gevolg. Gezien de wet en het besluit Stikstofreductie en

Natuurverbetering van 1 juli is er momenteel geen vergunningplicht voor de herinrichtingswerkzaamheden.is
Hiermee is een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming, onderdeel stikstof, niet aan de orde
voor de desbetreffende werkzaamheden.
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Bijlage 1: overzicht werkzaamheden



Voorbereidende werkzaamheden

Inrichtten werkterrein
Toepassen rijplaten
Toepassing berschermende maatregelen Flora en Fauna

Opruimwerkzaamheden

Opnemen lichtmasten

Opnemen brug beton met ijzeren leuning
Opnemen duiker evt.

Verwijderen raster

Verwijderen paal schaatsbaan
Verwijderen opslag

Verwijderen bomen

Verwijderen slib

Korven/ maaien taluds t.b.v. grondwerk
Maaien gewas t.b.v. ontgraven watergang

Grondwerk

Frezen t.b.v. graafwerkzaamheden
Grond ontgraven linkeroever gemeente
Grond ontgraven particulier

Grond vervoeren tot 5 km

Grond verwerken in aanvulling
Vervoeren slib tot 5 km

Verwerken slib

Egaliseren

Terreininrichting

Leveren en aanbrengen raster
Aanbrengen bootinlaat
Aanbrengen trekpont
Maatregelen stuw (deelraming 2)
Aanbrengen vispassage de Wit
Aanbrengen duiker

Herplaatsen lichtmasten
Herplaatsen paal schaatsbaan

Groenvoorzieningen

Frezen t.b.v. aanbrengen gras

Egaliseren terrein t.b.v. aanbrengen gras
Zaaien gras

Zaaien bloemenmengsel

Diepspitten t.b.v. aanrengen bosplantsoen
Aanbrengen bosplantsoen

Aanbrengen bomen

Verplaatsen knotwilgen

Bijkomende werkzaamheden
Verkeersplan

Trekker met
HGM dumper/aanbouw

8
8
4

80

24
20 8
30

75
70

60
280

340

60

40
40 8

40
16

00 00 00 0

23

35

340

60

16

40
16
20

Vrachtauto

8
40

40

0o

16



Toepassen verkeersvoorzieningen
Herstellen paden en wegen
Werkplan Flora en Fauna
Proefsleuven

Revisie

Afstemming en communicatie
Opstellen werkplan

Knelpunten

Maatregelen nabij Wechterholt nr. 4

Rooien boomopslag (300 x 3 m1)

Herstellen talud (incl. aanvullen met 1 m3 brijkomende grond uit het

project per m1)
Lev. En aanbrengen beschoeiing

Inspecteren 2 koker duikers (2 x + 40 m1)

Reinigen 2 koker duikers (2 x + 40 m1)

Kapvergunning

Kappen eiken

Aankoop grond t.b.v. maaibootinlaatplaats tussen Wechterholt 2 en 4

Maatregelen nabij Wechterholt nr. 2
Inspecteren 2 koker duikers (2 x £ 35 m1)
Reinigen 2 koker duikers (2 x £ 35 m1)

Maatregelen nabij Hogeweg
Aanbrengen rechthoekige duiker
Leveren rechthoekige duiker 2,00x1,50 mtr, bovenbreedte 5,00 mtr)

Maatregelen nabij Wechterholt en De Elshof

Aankoop grond t.b.v. maaibootinlaatplaats tussen Wechterholt en De
Elshof

Maatregelen nabij De Elshof 10

Lev. En aanbrengen beschoeiing
Opsnoeien bomen en struiken
Inspecteren 2 koker duikers (2 x £ 35 m1)
Reinigen 2 koker duikers (2 x + 35 m1)
Lev. En aanbrengen beschoeiing

Maatregelen nabij De Wijheseweg
Inspecteren onder de brug
Reinigen onder de brug

Maatregelen nabij De Wezenberg
Inspecteren enkele koker duiker
Reinigen enkele koker duiker

Lev. En aanbrengen beschoeiing

Herstellen talud (incl. aanvullen met 1 m3 brijkomende grond uit het
project per m1)

8 40
10
9 9
12
20
16
16
4 4
16
16
16
5,00
16
16
7,5
4
4
4
10
10



Maatregelen stuw

Stuw 1

Stuwklep renoveren

Betonreparatie

Herstellen kwelschermen
Herstellen/aanhelen bodembescherming
TPI

Bemaling

Afdammen

Maatregelen nabij Van Dongenstraat
Opnemen bestaande voetgangersbrug
Verwijderen bosje

Toeslag extra bomen verwijderen (uitgangspunt 5 per are)

Baggeronderhoud B&O

Baggeren Nieuwe wetering met HGM vanaf de kant (1,26m3/m1)
Verwerken bagger in beheer en onderhoudspad

In- en uitpeiling legger.

Aanpassing brug
Totaal:

4
4
4
4
4
4
8
12 12
10 10
89,05
45
1519 790

E N S
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Bijlage 2: Stikstofberekening aanlegfase



RIUS ® CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het Rader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijkR wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOX).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

» Kenmerken
» Samenvatting emissies
» Depositieresultaten

> Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Rc8tPtCo2fta (0q november 2021)
PETERVES




AERIUS ® CALCULATOR

Contact

Activiteit

Totale emissie

Resultaten

Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Rechtspersoon

Eelerwoude B.V.

Omschrijving

Nieuw Wetering Bovenloop

Datum berekening

04 november 2021, 10:31

Situatie1
NOx 221,02 kg/j
NH3 <1kg/j

Natuurgebied

Rijntakken

Nieuw Wetering Bovenloop

Situatie1

Inrichtingslocatie

AERIUS kenmerk

Rc8tPtCo2fta

Rekenjaar

2021

Resultaten

Rekenconfiguratie

Berekend voor natuurgebieden

Bijdrage

0,01

Rc8tPtCo2fta (0q november 2021)
pagina 2/8



AERIUS 8 CALCULATOR

Locatie
Situatie1

Emissie
Situatie1

Resultaten

Resultaten

Bron Emissie NH3 Emissie NOx
Sector
mobielewerktuigen <1kg/j 136,92 kg/j
L Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie
landbouwwerktuigen <1kg/j 78,21 kg/j
s Mobiele werktuigen | Landbouw
. verkeer <1kg/j 5,89 kg/j
|| Wegverkeer | Buitenwegen
Situatie1 Rc8tPtCo2fta (0q november 2021)
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AERIUS ® CALCULATOR Resultaten

Resu |taten Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
. (bijna)
stikstof overbelaste
. hexagonen*
gevoelige
Natura_zooo Rijntakken 0,01
gebieden
(mol/ha/j)
*  Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
Resultaten Situatie1 Rc8tPtCozfta (oq november 2021)
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AERIUS 8 CALCULATOR

Resultaten
per
habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige
Natura 2000-

gebieden met het
hoogste resultaat

Resultaten

Rijntakken

Habitattype

ZGLgo2 Geisoleerde meander en petgat
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren-
en zeekleigebied

Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei
ZGLgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei

ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het
rivieren- en zeekleigebied

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Situatie1

Resultaten

Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Rc8tPtCo2fta (0q november 2021)
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AERIUS @ CALCULATOR
Emissie
(per bron)
Situatie 1
Voertuig
AFW
AFW
Voertuig
AFW
Resultaten Situatie1

Resultaten

Naam mobielewerktuigen
Locatie (X,Y) 210070, 488874
NOx 136,92 kg/j
NH3 <1kg/]
Omschrijving Uitstoot  Spreiding Warmte Stof Emissie
hoogte (m) (m) inhoud
(MW)
HGM 4,0 4,0 0,0 NOx 83,85 kg/j
NH3 <1kg/j
Vrachtauto 4,0 4,0 0,0 NOx 53,07 kg/j
NH3 <1kg/j
Naam landbouwwerktuigen
Locatie (X,Y) 210070, 488874
NOX 78,21 kg/j
NH3 <1kg/j
Omschrijving Uitstoot  Spreiding Warmte Stof Emissie
hoogte (m) (m) inhoud
(MW)
trekker met dumper 3,5 3,5 0,0 NOx 78,21 kg/j
NH3 <1kg/j

Rc8tPtCo2fta (0q november 2021)
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AERIUS @ CALCULATOR Resultaten

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 209725, 488620
NOX 5,89 kg/j
NH3 <1kg/]
Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie
Standaard Licht verkeer 700,0/jaar NOx 1,16 kg/j
NH3 <1kg/j
Standaard Zwaar vrachtverkeer 200,0/jaar NOx 4,73 kg/j
NH3 <1kg/j
Resultaten Situatie1 Rc8tPtCo2fta (o4 november 2021)
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AERIUS @ CALCULATOR Resultaten

Disda | mer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Re ke n basis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b
Database versie 2020_20210713_c09c249ebe
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Resultaten Situatie1 Rc8tPtCo2fta (o4 november 2021)
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Nieuwe Wetering Bovenloop

Quick Scan Kabels en Leidingen

SAMENVATTING:
Het ontwerp lijkt al voor een groot deel afgestemd op de aanwezige kabels en leidingen. Enkele
punten die nog aandacht vereisen:

- Kruisende middenspanningskabel (Figuur 4)

- Lichtmasten en bijbehorende bekabeling bij de IJsbaan. Hier staat de kabel naar de eerste
mast op tekening, er staan meerdere lichtmasten die ook bekabeld zullen zijn. Masten en
bekabeling lijken in de verbreding van de watergang te vallen.

- Op kritieke locaties is het raadzaam de werkelijke ligging in het veld te verifiéren.

- Van diverse stuwen staat de aansluiting op het net van Enexis niet op tekening. Nader
onderzoek naar de ligging van deze kabels is aan te raden.

Raakvlakken van noord naar zuid, op basis van voorlopig VO en de klic-
melding van Eelerwoude.

Figuur 1 Aansluitingen Wechterholt 6

De aansluitingen voor Wechterholt 6 kruisen de watergang. De laagspanning lijkt aan de brug
bevestigd. HD Gas, Water, Persriool kruisen in de watergang.
Raakvlak met het ontwerp is minimaal, advies is om ontwerp buiten de kruisende leidingen te laten.
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Figuur 2 1 Aansluitingen Wechterholt 4

De aansluitingen van Wechterholt 4 kruisen in de dam voor de woning, geen raakvlak met ontwerp

Figuur 3 Aansluitingen Wechterholt 2

De aansluitingen van Wechterholt 2 kruisen in de dam voor de woning, geen raakvlak met ontwerp
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Figuur 4 MS kabels bij Wechterholt 1

Ter hoogte van Wechterholt 1 kruist een MS kabel de Nieuwe Wetering. Dit conflicteert met het
ontwerp (profiel 12). Nader onderzoeken hoe de kabel de watergang kruist, overleggen met Enexis of
de kabel iets kan zakken (in lijn met nieuwe talud lijn), of vervangen van de waterkruising of
aanpassen van het ontwerp ter plekke van de kruisende kabel.

Figuur 5 Kruising met Hogeweg

Ter plekke van de kruising met de Hogeweg kruisen de kabels en leidingen die langs de Hogeweg
liggen de Nieuwe Wetering. Ontwerp conflicteert niet met kabels en leidingen, aandachtspunt is de
waterleiding, die ligt vlak bij het ontwerp. Advies om de ligging van deze waterleiding in het veld te
verifiéren.
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Figuur 6 Elshof / Elshofweg (note: afbeelding is gedraaid)

In het buurtschap Elshof kruisen enkele kabels en leidingen de watergang. Veelal bij een brug of een
dam en is er geen raakvlak met het ontwerp. Een verlaten LS kabel kruist wel in de watergang. De
kruisende waterleiding valt buiten het ontwerp, maar verificatie van de ligging in het veld is aan te
raden.

Figuur 7 Kruising Elshofweg — Leugenhorst

Ter plekke van de kruising Elshofweg — Leugenhorst kruisen diverse kabels en leidingen de Nieuwe
Wetering, geen raakvlak met het ontwerp. Punt van aandacht is de langsliggende
laagspanningskabel. Deze lijkt binnen profiel 23 van het ontwerp zitten, ligging verifiéren in het veld.
Kabel is een aansluiting van een rij lichtmasten (de kabel loopt verder dan op tekening zichtbaar!).
De lichtmasten en bekabeling zullen verplaatst moeten worden.
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Figuur 8 Stuw Holtkuile Elshofweg

Uit de klic blijkt niet dat er een kabel naar de Stuw Holtkuile Elshofweg loopt, een check bij beheer kan
dit bevestigen.

Figuur 9 Elshofweg 2 + 2a

De aansluitingen van Elshofweg 2 en Elshofweg 2a liggen buiten het ontwerp
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Figuur 10 Kruising Elshofweg/N756/De Wesenberg (afbeelding gedraaid)

Ter plekke van de Kruising Elshofweg/N756/De Wesenberg lijkt het ontwerp al aangepast op de
kruisende kabels en leidingen.

Figuur 11 Wesenberg 1/1a

De aansluitingen van Wesenberg 1/1a vallen buiten het ontwerp.
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Figuur 12 Wesenberg 41 en omliggend (afbeelding gedraaid)

In de omgeving van Wesenberg 41 kruisen diverse kabels en leidingen de Nieuwe Wetering.
Aandachtspunten:

- Bekabeling van de stuw

- Telecomkabel ter hoogte van nr. 46

- LD-Gasleiding ter hoogte van nr. 46

- De waterleiding aan linker zijde van de afbeelding.

Figuur 13 Stuw Hunneman Broekland

De voedingskabel naar Stuw Hunneman Broekland staat niet op de KLIC, maar het is aannemelijk die
wel aanwezig is. Nader onderzoek naar de ligging in het veld is noodzakelijk.
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Milieuhygiénisch vooronderzoek conform NEN 5725
Nieuwe Wetering Bovenloop te Broekland/Elshof

1 Inleiding

In opdracht van Eelerwoude BV. heeft Geofoxx een milieuhygiénisch vooronderzoek
uitgevoerd voor het plangebied de Nieuwe Wetering Bovenloop te Broekland/Elshof.

Aanleiding en doel

De aanleiding voor het uitvoeren van het milieuhygiénisch vooronderzoek zijn de
voorgenomen (graaf)werkzaamheden in het plangebied (herinrichting watergang), waarbij
grondverzet binnen het plangebied plaats zal gaan vinden. De maatregelenkaart is
opgenomen in bijlage 1.

Het vooronderzoek heeft tot doel om een goed inzicht te krijgen in de eventuele
aanwezigheid van verontreinigingen in het plangebied. Om dit doel te bereiken wordt
relevante informatie over de locatie en eventueel de beinvloeding vanuit de directe omgeving
verzameld, geanalyseerd en geinterpreteerd. De te verzamelen informatie heeft betrekking op
locatiegegevens, bodemopbouw en geohydrologie, te verwachten bodemkwaliteit en
potentieel bodembedreigende activiteiten binnen het plangebied. Daarbij wordt ook aandacht
geschonken aan de mogelijke aanwezigheid van PFAS-verbindingen.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN5725",

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is alle informatie ten behoeve van het vooronderzoek en de interpretatie
daarvan opgenomen. Wat die informatie betekent voor het grondverzet en het gebruik van
de bodemkwaliteitskaart is samengevat opgenomen in hoofdstuk 3.

Geofoxx is een handelsnaam van Geofox-Lexmond bv, statutair gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister
onder nr. 06056452. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Geofox-Lexmond bv van toepassing. Deze
voorwaarden zijn te vinden op geofoxx.nl.
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Milieuhygiénisch vooronderzoek conform NEN 5725
Nieuwe Wetering Bovenloop te Broekland/Elshof

2 Resultaten vooronderzoek

2.1 Algemeen

Omdat het de voorkeur heeft toekomstig grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart
uit te voeren is gebruik gemaakt van de NEN 5725 waarin hiervoor een werkwijze is
opgenomen (Aanleiding F: Toetsing gebruik bodemkwaliteitskaarten bij te ontgraven grond
en het toepassen van grond).

Op basis van de beschikbare informatie is uitgegaan van een standaard vooronderzoek
aangevuld met de aspecten voor ‘Aanleiding F: Toetsing gebruik bodemkwaliteitskaart’. Het
vooronderzoek omvat ten minste het verzamelen van informatie over de onderstaande

aspecten:

" Algemene informatie: ligging en grenzen plangebied, kadastrale gegevens etc.
(par. 2.2);

. Voormalig en huidig gebruik (par. 2.3);

. Beschikbare bodeminformatie ten (par. 2.4);

. Regionale bodemopbouw (par. 2.5);

. Conclusie vooronderzoek (par. 3.1);

Opgemerkt dient te worden dat een terreinverkenning geen onderdeel heeft uitgemaakt van
het vooronderzoek. Daarnaast behoren de waterbodems binnen het projectgebied niet tot
scope van voorliggend NEN 5725 vooronderzoek.

In tabel 2.1 zijn de geraadpleegde bronnen van dit vooronderzoek weergegeven.

Tabel 2.1: Bronverwijzing

Nr. Bron Verwijzing
1. Topografische ligging en PDOK;
kadastrale gegevens www.google.nl/maps;
www.kadaster.nl
2. Historische kaarten www.topotijdreis.nl
3. Bodemkwaliteitskaarten en - Bodemkwaliteitskaart IJsselland: Regionale
bodembeheernota’s bodemkwaliteitskaart IJsselland, CSO adviesbureau, d.d. 30

januari 2013 met referentie: 10J114
- Nota bodembeheer IJsselland (incl. Raalte): Nota bodembeheer
regio IJsselland, d.d. 8 april 2013
- Bodemkwaliteitskaart Raalte: Bodemkwaliteitskaart gemeente
Raalte, Oranjewoud, d.d. 19 februari 2013 met kenmerk:
186259-BKK
- Bodemkwaliteitskaart PFAS: Bodemkwaliteitskaart PFAS Regio
IJsselland, Tauw, d.d. 19 november 2019 met kenmerk:
RO01-1272549EVF-V1-srb-NL
- Nota bodembeheer met Beleidsregels PFAS |Jsselland:
Beleidsregels PFAS ten aanzien van grondverzet — Regio
IJsselland, 14 november 2019 met kenmerk: NOO1-
1272549EVF-VO1-mfv-NL
- Verlenging bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland, Tauw, d.d.
15 april 2020 met kenmerk: R002-12725490DR-V04-mwI-NL
4. Gemeentelijke, regionale en http://overijssel.omgevingsrapportage.nl/;
landelijke bronnen www.bodemloket.nl;
www.waarneming.nl;
Gemeente Raalte
Gemeente Olst-Wijhe
Omgevingsdienst IJsselland
5. Geohydrologische gegevens www.dinoloket.nl; www.grondwatertools.nl; www.infomil.nl;
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Wanneer er twijfels zijn over de eventuele betrouwbaarheid van de bron, wordt in de
betreffende paragraaf aangegeven of deze bron invioed heeft gehad op de conclusie van het

vooronderzoek.

2.2

Algemene informatie plangebied

De Nieuwe Wetering is een watergang die ligt in de gemeente Raalte en Olst-Wijhe. Het
plangebied betreft de bovenloop van de Nieuwe Wetering. Deze loopt globaal vanaf de
Langehorstweg te Broekland, door buurtschap Elshof tot de onderbreking door de

Raalterwetering.

Ten behoeve van het ecologisch herstel van de beek zal de oever natuurlijker en zullen een
tweetal stuwen vispasseerbaar gemaakt worden. Het is de bedoeling om de grond, die bij
deze werkzaamheden vrij gaat komen, voor een groot deel binnen het plangebied her te
gebruiken. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de maatregelen die

gepland zijn.

Tabel 2.2: Overzicht maatregelen projectgebied Nieuwe Wetering.

Beschrijving werkzaamheden

Aard werkzaamheden

Referentiekaarten
(informatie opdrachtgever)

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Afgraven talud en
aanvulling achterliggend
land

Inrichtingstekening VO blad 1 en 2

Profielen 1 t/m 9, 11, en 13 t/m 27

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Enkel afgraven talud

Inrichtingstekening VO blad 3 en 4

Profielen 28 t/m 34, 36 t/m 43, 47
t/m 59

Slib verwijderen

Baggerwerk

Inrichtingstekening VO blad 2, 3 en 4

Profielen 16 t/m 44

Aanleg vispassage + renoveren
stuwen

Grondverzet, afhankelijk
van soort vispassage

Inrichtingstekening VO blad 4

Profielen 45 t/m 46 en 51 t/m 52

Watergang verdiepen

Baggerwerk

Inrichtingstekening VO blad 4

Profielen 47 t/m 52 en 56

Aanbrengen bootinlaat

Geen aanvullend
grondverzet

Inrichtingstekening VO blad 1 t/m 4

Verwijderen brug

Geen aanvullend
grondverzet

Inrichtingstekening VO blad 2 en 4

Aanbrengen dam met duiker

Geen aanvullend
grondverzet

Inrichtingstekening VO blad 2 en 4

De maatregelenkaart is opgenomen in bijlage 1. Deze is door de opdrachtgever aangeleverd.
In afbeelding 2.1 is de regionale ligging van het plangebied weergegeven.
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Afbeelding 2.1: De locatie met in blauw het plangebied (de bovenloop van watergang Nieuwe Wetering)

De algemene locatiegegevens zijn opgenomen in tabel 2.2.

Tabel 2.2: Algemene gegevens plangebied

Algemene gegevens plangebied

Locatie omschrijving: Watergang

Oppervlakte: Circa 73.800 m?

Verticale afbakening: Wisselend per maatregel

Bebouwing: Binnen het plangebied is geen bebouwing aanwezig. Naast het
plangebied staan enkele woningen

Verharding: Openbare wegen grenzend aan het plangebied

Kadastrale aanduiding: Gemeente Raalte- en Olst Wijhe, Sectie B, C, D en N, Nummers:
Divers

2.3 Voormalig en huidig gebruik

Op onderstaande afbeeldingen is (een deel van) de historische situatie uit het verleden
weergegeven. De gebiedsontwikkeling rondom het plangebied is goed te zien. De watergang
de Nieuwe Wetering blijft door de jaren (vanaf 1850 tot circa 1975) heen onveranderd. Rond
1975 is de aansluiting met de Raaltewetering gewijzigd. Deze is rond dit jaartal verlegd ten
zuiden van kasteel Nijenhuis en mond uit in de oostelijk gelegen Soestwetering.
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1980

2019

Afbeelding 2.2: historische kaarten met in blauw de locatiegrenzen (bron: 2).

2.4 Beschikbare bodeminformatie

2.4.1 Uitgevoerde bodemonderzoeken

Op basis van de omgevingsrapportage van de provincie Overijssel blijkt dat binnen het
plangebied geen bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Wel zijn binnen een straal van 100m
enkele onderzoeken uitgevoerd:

Ter plaatse van Mechanisatiebedrijf Bruggeman aan de Van Dongenstraat 36 te Broekland is
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Verkennend onderzoek Mechanisatiebedrijf
Bruggeman, Van Dongenstraat 36, SGS Ecocare BV van d.d. 18 mei 1992. Het uitgevoerde
onderzoek betreft het vastleggen van een nulsituatie, hierbij zijn geen verontreinigingen
aangetoond.
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Ter plaatse van Machinebouw en Staalcon aan de Van Dongenstraat 42 te Broekland is een
nader bodemonderzoek uitgevoerd (Nader onderzoek, Buiting Machinebouw en Staalcon,
Van Dongenstraat 42, Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. d.d. september 1998). Ter
plaatse van de constructiewerkplaatsen, verfopslag en onverdacht terrein zijn enkel licht
verhoogde gehaltes met zink, lood en minerale olie aangetoond. Tevens is in de ondergrond
een sterk verhoogd gehalte met arseen aangetoond, welke vermoedelijk van natuurlijke
oorsprong is. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties met chroom, nikkel en
zink aangetoond. Onder een afleverzuil is in de grond een sterk verhoogd gehalte aan
minerale olie aangetoond, die de betreffende interventiewaarde overschrijdt. Tevens is in het
ondiepe grondwater een concentratie aan minerale olie boven de interventiewaarde
aangetoond:

- De aangetoonde verontreiniging is 2000 deels gesaneerd (Saneringsevaluatie Buiting
Machinebouw en Staalcon, Van Dongenstraat 42, Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V.
van d.d. maart 2000). Hierbij is onder de fundering van de werkplaats een
restverontreiniging achtergebleven, welke is afgeschermd middels folie. In de geplaatste
controlepeilbuis zijn geen verhoogde concentraties met minerale olie aangetoond.

- In 2004 is een plan van aanpak geschreven om de achtergebleven restverontreiniging
ook te saneren (Saneringsplan Buiting Machinebouw en Staalconstructie, Van
Dongenstraat 42, Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. van d.d. juli 2004.

- Opvolgend is hierbij de restverontreiniging gesaneerd, waardoor geen verontreinigingen
meer aanwezig zijn (Saneringsevaluatie Buiting Machinebouw en Staalconstr, Van
Dongenstraat 42, Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. van d.d. oktober 2004.

In afbeelding 2.3 is de saneringslocatie aangegeven.

Afbeelding 2.3: saneringslocatie (bron: 2).

Ter plaatse van de Nijboersbrug te Broekland is een monitoringspeilbuis geplaatst
(Briefrapport Nijboersbrug te Broekland, Envita Almelo BV van d.d. 9 februari 2016 met
kenmerk: 206080-10/B01). In het briefrapport zijn de eerste resultaten van de monitoring
opgenomen. Hierbij zijn in het grondwater geen verhoogde concentraties met minerale olie
en/of BTEXN boven de streefwaarde aangetoond. In een tweede monitoring (Briefrapport
Nijboersbrug te Broekland, Envita Almelo BV van d.d. 26 februari 2016 met kenmerk:
206080-10/B02) zijn wederom geen verhoogde concentraties met minerale olie en/of BTEXN
boven de streefwaarde aangetoond.
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Ter plaatse van het huidige adres Elshofweg 19a te Wijhe is door Ecolyse Nederland BV een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Verslag van onderzoek naar bodemverontreiniging
op ene terrein aan de Elshofweg te Wijhe, Ecolyse Nederland BV van d.d. oktober 1991).
Hierbij zijn in de grond licht verhoogde gehaltes met EOX, chryseen en fluorantheen
aangetoond.

Ter plaatse van de Wechterholt 4 te Elshof is door Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. een
verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd (Verkennend bodemonderzoek,
Wechterholt 4 te Elshof, Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. van d.d. 9 maart 2018 met
kenmerk: 18001 1/lvh/sh). Tijdens het zintuigelijk onderzoek zijn plaatselijk bijmengingen met
puin waargenomen. Uit de chemische resultaten blijkt dat in één mengmonster een licht
verhoogd gehalte met lood is aangetoond. Uit het asbestonderzoek blijkt dat in de
contactzone onder de drup van de gebouwen asbest is aangetoond die de interventiewaarde
overschrijdt (gehalte van 640 mg/kg ds.).
- De verontreiniging met asbest is gesaneerd, waarbij geen verontreinigingen meer
aanwezig zijn (Evaluatierapport bodemsanering, Wechterholt 4 te Elshof, Hunneman
Milieu-Advies Raalte B.V. van d.d. 29 januari 2019 met kenmerk: 180407/Ivh/sh).

Ter plaatse van een braakliggend perceel, naast Elshofweg 11 te Elshof, heeft Hunneman
Milieu-Advies Raalte B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Verkennend
bodemonderzoek, de Elshofweg ong. Elshof (Wijhe), Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V.
van d.d. april 2011 met kenmerk: 2011150/sh/wj). Hierbij zijn enkel in het grondwater licht
verhoogde concentraties met barium, nikkel en zink aangetoond.

- Op het zelfde perceel is in 2019 wederom een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd
(Verkennend bodemonderzoek, de Elshofweg ong. te Wijhe, Hunneman Milieu-Advies
Raalte B.V. van d.d. 9 mei 2019 met kenmerk: 190387/dh/sh). Hierbij is enkel in de
bovengrond een licht verhoogd gehalte met PAK aangetoond. Het aangetoonde gehalte
vormt geen aanleiding tot nader onderzoek.

De informatie uit de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken leidt niet tot een verdachtmaking
ter plaatse van het plangebied.

2.4.2 Gebiedsgericht bodembeleid

De gemeente Olst-Wijhe heeft samen met andere gemeenten in de regio IJsselland zowel een
bodemkwaliteitskaart als een nota bodembeheer opgesteld (bron: 3). De gemeente Raalte
heeft een aparte bodemkwaliteitskaart opgesteld, maar doet wel mee met de regionale nota
bodembeheer. Beide kaarten zijn verlengd in 2020 (bron: 3).

Met de komst van het tijdelijk handelingskader PFAS (THK) is een bodemkwaliteitskaart
PFAS en nota bodembeheer met de notitie Beleidsregels PFAS voor de regio IJsselland

opgesteld, waarbij de gemeente Raalte nu wel is opgenomen. De documenten zijn door
zowel de gemeente Olst-Wijhe als de gemeente Raalte vastgesteld.

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer

Uit de bodemkwaliteitskaarten van zowel de regio als Raalte als de regio |Jsselland blijkt dat
zowel de bovengrond (0,0 — 0,5 m -mv) als de ondergrond (0,5 — 2,0 m-mv) ter plaatse van
het plangebied in de bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde (AW2000) valt. Dit betekent
dat de vrijkomende grond vrij toepasbaar is in de regio waar de bodemkwaliteitskaart is
vastgesteld.
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De bodemkwaliteitskaart mag niet als bewijsmiddel worden gebruikt voor grond die wordt
ontgraven in uitgesloten locaties/gebieden. Binnen het plangebied bevinden zich geen
uitgesloten gebieden op de Nieuwe Wetering (= waterbodem) zelf na.

De algemeen geaccepteerde grens tussen land- en waterbodem is de bovenkant (insteek)
van het talud. Waterbeheerders hanteren niet altijd deze vuistregel. De grens tussen land- en
waterbodem moet helder zijn zodat duidelijk is wat de reikwijdte is van voorliggend
vooronderzoek. Daarom is contact gezocht met Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het waterschap geeft aan dat zij de sliblaag/bagger als waterbodem beschouwen. De droge
oever (insteek talud tot aan de waterlijn) is formeel ook waterbodem, echter aangezien het
gebied nauw verwant is aan de omliggende landbodem (de watergang is ten slotte ooit
gegraven in de bodem) beschouwt het waterschap — in het kader van het grondverzet — de
droge oever als landbodem.

Op basis van deze informatie valt de droge oever onder de reikwijdte van het NEN 5725
vooronderzoek. Het advies is — om bij beoogd hergebruik op de landbodem - dit
uitgangspunt af te stemmen met het bevoegd gezag voor toepassingen op land, de
gemeente Raalte.

Uitgesloten locaties

Op basis van de Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart is op voorhand een aantal
locaties uitgesloten. Voorbeelden van aanwijzingen op specifieke bodemverontreiniging of
locaties die om een andere reden (ander bevoegd gezag e.d.) uitgesloten zijn van de
bodemkwaliteitskaart (niet limitatief), zijn:

- Rijkswegen, inclusief bijbehorende wegbermen;

- Spoorgebonden gronden (spoorlijnen en emplacementen inclusief spoorbermen)

- Locaties met of die verdacht zijn voor een geval van ernstige bodemverontreiniging
(voor wat betreft de ontgravingskaart);

- Gesaneerde locaties in het kader van de Wet Bodembescherming (voor wat betreft
de ontgravingskaart);

- Waterbodems en buitendijks gebied/opperviaktewaterlichamen (uitgezonderd de
uiterwaarde van de Vecht);

- Locaties waar (vermoedelijk) sprake is van verontreinigde uiterwaardgronden,
dichtgeslibde of gedempte meanders en sloten en bebouwde zones van de
uiterwaardgronden;

- Militaire oefenterreinen, militaire bebouwing en schietbanen;

- Boerderij-erven in landelijk gebied;

- Grond afkomstig uit bestaande werken en toepassingen

- Categorie-1 werk van Kampen ‘Zuiderzeehaven’.

Alle gebieden en terreinen die niet historisch onverdacht zijn, vallen onder de verdachte
gebieden. De bodemkwaliteit van deze gebieden en terreinen zijn dan ook niet meegenomen
bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaarten.

Bodemkwaliteitskaart PFAS

In november 2019 is aanvullend op de bestaande Bodemkwaliteitskaart IJsselland beleid
omgesteld omtrent PFAS. Dit is verwoord in de nota bodembeheer met Beleidsregels PFAS
IJsselland en de Bodemkwaliteitskaart PFAS. De gemeentes Raalte en Olst-Wijhe hebben
beide documenten vastgesteld, waardoor deze in werking zijn getreden.

Uit de bodemkwaliteitskaart PFAS blijkt dat zich binnen het plangebied vooralsnog geen
risicolocaties bevinden. Opgemerkt wordt dat het een momentopname betreft, daar er nog
volop onderzoek gedaan wordt naar de wijze waarop PFAS in het milieu voorkomt en hoe
het zich vervolgens gedraagt.
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Binnen het plangebied bevinden zich, met uitzondering van de waterbodems, geen
uitgesloten gebieden.

Uit de bodemkwaliteitskaart PFAS blijkt dat ter plaatse van het plangebied de bovengrond
(0,0 - 0,5 m-mv) vrij toepasbaar is buiten grondwaterbeschermingsgebieden. Dit betekent
dat de bovengrond vrij toepasbaar is in de regio waar de bodemkwaliteitskaart is
vastgesteld, met uitzondering van grondwaterbeschermingsgebieden en onder
opperviaktewater. De ondergrond (0,5 — 2,0 m —mv) ter plaatse van het plangebied is vrij
toepasbaar voor PFAS. Dit betekent dat de ondergrond vrij toepasbaar is in de regio waar de
bodemkwaliteitskaart is vastgesteld (ook in grondwaterbeschermingsgebieden en onder
oppervilaktewater).

2.4.3 Asbest(signaleringskaart)

Op basis van de asbestsdakenkaart van de provincie Overijssel is één dak die als (deels)
verdacht op asbest is geclassificeerd. Aangezien dit dak niet direct grenst aan het
plangebied, hier een verharding tussen ligt en hier geen maatregelen gepland staan wordt dit
verder als niet verdacht gezien met oog op het toekomstig grondverzet.

De aanwezigheid van bodemvreemd materiaal kan niet altijd vooraf worden vastgesteld. Als
tijdens de ontgraving van de bodem blijkt dat bodemvreemde materialen (asbest, plastic,
slakken, huisvuil e.d.) of andere zintuigelijke afwijkingen, zoals afwijkende geuren, worden
geconstateerd, moet worden gestopt met de werkzaamheden en contact worden
opgenomen met de gemeente Olst-Wijhe of —Raalte en omgevingsdienst IJsselland.

Afbeelding 2.4: Asbestdakenkaart gemeente Raalte

2.5 Regionale bodemopbouw

Aan het ondergrondmodel van Nederland (REGIS Il, beschikbaar via www.dinoloket.nl) zijn
gegevens ontleed over de regionale bodemopbouw en geohydrologie.
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Afbeelding 2.5: Regionale bodemopbouw

In tabel 2.3 is schematisch de regionale bodemopbouw weergegeven ten opzichte van
maaiveld. Het onderzoeksgebied is in tweeén gedeeld omdat de samenstelling van de
bodemopbouw niet de gehele watergang hetzelfde is. Het gedeelte links van de groen streep
wordt weergegeven als deel A en het gedeelte rechts van de groene streep wordt
weergegeven als deel B.

Tabel 2.3: Regionale bodemopbouw van deel A

Diepte (m -mv)

Samenstelling

Geohydrologische eenheid

0-30

30 - 65
65 - 85
85 - 90
90 - 140

Matig grof zand en matig grindhoudend
Matig grof zand en matig grindhoudend
Matig tot uiterst grof zand

Fijn tot matig grof zand

Zeer fijn tot zeer grof zand

Formatie van Kreftenheye

Formatie van Kreftenheye, eerste kleiige eenheid
Formatie van Peize en Waalre

Formatie van Maassluis

Formatie van Oosterhout

Tabel 2.3: Regionale bodemopbouw van deel B

Diepte (m -mv)

Samenstelling

Geohydrologische eenheid

0-30

30 - 65
65 - 85
85 - 90
90 - 140

Matig grof zand en matig grindhoudend
Matig grof zand en matig grindhoudend
Matig tot uiterst grof zand

Fijn tot matig grof zand

Zeer fijn tot zeer grof zand

Formatie van Kreftenheye

Formatie van Kreftenheye, eerste kleiige eenheid
Formatie van Drente

Formatie van Maassluis

Formatie van Oosterhout

De freatische grondwaterstand wordt verwacht op circa 1,5m —-mv. De grondwaterstroming
in de deklaag vindt overwegend in verticale richting plaats (infiltratie). Op de locatie is geen
sprake van kwel. De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is globaal
zuidwestelijk gericht (bron: grondwatertools.nl). De grondwaterstroming kan echter lokaal
worden beinvioed door ‘ontwateringsmiddelen’ (sloten, drains, zandcunetten e.d.).

Drinkwaterbeschermingsgebied

Op basis van de kaart van de Provincie Overijssel is het plangebied niet gelegen in een
grondwaterbeschermingsgebied. De ligging van de watergang valt net buiten de ligging van
het grondwaterbeschermingsgebied.

Datum
november 2021

Projectnummer

20211264/ MWEN 11/156




Milieuhygiénisch vooronderzoek conform NEN 5725
Nieuwe Wetering Bovenloop te Broekland/Elshof

Afbeelding 2.6: Kaart met ligging grondwaterbeschermingsgebied Broekland en de globale ligging van de
watergang de Nieuwe Watering (bron: 1)

Zekerheidshalve is gecontroleerd of de te nemen maatregelen ook buiten het
grondwaterbeschermingsgebied vallen. De maatregelen (ontgraven deel talud) tussen de Van
Dongenstraat en Langerhorstweg zullen enkel plaatsvinden op de kadastrale percelen die
eigendom zijn van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Zoals te zien in afbeelding 2.7
staat het grondwaterbeschermingsgebied voor een klein deel ook op deze percelen
weergegeven.

Afbeelding 2.7: Kaart met ligging grondwaterbeschermingsgebied en kadastrale percelen (bron: 1)

Ter plaatse van het grondwaterbeschermingsbied mag niet zomaar grond worden toegepast.
Volgens de inrichtingstekeningen is dit echter ook niet van toepassing, het aanbrengen van
grond behoort niet tot de voorgenomen maatregelen op dat traject. Wel wordt volgens de
inrichtingstekeningen grond ontgraven. Deze grond mag elders binnen het plangebied wel
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worden toegepast. Bij het ontgraven moeten de regels uit de Omgevingsverordening
Overijssel 2017 in acht worden genomen.

Ter plaatse van het grondwaterbeschermingsgebied gelden regels die zijn vastgelegd in de
Omgevingsverordening Overijssel 2017. In de Omgevingsverordening Overijssel 2017 geeft
de provincie Overijssel aan welke bodemkwaliteit geldt voor gebieden met gevoelige functies
zoals waterwingebieden of grondwaterbeschermingsgebieden. Bij het ontgraven en
toepassen van grond binnen het bodembeheergebied worden deze provinciale regels in acht
genomen. Deze regels kunnen strenger zijn dan de regels voor ontgraven en toepassen van
grond zoals opgenomen in de nota bodembeheer. Zie hieronder voor de link naar
desbetreffende verordening:

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR602014/1
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3 Conclusies

Op basis van het milieuhygiénisch vooronderzoek wordt geconcludeerd dat de
bodemkwaliteitskaart gebruikt kan worden als bewijsmiddel voor grondverzet binnen de
geografische reikwijdte van de bodemkwaliteitskaart. De bodemkwaliteitskaart is reeds
aangevuld met PFAS. Het actuele PFAS-beleid heeft tot gevolg dat er geen PFAS onderzoek
benodigd is bij mogelijk grondverzet.

Voor het ontgraven van grond aan de zuidwestelijke zijde tussen de Van Dongenstraat en
Langerhorstweg zal gewerkt moeten worden volgens de regels uit de Omgevingsverordening
Overijssel 2017 (par. 2.5), aangezien dit deel zich (voor een klein deel) bevindt in een
grondwaterbeschermingsgebied.

Zowel de boven- als ondergrond kan toegepast worden binnen het huidige plangebied.
Uitzondering hierop vormt het deel dat binnen het grondwaterbeschermingsgebied valt. Hier
is echter ook geen toepassing van grond voorzien.

Waterbodems zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Om werkzaamheden aan de
watergang (verwijderen slib) te kunnen laten plaatsvinden dient een aanvullend
waterbodemonderzoek uitgevoerd te worden. Ook bij het aantreffen van
‘uitzonderingslocaties’ (die ook uitgesloten zijn van de bodemkwaliteitskaart) is aanvullend
onderzoek noodzakelijk.

Aanbeveling
In tabel 3.1 op de volgende pagina is per maatregel een conclusie en aanbeveling
weergegeven. Aanbevolen wordt om een waterbodemonderzoek uit te voeren.

Bij eventuele afvoer en toepassing van grond buiten de geografische reikwijdte van de
bodemkwaliteitskaart dient een partijkeuring conform BRL1001 plaats te vinden.
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Tabel 3.1: Overzicht werkzaamheden met conclusie en aanbeveling

Beschrijving en aard
werkzaamheden

Conclusie

Aanbeveling

Aanleg natuurvriendelijke oevers
(afgraven talud en aanvulling
achterliggend land)

Grondverzet kan plaatsvinden op
basis van de bodemkwaliteitskaart

Aanleg natuurvriendelijke oevers
(enkel afgraven talud)

Grondverzet kan plaatsvinden op
basis van de bodemkwaliteitskaart

Er kan niet zomaar geen grond worden
toegepast binnen het grondwater-
beschermingsgebied. Het ontgraven
dient plaats te vinden volgens de regels
uit de Omgevingsverordening Overijssel
2017

Slib verwijderen
(baggerwerk)

Het vrijkomende slib kan niet
toegepast worden op basis van de
bodemkwaliteitskaart

Aanbevolen wordt om een
waterbodemonderzoek uit te voeren

Aanleg vispassage + renoveren
stuwen

(hoeveelheid grondverzet
afhankelijk van soort vispassage

Grondverzet kan plaatsvinden op
basis van de bodemkwaliteitskaart

Watergang verdiepen
(baggerwerk)

Het vrijkomende materiaal kan niet
toegepast worden op basis van de
bodemkwaliteitskaart

Aanbevolen wordt om een
waterbodemonderzoek uit te voeren.

Aanbrengen bootinlaat
(geen aanvullend grondverzet)

Er zal geen aanvullend grondverzet
plaatsvinden

Verwijderen brug
(geen aanvullend grondverzet)

Er zal geen aanvullend grondverzet
plaatsvinden

Aanbrengen dam met duiker
(geen aanvullend grondverzet)

Er zal geen aanvullend grondverzet
plaatsvinden
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Milieuhygiénisch vooronderzoek conform NEN 5725
Nieuwe Wetering Bovenloop te Broekland/Elshof

Bijlage 2: Situatietekeningen plangebied
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Bijlage 3: Omgevingsrapportage Overijssel
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Inleiding

Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie
Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de
Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen
van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren zelf
bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden
uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiéle instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in
het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de
aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet
ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke
gemeenten dat zijn kunt u vinden op: https://www.overijssel.nl/thema's/bodem/gemeenten/.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze
rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het
voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het document
verwijderen.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan
kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.
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Locatie: Elshof 19a, Elshof

Locatie
Adres

Locatiecode
Locatienaam
Plaats

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

Status
Vervolg WBB

Status rapporten
Status besluiten

Is van voor 1987

Elshof 19a 8131RR Wijhe

AA177308047
Elshof 19a, Elshof
Olst-Wijhe

OV177308047

voldoende onderzocht

Indicatief onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type

01-10-1991 Indicatief onderzoek

Beschikbare documenten per onderzoek

Naam

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Show the Debugger Trace Report
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Elshof 19a, Elshof

Beoordeling
Beschikking

Status asbest

Auteur Opdrachtnummer

Ecolyse C-215.10 PR\MV

- 14-10-2021

Archief

Gemeente

Conclusie overheid


http://overijssel.logipdf/rdDownload/32rawv1gcxncqw10qqlg4xac-950a0a25b33f432c9634d777538c1c05-rdDebug.htm

Locatie: Wechterholt 4, Wijhe (Elshof)

Locatie
Adres

Locatiecode
Locatienaam
Plaats

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

Status
Vervolg WBB

Status rapporten

Status besluiten

Is van voor 1987

Wechterholt 4 8131RC Wijhe
AA177308279

Wechterholt 4, Wijhe (Elshof)
Olst-Wijhe

OV177308279

starten sanering Beoordeling

Meldingsformulier BUS

. Beschikking
evaluatieverslag

Status asbhest

Ja

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief
Hunneman
Verkennend Milieu
09-03-2018 onderzoek NEN vafﬁzt?érsoh';g Advies
5740 I Raalte
B.V.
Verkennend
Hunneman
bodemonderzoek .
Verkennend in combinatie Milieu
09-03-2018 onderzoek NEN Advies 180011/Ihv/sh
met een
5740 Raalte
verkennend BV
asbestonderzoek
Meldingsformulier Melding u?l?:LTan
06-06-2018 BUS Immobiel BUS Advies Provincie
saneringsplan Sanering Raalte BV
Evaluatie Hunneman
Meldingsformulier Immobiel BUS Mileiu
29-01-2019 BUS sanering - ; Provincie
) . Advies
evaluatieverslag Wechterholt 4 in
. Raalte BV
Wijhe
Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar
Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar
Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m?2 m3 Van Tot
Grond | 30 10
Pagina 6 van 11 - 14-10-2021

Onderzocht conform NEN 5707 en >=
100 mg/kg;

Conclusie overheid

vml bg dieseltank: geen
verontreiniging aangetroffen asbest in
druppelzone geval van ernstige
verontreiniging, voor
ontwikkeling/bestemmingsplanwijziging
locatie saneringsplan nodig
Zaaknummer 1JVI: Z2018-00001695

Opmerking



Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit
06-06-2018 BUS-melding correct aangeleverd
22-02-2019 beschikking BUS saneringsevaluatie
Sanering

Uiterste start
11-07-2018

Type sanering Zorgstatus

Volledig (hele geval)

Saneringscontouren

Datum Gerealiseerd bovengrond

08-09-2019

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

Show the Debugger Trace Report
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Kenmerk Status
2018/0311293

Definitief

Werkelijke start
07-09-2019

Werkelijke einddatum
08-09-2019

Gerealiseerd ondergrond Medium

14-10-2021


http://overijssel.logipdf/rdDownload/32rawv1gcxncqw10qqlg4xac-950a0a25b33f432c9634d777538c1c05-rdDebug.htm
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Disclaimer

De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem
ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd, onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet
aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een
gebied aanwezig is.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze
rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het
voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het document
verwijderen.

Indien je fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting

Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van
bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het
bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiéle verontreinigingen op
basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI's) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend
beeld (LDB, 2004). De potentiéle verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis
voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiéle)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015
gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar
de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb

(potentiéle)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Whb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de
werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog
een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is sprake van
nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het
Whb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):

Whb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen
(historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader
onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)

Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de
mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat
verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een
ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiéle verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de
bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiéle verontreinigingen
vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk
van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiéle)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel
beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken van de
voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de
provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb

(potentiéle)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Whbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de
werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog
een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is sprake van
nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het
Whb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):

Whbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen
(historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader
onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de
mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)

Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door
het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De
saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de voorschriften die zij
aan de instemming hebben verbonden.
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Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)

Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt
de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering
voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen
kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)

Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt
ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van
de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of het verplicht melden van
gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek
maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een
verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt
bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak
doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak is van
het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de
verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld.
Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging
beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld
die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed
(HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met
‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding
van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de
spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de
sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke
saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

Zorgmaatregelen

Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding
van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het
in stand houden van deze maatregelen.
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Inleiding

Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiéle
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: https://www.overijssel.nl/thema's/bodem/gemeenten/.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email
postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.
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Locatie: Elshof 1 BY, Elshof

Locatie
Adres

Locatiecode

Locatienaam

Elshof 1 8131RR Wijhe
AA177308071
Elshof 1 BY, Elshof

Plaats Olst-Wijhe

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV177308071

Status

Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten
Status besluiten

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type

Verkennend
01-04-2011 onderzoek NEN
5740

Verkennend

Naam

Elshof 1 BY, Elshof

Verkennend onderzoek NEN 5740

Auteur

Hunneman

Opdrachtnummer Archief

2011150

Beschikking

Status asbest

Conclusie overheid

Gemeente

onderzoeksopzet is vooraf afgestemd met de omgevingsdienst en akkoord gelet op
Gemeente eerder uitgevoerd onderzoek in 2011 Geen belemmering voor geplande nieuwbouw
op de locatie

Hunneman Milieu-
Advies Raalte B.V.

Elshofweg (ong)

09-05-2019 onderzoek NEN naast 11 te Wijhe

5740

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Bruggeman, Mechanisatiebedrijf

Locatie
Adres

Locatiecode
Locatienaam
Plaats

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB
Status rapporten
Status besluiten

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type

18-05-1992  Verkennend onderzoek NVN 5740

van Dongenstraat 36 8107AG BROEKLAND OV

AA017701595
Bruggeman, Mechanisatiebedrijf
Raalte

0OV017701595

voldoende onderzocht

Verkennend onderzoek NVN 5740

Naam

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Beoordeling
Beschikking

Status asbest

Auteur
SGS Ecocare BV

- 14-10-2021

Opdrachtnummer
0011

Archief

Gemeente

Conclusie overheid
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Disclaimer

De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.

Indien je fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting

Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiéle verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI's) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiéle verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiéle)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Whb-traject / vervolg Whb

(potentiéle)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Whb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Whbb-traject):

Whb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)

Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiéle
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI's) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiéle
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiéle)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Whbb-traject / vervolg Wbb

(potentiéle)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Whb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Whb-traject):

Whb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)

Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)

Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is

uitgevoerd.

Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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Inleiding

Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiéle
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: https://www.overijssel.nl/thema's/bodem/gemeenten/.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email
postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.

Locatie: Nabij Van Dongenstraat 41, Broekland (Nijboersbrug)

Locatie

Adres

Locatiecode AA017703121

Locatienaam Nabij Van Dongenstraat 41, Broekland (Nijboersbrug)
Plaats Raalte

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV017703121

Status

Vervolg WBB Beoordeling
Status rapporten Monitoringsrapportage Beschikking
Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid
09-02-2016  Monitoringsrapportage Grondwatermonitoring, nabij Nijboersbrug in Broekland ENVITA Gemeente
26-02-2016  Monitoringsrapportage Nabij van Dongenstraat 41, Broekland (Nijboersbrug) ENVITA Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Disclaimer

De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.

Indien je fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting

Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiéle verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI's) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiéle verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiéle)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Whb-traject / vervolg Whb

(potentiéle)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Whb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Whbb-traject):

Whb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)

Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiéle
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI's) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiéle
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiéle)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Whbb-traject / vervolg Wbb

(potentiéle)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Whb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Whb-traject):

Whb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)

Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)

Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is

uitgevoerd.

Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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1. Projectinformatie

1.1. Inleiding
Het stroomgebied van de Nieuwe Wetering Bovenloop (NWB) ligt binnen de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte.
Binnen het gebied liggen de kernen Broekland en Elshof. Aan de westzijde ligt langs het overgrote deel van het
waterlichaam de doorgaande weg, Elshofweg. Het stroomgebied ligt in een overwegend agrarisch gebied waar
zowel grootschalige landbouw als kleinschaligere vormen van landgebruik voorkomen.

De NWB is aangewezen als waterlichaam. Het waterlichaam NWB (nr.19) stroomt uit in het waterlichaam de
Raalterwetering (nr. 24). Het stroomgebied van de NWB is onderverdeeld in drie deelstroomgebieden. Een
noordelijk-, zuidelijk- en middengedeelte. Het middengedeelte is het stroomgebied van het waterlichaam de
Ramelerwaterleiding (nr.25). Evenals de Raalterwetering is de Ramelerwaterleiding eind 2015 heringericht ten
behoeve van de KRW. Ten zuiden van het plangebied NWB ligt het stroomgebied van het waterlichaam de
Grote Vloedgraven. Ook dit waterlichaam is eind 2015 heringericht voor de KRW. Naast de verrichte KRW
werkzaamheden zijn er verspreid over het gebied waterbergingen aangelegd. Bij de genoemde herinrichtingen
is ook invulling gegeven aan de Beheer-en onderhoudvisie van voormalig waterschap Groot Salland.

Het plangebied van de NWB betreft het noordelijke en zuidelijke deelstroomgebied en het waterlichaam, in
totaal 2081 hectare. Het onderhoudsplan is van toepassing op gebied 1, 2 en 3.

Doelen
De doelen van het project zijn als volgt:

Het ontwikkelen van een goede ecologische waterkwaliteit (KRW) van het oppervlaktewater, inclusief
vispasseerbaar maken van twee stuwen middels een technische constructie.

Het waterbeheer (GGOR) in stroomgebied Broekland optimaliseren, afgestemd op functies en het huidige
gebruik zodat in normale omstandigheden voldoende water beschikbaar is.

Het optimaliseren van het beheer- en onderhoud.
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1.2. Te onderhouden onderdelen (assets)

Onderdeel Hoeveelheid
Watergang (Blauwe bakje) 6.100 meter
Moeraszone 1.510 meter
Natuurvriendelijke oever KRW doeleinde 1.590 meter
Natuurvriendelijke oever t.b.v. extensief onderhoud 1.370 meter
Talud westzijde (niet aangepast) 3.370 meter
Taluds oostzijde (niet aangepast) 1.024 meter
Smalspooronderhoudsroute 480 meter
Breedspooronderhoudsroute 5.990 meter
Stuwen & vispassages 2 stuks

110 & 120 meter

Dam met duiker

17 stuks

Bootinlaat

9 stuks

1.3. Onderhoudsplicht

In onderstaande tabel is aangegeven wie voor welk deel onderhoudsplichtig is.

Onderdeel Onderhoudsplicht
Watergang (Blauwe bakje) wWDOD
Moeraszone WDOD
Natuurvriendelijke oever KRW doeleinde WDOD
Natuurvriendelijke oever t.b.v. extensief onderhoud WDOD
Talud westzijde (niet aangepast) WDOD
Taluds oostzijde (niet aangepast) WDOD
Smalspooronderhoudsroute WDOD

Breedspooronderhoudsroute

Eigenaar (inrichting voor

WDOD; poortgrepen,

hekken e.d..)
Stuwen & vispassages WDOD
Dam met duiker WDOD
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1.4. Eigendom
In eigendom bij WDOD is perceel bekend onder kadastraal WHEQO - C — 2103. Dit perceel wordt verpacht.

Nog niet alle gronden die aangekocht moeten worden voor de aanleg van de moeraszone zijn met zekerheid
aangekocht. Opgenomen in het voorlopig ontwerp en in dit beheerplan zijn de gronden waarbij hierover
duidelijkheid is in de vorm van een schriftelijke en door de verkopende partij ondertekende intentieverklaring
of verkoopcontract. Mocht onverhoopt een gedeelte niet aangekocht worden dan zal het profiel ter plaatse
opnieuw ontworpen moeten worden.

Voor de herinrichting van de te vergraven oever wordt vanaf eigendom van aanliggende eigenaren gewerkt.
Deze eigenaren hebben recht op een vergoeding ten tijde van aanlegwerkzaamheden en opslag van gronden in
depot.

Indien nodig mag onderhoud afgedwongen worden door middel van Keur.
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2. Onderhoud

2.1. Gewenste onderhoud per onderdeel verzorgingsstaat
Wie verantwoordelijk is voor welk deel is weergegeven in paragraaf 1.3.

kleine kunstwerken

onderhoudsplan

onderhoudsplan

Onderdeel Beoogde Frequentie Onderhoud Hoe Vrijkomend
materiaal
Watergang (Blauwe bakje) 2-4 keer per jaar Maaien Varend Afvoeren op naast
Eén keer per 10 jaar Baggeren gelegen perceel.
Moeraszone / natuurvriendelijke oever Eén keer per 3345 jaar Maaien Rijdend Afvoeren
Houtige opslag verwijderen Eén keer per jaar Uittrekken Rijden Afvoeren
natuurvriendelijke oever
Talud westzijde (niet aangepast) Jaarlijks Maaien Rijdend Laten liggen op
pad liggen
Taluds oostzijde (niet aangepast) Jaarlijks Maaien Rijdend Laten liggen op
pad leggen
Smalspooronderhoudsroute Jaarlijks Klepelen Rijdend Laten liggen
Breedspooronderhoudsroute Wanneer nodig voor Geen door Handmatig
toegankelijkheid perceelseigenaar
poortgrepen en
doorgangen
door WDOD
Stuwen & vispassages Zie onderhoudsplan Zie Zie Zie

onderhoudsplan

kleine kleine kleine

kunstwerken kunstwerken kunstwerken
Duikers Zie onderhoudsplan Zie Zie Zie

duikers onderhoudsplan | onderhoudsplan | onderhoudsplan

duikers duikers duikers
Bootinlaat en verzameplaats Jaarlijks Maaien Rijden Laten liggen
Heggen op de Elshof Jaarlijks Knippen Handmatig Afvoeren
Locatie langs huispercelen Jaarlijks Maaien Handmatig / Afvoeren

rijdend

Uitrijroute bij de Ruiter op de Elshof Jaarlijks Inspecteren en Handmatig / Afvoeren

vrij maken rijdend
Bruggen Jaarlijks Inspecteren
Perceelsduikers onder onderhoudsroutes | Jaarlijks Inspecteren en Handmatig / Op naast gelegen
en paden schoonmaken rijdend perceel leggen
Damwand op de Elshof Jaarlijks Inspecteren

Er vindt een relatief intensief beheer en onderhoud plaats om peilen te handhaven en het water over het

gebied te verdelen. Het onderhoud aan het watervoerende deel waterlichaam wordt varend uitgevoerd. Langs
het waterlichaam zijn eenzijdig smalspooronderhoudspaden aanwezig. Aan de oostzijde wordt een
onderhoudsroute ingericht t.b.v. breedspooronderhoud (3-5 meter).
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Schoon water
De Nieuwe Wetering Bovenloop is getypeerd als Moerasbeek. Om als KRW-maatregel aangemerkt te kunnen
worden zijn de volgende “ontwerp-eisen” opgesteld voor de moeraszone:

- De waterdiepte varieert van 0 tot 60 cm ten opzichte van het hoogste peil (het vroegere Zomerpeil).

- De breedte van de moeraszone (op de waterlijn) is waar mogelijk de helft van de breedte van de
waterloop tijdens het maximale peil met een maximale breedte van 8 m zodat machinaal onderhoud
mogelijk is.

- Moeraszone moet over 4,9 kilometer van het waterlichaam (totaal 6,2 km) aanwezig zijn.

De breedte van de moeraszone is gebaseerd op wat voor een moerasbeek ideaal is om als zodanig te kunnen
functioneren. Er is een inschatting gemaakt dat de benodigde breedte van de moeraszone niet overal gehaald
kan worden. Waar minder ruimte is, ligt de inspanning om een smallere natuurvriendelijke oever te realiseren
en waar geen ruimte is, ligt de inspanning om minimaal eenzijdig het onderhoud van de oever te extensiveren.
Deze natuurvriendelijke oever komt bij voorkeur aan dezelfde zijde te liggen (weilandzijde) als de moeraszone.

2.2. Ligging onderhoudsinrichting

Door de inrichting van de natuurvriendelijke oever wordt het huidige jaarlijkse onderhoud met smalspoor voor
de oostelijke (natuurvriendelijke) oever aangepast in onderhoud éénmaal in de 3-5 jaar met breedspoor. De
oever aan de wegzijde wordt met smalspoor en de watergang met de maaiboot onderhouden. Dit materieel
wordt bij diverse, nog te realiseren, bootinlaten te water gelaten.

Onderhoud aan de moeraszone en natuurvriendelijke oever wordt voornamelijk uitgevoerd vanaf
breedspooronderhoudsroute met inzet van breedspoormaterieel. De route heeft een breedte van 5 m. en ligt
voornamelijk over percelen van aanliggende eigenaren aan de oostzijde van NWB. Een kort gedeelte ligt aan de
westzijde van de Nieuwe Wetering, op het perceel van Hunneman. Op een aantal locaties is een
breedspooronderhoudsroute niet te realiseren, hier blijft de smalspooronderhoudsroute in gebruik.

Jaarlijks onderhoud dat wordt uitgevoerd aan de natuurvriendelijk oever wordt vanuit de onderhoudsroutes
uitgevoerd.

Maaiselverzamelplaatsen zijn aangegeven op tekening in detail nog afstemmen met eigenaren en stakeholders.
Locaties rasters en hekken nog nader te bepalen

Onderhoud bij huiskavels in overleg door aanliggende eigenaar of handmatig door WDOD 1x per 3 tot 5 jaar.
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2.3. Gewenst onderhoud per onderdeel technische staat
Wie verantwoordelijk is voor welk deel is weergegeven in paragraaf 1.3.

kleine kunstwerken

onderhoudsplan

onderhoudsplan

Onderdeel Frequentie Onderhoud Hoe bereikbaar | Vrijkomend
materiaal
Stuwen & vispassages Zie onderhoudsplan Zie Zie Zie

onderhoudsplan

kleine kleine kleine
kunstwerken kunstwerken kunstwerken
Duikers Zie onderhoudsplan Zie Zie Zie
duikers onderhoudsplan onderhoudsplan | onderhoudsplan
duikers duikers duikers
Damwand Jaarlijks Inspecteren Hand / rijdend
Bootinlaat en verzamelplaatsen Jaarlijks Maaien Hand / rijdend Laten liggen

2.4. Afspraken met de omgeving

Het onderhoud vindt plaats vanaf de onderhoudsroutes gelegen op de aanliggende percelen deze is afgestemd
met de betreffende perceelseigenaren. Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt omtrent het onderhoud met

de aanliggende eigenaren.

2.5. Peilbeheer / GGOR

Het waterschap werkt aan doeltreffend en doelmatig waterbeheer gericht op optimaal functiegebruik.

Wanneer de omstandigheden daarom vragen kan het waterbeheer worden aangepast. Dit is een aanpassing

van het “gewenste grond- en oppervlaktewater regime” (GGOR).

In het zuidelijk deelstroomgebied wordt ter hoogte van Broekland substantiéle natschade berekend welke

wordt herkend in de praktijk. Er wordt voorgesteld samen met het gebied een GGOR proces te doorlopen met
als resultaat een afgestemd Optimaal Grond- en Oppervlaktewaterregime (OGOR) vast te stellen en
ondersteunende maatregelen uit te voeren.
Tijdens de VO procedure blijkt uit de consultatie ronde dat vanuit de praktijk geen natschade wordt ervaren.
Geen aanvullende maatregelen noodzakelijk en daarmee acceptatie van de huidige situatie.

Als waterschap voeren wij een doelmatig waterbeheer dat optimaal de functies en het huidige gebruik

ondersteunt. Op basis van de voorafgaande wordt geconstateerd dat er in het zuidelijk deelstroomgebied ter

hoogte van Broekland substantiéle natschade berekend welke wordt herkend in de praktijk. Er wordt

voorgesteld om voor dit stroomgebied samen met het gebied een GGOR proces te doorlopen met als resultaat
een afgestemd Optimaal Grond- en Oppervilaktewaterregime (OGOR) vast te stellen en ondersteunende

maatregelen uit te voeren.

Maatregelen en mogelijke oplossingsrichtingen zijn:

a) Vergroten ruimte in het systeem

b) Peiloptimalisatie

c) Acceptatie huidige situatie door omgeving
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Voor het blauwe bakje geldt dat de bestaande legger afmetingen voldoen voor de huidige wateraanvoer
capaciteit. De onderwatertaluds worden naar behoefte minder onderhouden maar het centrale deel wordt
naar verwachting 2-4 keer onderhouden waarbij de aanwezige vegetatie geheel wordt verwijderd. In het
nieuwe ontwerp is het bestaande leggerprofiel voor het blauwe bakje weergegeven in de profielen. Dus voor
afmetingen — zie profielen.
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3. Onderhoudskosten

3.1. Geraamde onderhoudskosten

Onderstaande tabellen geven de onderhoudskosten weer van de huidige situatie en de nieuwe situatie na
inrichting van de Nieuwe Wetering Bovenloop.

|0nderhoud huidige situatie Nieuwe Wetering Bovenloop

FVIaterieeI en manuren aantal eenheid |frq |eenheidsprijs |totaalbedrag |Opmerkingen
p/m ronde onderhoud

Bodem rijdend smalspoor m 2| € 0,16 | € -

Bodem varend deel 6.100 [m1 2 € 052 € 5.344,00

Storten maaisel boot 60 |ton 2| € 26,00 (£ 3.120,00

Afvoer maaisel boot 6 (uur 2| € 70,00 £ 840,00

Taluds smalspoor 10.000 |m1 2| € 0,07 | € 1.400,00
(Onderhoudspaden klepelen smalspoor 10.000 |m1 3| € 001 | € 300,00

Vispassages - st 1€ 200,00 | € -

Toezicht 6.100 |m1 1 € 0,01 |€ 61,00

Winter onderhoud Frezen vijzelen 10.000 |m1 1 € 0,01 |€ 100,00

Baggeren 6.100 [m1 01| € 047 [ £ 286,70

Bagger verwerken op pad - |ml 0,1 € 0,02 | € -

Totaalbedrag excl. BTW € 12.451,70

Prijs per m1 watergang huidige situatie 6.100 [m1 | | € 2,04
Figuur 1. Onderhoudskosten huidige situatie

Onderhoud nieuwe situatie Nieuwe Wetering Bovenloop

Materieel en manuren aantal eenheid frg eenheidsprijs |totaalbedrag |Opmerkingen

p/m ronde onderhoud

Handwerk bij woningen 15 |uur 02| € 4200 | € 126,00

Bosmaaier 15 |uur 02 € J00(€ 9.00

Talud rijzijde breed - 2| € 0131 € -

Talud rijzijde smal 5.500 [m1 2| € 0,07 |€ 770,00
Onderhoudspaden klepelen smalspoor 5.500 |m1 3| € 0.01]€ 165,00

Bodem rijdend breed - |ml 2| € 0,35]€

Bodem rijdend smal - |ml 2| € 016 | € -

Bodem varend 6.100 |/m1 41 € 052 € 12.688.00

Storten maaisel boot 60 |ton 4| € 26,001€ 6.240,00

Afvoer maaisel boot 6 |uur 4| € 70,00 [€ 1.680,00

NVO maaien en afvoeren 12.200 {m1 02| € 0,66 | € 161040 |uitgaande van 6,1 km moerasoever of nvo
Storten maaisel nvo 160 |ton 02 € 26000 € 832.00

Vispassages 2 |st 1 € 200,00 | € 400,00

Toezicht 4.000 |m1 1 € 0,01[€ 40,00

Baggeren 6.100 |m1 01 € 047 € 286,70

Vergoeding baggeren 1.600 |m3 01| € 3001 € 480,00

Boomopslag verwijderen 6.100 |m1 1 € 0221€ 134200

Totaalbedrag excl. BTW € 26.534,10

|F'rijs per m1 watergang nieuwe situatie | 6.100 |m1 | | | € 4,35 |

percentage meerprijs

|Meerprijs per m1 watergang | | | | | € 2,31 | 213%

Figuur 2. Onderhoudskosten nieuwe situatie

De meerprijs in de nieuwe situatie per strekkende meter ligt hoger dan in de huidige situatie.
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Bijlagen



Bijlage 1 Onderhoudsoverzicht

[De meest voorkomende onderdelen zijn aangegeven, vul ontbrekende onderdelen aan of schrap onderdelen die
niet voorkomen]

Onderdeel Traject | Maaicode | Maatregel Varend/ | Frequentie | Periode | Maaisel Verantwoordelijke
rijdend

Welk Maaien/baggeren/boompjes Welke Wat moet | Welke organisatie moet het
maaicode | trekken? maand? | er met het | onderhoud uitvoeren?
maaisel
gebeuren?

Watergang

Berging

Natuurvriendelijke
oever

Vispassage

Poel

Beplanting

Duikers

Hekken

Poortgrepen

Maaiboot
inlaatplaatsen

Maaiselverzamelplaats

Faunapassage
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Bijlage 2 Onderhoudsroutes
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